



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 08 - 02 - 2016
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης : 038/ 2016

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών στα πλαίσια της απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια ελαστικών για μηχανήμα έργου του Δήμου».

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 08η του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 1548/03-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες είκοσι οκτώ (28) και απόντες πέντε (5), οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Γυμνόπουλος Κοσμάς
2	Βαλάνος Νικόλαος	2	Εμεινίδης Αναστάσιος
3	Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία	3	Κατζικάς Γεώργιος
4	Μανωλόπουλος Βασίλης	4	Κουσενίδης Αλέξανδρος
5	Ναλμπαντίδου Αφροδίτη	5	Λαϊνάκου Αφροδίτη
6	Αποστολίδου Μαρία	6	
7	Κωνσταντίνου Κυριάκος	7	
8	Γρούγιος Ηλίας	8	
9	Μεζίκης Βασίλειος	9	
10	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	10	
11	Κεσόγλου Παύλος	11	
12	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	12	
13	Σιδηρόπουλος Σάββας	13	
14	Καρράς Ευστράτιος	14	
15	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	15	
16	Σουσιόγλου Νικόλαος	16	
17	Κυριλλίδης Γεώργιος	17	
18	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή	18	
19	Καϊκατζάνη - Χαραλαμπίδου Μαρία	19	
20	Καζαντζίδης Γεώργιος	20	
21	Πεχλιβανίδης Νικόλαος	21	
22	Αβραμίδης Μωϋσής	22	
23	Λαδάς Παράσχος	23	
24	Λαδάς Ευάγγελος	24	
25	Ράππου Ολγα	25	
26	Νοτάκης Ιωάννης	26	
27	Τσομπανοπούλου Μελίσα	27	
28	Σμήλιος Ηλίας	28	
29		29	
30		30	
31		31	

32		32	
33		33	

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης. Παρέστη η κα Παλληκαρίδου Αναστασία ενώ απουσίασε η κα Κόππη Ελένη.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλης και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι:

Με την με αριθμό 222/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η ψήφιση της πίστωσης και με την με αριθμό 1986/2015 απόφαση Δημάρχου έγινε η κατακύρωση της απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια ελαστικών για μηχανήμα έργου του Δήμου» στην εταιρία με επωνυμία **ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.** των παρακάτω ειδών:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ							
A/A	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΠΕΛΜΑ	ΛΙΝΑ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΔΑΠΑΝΗ €
25	440-80-28 16,9 - 28		12	152	4	634,14	2.536,56
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ					4		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ							2.536,56
ΦΠΑ 23%							583,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ							3.120,00

Με την αριθμό πρωτοκόλλου 18299/30-12-2015 υπογράφηκε η σύμβαση με την ανωτέρω εταιρία με ημερομηνία λήξης στις 15/01/2016.

Ωστόσο, η ανάδοχος εταιρεία, με την υπ' αριθμ. 278/12-01-2016, ζητάει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών *μέχρι* το 1/2 του συμβατικού χρόνου παράδοσης αυτών.

Πιο συγκεκριμένα στην με αριθμό πρωτ. 278/12-01-2016 αίτηση αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με τα capital controls είναι αδύνατη η εισαγωγή των συγκεκριμένων ελαστικών όπως αυτά έχουν καταγραφεί με αριθμό 18299/30-12-2015 σύμβασή μας και επιθυμούμε την παράτασή της για μία εβδομάδα ήτοι 22-01-2016»

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185B) και συγκεκριμένα:

α) το άρθρο 27 παρ.2 αναφορικά με το χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης υλικών όπου αναφέρεται ότι «Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.

Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.

2. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο τα είδη δεν μπορούν να παραδοθούν στο Δήμο πριν την έκδοση της απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο και το Δ.Σ. δύναται να εξετάσει το αίτημα της παράτασης είναι αυτό της 08/02/2016.
3. Την με αριθμό πρωτ. 278/12-01-2016 αίτηση της εταιρίας για παράταση του χρόνου παράδοσης .
4. Την υπ' αριθμό μελέτη με 109/2015.
5. Το από 13/01/2016 πρακτικό γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.
- 6.

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο

- A) Να κάνει δεκτό το αίτημα για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της εταιρίας «**ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.** ».
- B) Να εγκρίνει το από 13/01/2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.
- Γ) Να εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα μέχρι το 1/2 του συμβατικού χρόνου παράδοσης ήτοι έως 22/01/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Κάνει δεκτό το αίτημα για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της εταιρίας «**ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.** ».

B) Εγκρίνει το από 13/01/2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.

Γ) Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα *μέχρι* το 1/2 του συμβατικού χρόνου παράδοσης ήτοι έως 22/01/2016.

Δ) Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 038/2016

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 09 - 02 - 2016

Ακριβές Απόσπασμα

Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Βαλάνος Νικόλαος