



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 20- 02 - 2017
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης : 055/ 2017

**ΘΕΜΑ: 1. Έγκριση 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Ι. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ» αρ. μελ. 75/2016
2. Έγκριση 1^{ου} και τελικού ΑΠΕ του ανωτέρω έργου**

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 21:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 4244/16-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες είκοσι οκτώ(28) και απόντες πέντε(05)οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Βαλάνος Νικόλαος
2	Αποστολίδου Μαρία	2	Εμεινίδης Αναστάσιος
3	Αρμπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία	3	Μανωλόπουλος Βασίλης
4	Κωνσταντίνου Κυριάκος	4	Κυριλλίδης Γεώργιος
5	Γυμνόπουλος Κοσμάς	5	Αβραμίδης Μωϋσής
6	Καρράς Ευστράτιος	6	
7	Κουσενίδης Αλέξανδρος	7	
8	Κεσόγλου Παύλος	8	
9	Σουσιλόγλου Νικόλαος	9	
10	Σιδηρόπουλος Σάββας	10	
11	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	11	
12	Ναλμπαντίδου Αφροδίτη	12	
13	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	13	
14	Γρούγιος Ηλίας	14	
15	Κατζικάς Γεώργιος	15	
16	Μεζίκης Βασίλειος	16	
17	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	17	
18	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή	18	
19	Καϊκατζάνη - Χαραλαμπίδου Μαρία	19	
20	Λαϊνάκου Αφροδίτη	20	
21	Καζαντζίδης Γεώργιος	21	
22	Πεχλιβανίδης Νικόλαος	22	
23	Λαδάς Παράσχος	23	
24	Γκαλέτσης Αθανάσιος	24	
25	Ράπτου Ολγα	25	
26	Νοτάκης Ιωάννης	26	
27	Τσομπανοπούλου Μελίσα	27	
28	Σμήλιος Ηλίας	28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Επίσης κλήθηκαν και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κ. Παληκαρίδου Αναστασία και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κ. Κόππη Ελένη, αλλά δεν παρέστη καμία.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το **5^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Με την υπ' αριθμ. **171/2016** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου: «ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Ι. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ» (αρ. μελ.75/2016) με εργολαβία μετά από συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό.

Με την **200/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας με «προσωρινό ανάδοχο» τον οικονομικό φορέα ΜΡΑΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ , με μέσο ποσοστό έκπτωσης 3,00%.

Με την **200/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας με «προσωρινό ανάδοχο» τον οικονομικό φορέα ΜΡΑΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 3,00%.

Με την **224/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκε το πρακτικό κατακύρωσης του έργου στον «ανάδοχο» ΜΡΑΤΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 3,00%.

Λόγω των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των εργασιών αλλά και κατασκευών απαιτούμενων για την άρτια λειτουργία του έργου, απαιτήθηκε η σύνταξη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Πέρα από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων της μελέτης και προκειμένου να συμπεριληφθούν στη μελέτη κάποιες εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου το έργο να είναι άρτιο και λειτουργικό συντάχθηκε και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι εργασίες που περιέχονται στο 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο προέκυψαν.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ
1	Προμήθεια και τοποθέτηση λαμπτήρων	Απρόβλεπτη εργασία που κατέστη αναγκαία για τον άρτιο φωτισμό του γηπέδου.
2	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους (ειδικά τεμάχια)	Προφανής παράλειψη της μελέτης. Εργασία απαραίτητη προκειμένου να είναι άρτια και λειτουργική η επιδιόρθωση των κιγκλιδωμάτων στις κερκίδες των θεατών.

Η κάλυψη της συνολικής δαπάνης των νέων εργασιών (1^ο ΠΚΤΜΝΕ), ύψους 1.632,20 € γίνεται αποκλειστικά από το κονδύλι των απροβλέπτων.

Η κάλυψη των δαπανών των νέων εργασιών γίνεται αποκλειστικά από το κονδύλι των απροβλέπτων. Δεν γίνεται καμιά χρήση των επί έλλατον δαπανών.

Η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται σε 16.740,69 € και ο 1^{ος} και τελικός ΑΠΕ κλείνει με μείωση 6.183,56 € ως με την υπογραφήσα σύμβαση.

Ύστερα από τα παραπάνω,

εισηγούμαστε:

1. Την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Ι. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ» (Αρ. Μελ.: 75/2016).
2. Την έγκριση του 1ου και τελικού Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εγκρίνει τον 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Ι. ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ» (Αρ. Μελ.: 75/2016).

Β)Εγκρίνει τον 1ο και τελικό Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου.

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 055/ 2017

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος

Αμπελόκηποι 21 - 02 - 2017

Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος