



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 16 - 2 - 2015
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690
Αριθ. Απόφ. 064/ 2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης των εργασιών για το έργο: " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΖΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ", με αριθμ. μελ. 111/2013 και προϋπολογισμό 79.993,05 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16^α του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8^η μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 1869/12-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Σουσιόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράππου Ολγα, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Καρράς Ευστράτιος, Εμεινίδης Αναστάσιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μεζίκης Βασίλειος, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραμίδης Μωϋσής, Νοτάκης Ιωάννης.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης κα Κόππη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία.

Ο Αντιπρόεδρος κος Κυριλλίδης Γεώργιος εισηγήθηκε το 3^ο ^{έκτ.} Θέμα το οποίο ομόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως Θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι με την υπ' αριθμό **388/ 04.11.2013** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε με πρόχειρο διαγωνισμό η εκτέλεση του ανώτερου έργου.

Με την υπ' αριθμό **220/10.12.2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας και ανατέθηκε η υλοποίηση του έργου στην εταιρεία «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Παπαηλιόπουλο Ιωάννη.

Σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 19.12.2013, με έναρξη στις 01.01.2014 και με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ενός έτους, έληγε δηλαδή στις 31.12.2014.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι μετά από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων, υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως και τρεις (3) μήνες σε περίπτωση που δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, ενδεικτικό προϋπολογισμό και που έχουν

κατακυρωθεί κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και εφόσον η παράταση αυτή δεν θα συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του δήμου.

Ο ανάδοχος, με την υπ' αριθμ. 18859ΔΤΥ 5216/31.12.2014 αίτησή του, ζητάει την παράταση του έργου έως τις 28.02.2015.

Λόγω αυξημένων ποσοτήτων των ογκωδών αντικειμένων και μπαζοαπορριμμάτων, ο ανάδοχος δεν είχε την ευχέρεια να φέρει εις πέρας τις αυξανόμενες ανάγκες, εντός της συμβατικής προθεσμίας. Για το λόγο αυτό,

Εισηγούμαστε:

Την έγκριση παράτασης έως τις 28.02.2015, για την περαίωση των εργασιών του έργου: "**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΖΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ**" (αρ. μελέτης 111/2013 και προϋπολογισμό **79.993,05 €**).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ' αριθμό 220/10.12.2013 απόφαση της Ο.Ε. την υπ' αριθ. 18859ΔΤΥ 5216/31.12.2014 αίτησή του αναδόχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ομόφωνα

Α). Εγκρίνει παράταση έως τις 28.02.2015, για την περαίωση των εργασιών του έργου: "**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΖΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ**" (αρ. μελέτης 111/2013 και προϋπολογισμό **79.993,05 €**).

Β). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 063/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 17 - 2 - 2015

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Βαλάνος Νικόλαος