



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
κα Κουκουτέγου

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 16-03-2015
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313 313 689 - 690

Αριθμός απόφασης : 78 / 2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της υπ' αριθ. 18634/24-12-2014 σύμβασης στα πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου 7 « Προβολή της πράξης σε ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης» της εγκεκριμένης συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Δράσεων Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας και των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής στους Εφήβους», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013, μέχρι 30/4/2015.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16^η του μήνα Μαρτίου έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8^η μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 3422/12-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Καρράς Ευστράτιος, Εμεινίδης Αναστάσιος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Κάζικας Γεώργιος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μεζίκης Βασίλειος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Κεσόγλου Παύλος, Σουσιόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράππου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης κα Κόππη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. το άρθρο 41 του Π.Δ. 28/80 ,όπου αναφέρεται ότι: «Η έγκριση της παρατάσεως πάσης οριζομένης υπό της συμβάσεως προθεσμίας δια την αποπεράτωσιν του όλου έργου ή διακεκριμένων τμημάτων αυτού δεκτικών αυτοτελούς χρήσεως δέον να γίνεται δι' αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου υποκειμένης εις την έγκρισιν του Νομάρχου,εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του Ν. 889/1979 "περί της αναθεωρήσεως τιμών κατασκευής των δημοσίων έργων και ετέρων τινών συναφών διατάξεων" και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδομένων εκάστοτε προεδρικών διαταγμάτων».

2. τη θετική αξιολόγηση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και την απόφαση ένταξης της ανωτέρω πράξης με αρ. πρωτ. 1094/30-03-2012».

3. την υπ' αριθ. 382/10-12-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αποδοχή της απόφασης ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Δράσεων Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας και των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής στους Εφήβους», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013»,

Κατηγορία Παρεμβάσεων «Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού» (κωδικός πρόσκλησης 16).

4. την υπ' αριθ. 18634/24-12-2014 σύμβαση της εταιρείας με επωνυμία GENESIS ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΠΡΟΒΟΛΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ, ΑΦΜ 095618006, διεύθυνση Λ. Τατσιού 89, Μεταμόρφωση Αττικής με το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Το ποσό της σύμβασης είναι 9.790,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Ειδικότερα για τους εξής λόγους προτείνεται:

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 2345/5-6-2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας του Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας, εγκρίθηκε η παράταση του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος μέχρι 30/6/2015. Οι απαραίτητες διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος που έπρεπε να προηγηθούν (άδειες από το Υπουργείο Παιδείας, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, ΑΣΕΠ, κλπ) ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 2014, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να μην είναι δυνατόν να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Επειδή η υλοποίησή του έπρεπε να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του ίδιου σχολικού έτους, και κατόπιν της σχετικής παράτασης που δόθηκε, το πρόγραμμα υλοποιείται και θα ολοκληρωθεί το σχολικό έτος 2014-2015. Το πρόγραμμα λοιπόν βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ολοκληρωθεί η α' φάση της έρευνας, γίνονται οι παρεμβάσεις του προγράμματος, πραγματοποιούνται οι διαλέξεις, οι ημερίδες, προωθούνται οι οδηγοί καλής διατροφής και θα ακολουθήσει η β' φάση της έρευνας και ο επανέλεγχος. Για αυτό λοιπόν και επειδή ακριβώς οι δράσεις του προγράμματος εξελίσσονται, κρίνουμε σκόπιμη τη χρονική παράταση της ανωτέρω σύμβασης προκειμένου η προβολή δημοσιότητας του προγράμματος να καλύψει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με την υλοποίησή του, να αναρτηθούν περισσότερα και διαφορετικά κοινωνικά μηνύματα και να προβληθεί πιο σωστά και ολοκληρωμένα το πρόγραμμα από τον ανάδοχο στα πλαίσια της σύμβασής του.

Πρέπει να τονισθεί ότι η ανωτέρω χρονική παράταση δε θα επιφέρει καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο, δηλαδή το ποσό της σύμβασης της εταιρείας, με την επωνυμία GENESIS ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΠΡΟΒΟΛΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ, με το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης θα παραμείνει το ίδιο.

Προτείνονται προς έγκριση στο Δ.Σ. τα ακόλουθα:

1. Η παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ' αριθ. 18634/24-12-2014 σύμβασης στα πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου 7 «Προβολή της πράξης σε ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης» μέχρι 30/4/2015, για τους ανωτέρω λόγους.

2. Η τροποποίηση της σύμβασης ως προς τη χρονική της διάρκεια και η υπογραφή της εκ νέου από τον ανάδοχο και το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το κατατεθέν ψήφισμα, τις τοποθετήσεις των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 29 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Καρράς Ευστράτιος, Εμεινίδης Αναστάσιος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μεζίκης Βασίλειος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Κεσόγλου Παύλος, Σουσιόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράππου Ολγα), κατά 3 (Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας).

A). Εγκρίνει:

1. την παράταση της χρονικής διάρκειας της υπ' αριθ. 18634/24-12-2014 σύμβασης στα πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου 7 «Προβολή της πράξης σε ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης» μέχρι 30/4/2015, για τους ανωτέρω λόγους.
2. Την τροποποίηση της σύμβασης ως προς τη χρονική της διάρκεια και την υπογραφή της εκ νέου από τον ανάδοχο και το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

B). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 078/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος	Τα Μέλη
Βαλάνος Νικόλαος	Αμπελόκηποι 19 - 3 - 2015
	Ακριβές Απόσπασμα
Ο Ειδικός Γραμματέας	Ο Πρόεδρος
Ε. Κουκουλιώτης	Βαλάνος Νικόλαος