



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη  
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα  
Από το πρακτικό της 29 - 02 - 2016  
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης : 079/ 2016

**ΘΕΜΑ: : Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Μελέτη ολοκληρωμένης τεχνικής και κοινωνικής παρέμβασης συνοικισμού Δενδροποτάμου Δήμου Μενεμένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων συνοικισμού Δενδροποτάμου , Δήμου Μενεμένης (Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο συνοικισμό Δενδροποτάμου) » με αριθμό μελέτης 34/2007 και προϋπολογισμό 900.448,80 €.**

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 2589/25-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) και απόντες έξι (6), οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Αποστολίδου Μαρία
2	Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία	2	Κωνσταντίνου Κυριάκος
3	Μανωλόπουλος Βασίλης	3	Βαλάνος Νικόλαος
4	Ναλμπαντίδου Αφροδίτη	4	Λαϊνάκου Αφροδίτη
5	Γυμνόπουλος Κοσμάς	5	Νοτάκης Ιωάννης
6	Εμεινίδης Αναστάσιος	6	Τσομπανοπούλου Μελίσα
7	Κατζικάς Γεώργιος	7	
8	Κουσενίδης Αλέξανδρος	8	
9	Γρούγιος Ηλίας	9	
10	Μεζίκης Βασίλειος	10	
11	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	11	
12	Κεσόγλου Παύλος	12	
13	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	13	
14	Σιδηρόπουλος Σάββας	14	
15	Καρράς Ευστράτιος	15	
16	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	16	
17	Σουσλόγλου Νικόλαος	17	
18	Κυριλλίδης Γεώργιος	18	
19	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή	19	
20	Καϊκατζάνη - Χαραλαμπίδου Μαρία	20	
21	Καζαντζίδης Γεώργιος	21	
22	Πεχλιβανίδης Νικόλαος	22	
23	Αβραμίδης Μωϋσής	23	
24	Λαδάς Παράσχος	24	
25	Λαδάς Ευάγγελος	25	
26	Ράπτου Ολγα	26	
27	Σμήλιος Ηλίας	27	
28		28	
29		29	
30		30	

31		31	
32		32	
33		33	

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Επίσης κλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κα Κόππη Ελένη και η κα Παληκαρίδου Αναστασία, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης.

Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλης έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι:

**Σχετικά με το έργο «Μελέτη ολοκληρωμένης τεχνικής και κοινωνικής παρέμβασης συνοικισμού Δενδροποτάμου Δήμου Μενεμένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων συνοικισμού Δενδροποτάμου , Δήμου Μενεμένης (Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο συνοικισμό Δενδροποτάμου) » με αριθμό μελέτης 34/2007 και προϋπολογισμό 900.448,80 € και έχοντας υπόψη :**

1. Την υπ' αρ. 34/2007 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δήμου Μενεμένης προϋπολογισμού 900.488,80€ .
2. Την υπ' αρ. 238/16.07.2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μενεμένης που εγκρίνει την εκτέλεση του έργου.
3. Την αριθμ. 18/12.02.2008 απόφαση Δ.Ε. του Δήμου Μενεμένης περί καθορισμού των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με ανοικτή δημοπρασία .
4. Την αριθμ. 75/07.07.2008 απόφαση Δ.Ε. του Δήμου Μενεμένης περί εγκρίσεως των πρακτικών διενέργειας δημοπρασίας για το έργο αυτό, στο οποίο ανακηρύχθηκε μειοδότης η εταιρεία «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με δ/τ ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» φέροντας μέση έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης (ποσό για εργασίες + απρόβλεπτα + Ε.Ε. & Ο.Ε. 18% :712.601,24 € - ποσό για αναθεώρηση :21.387,04 € - ποσό για ΦΠΑ : 139.456,06 € ).
5. Το από την 01.10.2008 συμφωνητικό μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Μενεμένης και της Αναδόχου εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με δ/τ «ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» ποσού: 873.435,34 € .
6. Την με αριθμ. 14/19.01.2009 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης περί της έγκρισης της παράτασης του έργου 90 ημερών .
7. Τον από 06.08.2009 εγκεκριμένο 1<sup>ο</sup> λογαριασμό του έργου ποσού: 108.500,00 € που πληρώθηκε με το υπ' αριθμ. 23.10.2009 – 1/570 ΧΕΠ.

8. Την με αριθμ. 162/31.08.2009 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης για την έγκριση της παράτασης του έργου 180 ημερών .
9. Τον από 23.12.2009 εγκεκριμένο 2<sup>ο</sup> λογαριασμό του έργου ποσού: 91.500,00 € που πληρώθηκε με το υπ' αριθμ. 29.03.2010 – 1/114 ΧΕΠ.
10. Την με αριθμ. 2/27.01.2010 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης για την έγκριση της παράτασης του έργου έως 01.05.2010 .
11. Τον από 01.04.2010 εγκεκριμένο 3<sup>ο</sup> λογαριασμό του έργου ποσού: 273.700,00 €.
12. Την με αριθμ. 77/19.04.2010 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης για την έγκριση της παράτασης του έργου έως 30.09.2010.
13. Την από 17.06.2010 παραληφθείσα Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών της Αναδόχου εταιρείας.
14. Την με αριθμ. 7.286/ΔΤΥ1115/23.06.2010 απόφαση διακοπής εργασιών της Δ.Τ.Υ του Δήμου Μενεμένης.
15. Την με αριθμ. 142/21.07.2010 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Μενεμένης για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου . (ποσό για εργασίες + απρόβλεπτα + Ε.Ε. & Ο.Ε. 18% :694.035,21 € - ποσό για αναθεώρηση :21.387,04 € - ποσό για ΦΠΑ : 157.859,70 € ) .
16. Τον από 07.12.2010 εγκεκριμένο 4<sup>ο</sup> λογαριασμό του έργου ποσού: 106.900,00 €.
17. Το από την 23 Μαΐου 2011 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής, μέρους του έργου προς χρήση.
18. Την από 11.03.2013 αίτηση του αναδόχου για τη διάλυση της σύμβασης του έργου .
19. Την με αριθμ. πρωτ.: 3.958/ΔΤΥ1131/22.03.2013 απόρριψη της αίτησης της εταιρείας από τη Δ.Τ.Υ. .
20. Το από 11.03.2013 έγγραφο του αναδόχου για την υποβολή του 5<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου , ποσού 72.246,37 € .
21. Το με αριθμ. 3.960/ΔΤΥ 1.132/22.03.2013 έγγραφο του Δήμου με το οποίο επιστρέφεται ο 5<sup>ος</sup> λογαριασμός .
22. Την από 29.04.2013 ένσταση του αναδόχου κατά της με αριθμ. 3.958/ΔΤΥ 1.131/22.03.2013 απόφασης της Δ.Τ.Υ. .
23. Την με αριθμ. 6.874/ΔΤΥ 1.973/22.05.2013 απόρριψη της ένστασης της εταιρείας ως εκπρόθεσμη από τη Δ.Τ.Υ. .
24. Την από 18.02.2015 αίτηση του αναδόχου για τη διάλυση της σύμβασης του έργου .
25. Την με αριθμ. πρωτ.: 3.085/ΔΤΥ 972/06.03.2015 Απόφασης περί της απόρριψης της αίτησης της εταιρείας από τη Δ.Τ.Υ. .
26. Την από 18.03.2015 ένσταση του αναδόχου κατά της με αριθμ. 3.085/ΔΤΥ 972/06.03.2015 απόφασης της Δ.Τ.Υ. .
27. Την με αριθμ. 111/20.04.2015 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με την οποία απορρίπτεται η με αριθμ. πρωτ.: 3.677/ΔΤΥ

- 1.169/18.03.2015 ένστασης της εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ/τ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.» .
28. Το με αριθμ. 5.690/ΔΤΥ 1.768/29.04.2015 έγγραφο του Δήμου με το οποίο κοινοποιείται στον ανάδοχο η με αριθμ. 111/20.04.2015 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
29. Την με αριθμ. πρωτ. 11.376/ΔΤΥ 4.127/13.08.2015 Αίτηση Θεραπείας της εταιρείας «ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ/τ. ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.»
30. Το με αρ. πρωτ. 201/08.10.2015 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Μητροπολίτικης Ενότητας Θεσσαλονίκης με το οποίο αποστέλλεται η υπ αριθμ. 14/142/07.10.2015 γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε./Μ.Ε.Θ.
31. Το με αρ. πρωτ. 80993/21.10.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μ-Θ  
Γεν. Γραμματέα Απ/νης Δ/σης Μακεδονίας Θράκης με το οποίο αποφασίζει να κάνει  
δεκτή την από 27.07.2015 αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία  
«ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ/τ. «ΑΒΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ε.Ε.»  
ανάδοχο  
του έργου « Μελέτη ολοκληρωμένης τεχνικής και κοινωνικής παρέμβασης  
συνοικισμού Δενδροποτάμου Δήμου Μενεμένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων  
συνοικισμού Δενδροποτάμου, Δήμου Μενεμένης» ( Ανακατασκευή οδοστρωμάτων  
στο συνοικισμό Δενδροποτάμου) και ακυρώνει την αρ. 111/2015 απόφαση του Δ.Σ  
του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση του  
αναδόχου για διάλυση της σύμβασης .
32. Την με αριθμ. 16.132/ΔΤΥ 5.565/24.11.2015 Απόφαση Διάλυσης σύμβασης κατασκευής του έργου της Δ.Τ.Υ.
33. Την από την 07.12.2015 αίτησή του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου
34. Το με αριθμ. πρωτ. 16.908/ΔΤΥ 5.830/21.12.2015 έγγραφο του Δήμου με το οποίο επιστρέφεται διορθωμένη η υποβληθείσα Τελική Επιμέτρηση του έργου.

35. Την από 04.01.2016 ένσταση του αναδόχου κατά της με αριθ πρωτ. 16908/21.12.2015 πράξη της ΔΤΥ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης με την οποία επιστράφηκε διορθωμένη η υποβληθείσα Τελική Επιμέτρηση του έργου.
36. Την με αριθμ. 042/08.02.2016 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με την οποία απορρίπτεται η από 04.01.2016 ένσταση του αναδόχου κατά της με αριθ πρωτ. 16908/21.12.2015 πράξη της ΔΤΥ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης με την οποία επιστράφηκε διορθωμένη η υποβληθείσα Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014, οι επιτροπές παραλαβής, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 15 του Π.Δ.171/1987 (Α'84), αποτελούνται από ένα δημοτικό σύμβουλο και :

- α) για έργα προϋπολογισμού μέχρι 1.000.000 ευρώ από δυο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ μηχανικών ή ενός υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ μηχανικών και ενός υπαλλήλου ΤΕ μηχανικών.
- β) για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ από τρεις υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ μηχανικών ή δυο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ μηχανικών και ενός υπαλλήλου ΤΕ μηχανικών.

Για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α'226) κλήρωσης.

**Η Τεχνική υπηρεσία διενήργησε τη Δευτέρα, 15.02.2016, κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Μελέτη ολοκληρωμένης τεχνικής και κοινωνικής παρέμβασης συνοικισμού Δενδροποτάμου Δήμου Μενεμένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων συνοικισμού Δενδροποτάμου , Δήμου Μενεμένης (Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο συνοικισμό Δενδροποτάμου) » με αριθμό μελέτης 34/2007 και προϋπολογισμό 900.448,80 €.**

**Τα ονόματα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν φαίνονται στο με ΔΤΥ 601/15.02.2016 Πρακτικό κληρώσεως, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.**

Σύμφωνα με τα παραπάνω:

#### ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

1. Την **Οριστική παραλαβή του έργου** «Μελέτη ολοκληρωμένης τεχνικής και κοινωνικής παρέμβασης συνοικισμού Δενδροποτάμου Δήμου Μενεμένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων συνοικισμού Δενδροποτάμου , Δήμου Μενεμένης (Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο συνοικισμό Δενδροποτάμου) » με αριθμό μελέτης 34/2007 και προϋπολογισμό 900.448,80 €.

2. Την κλήρωση για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων, που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής.
3. Τον ορισμό της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του αντιπροέδρου, τις διατάξεις της παραγράφου 6, του άρθρου 199, του Ν 3463/0

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**A** Εγκρίνει την Οριστική παραλαβή του έργου «Μελέτη ολοκληρωμένης τεχνικής και κοινωνικής παρέμβασης συνοικισμού Δενδροποτάμου Δήμου Μενεμένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων συνοικισμού Δενδροποτάμου , Δήμου Μενεμένης (Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο συνοικισμό Δενδροποτάμου) » με αριθμό μελέτης 34/2007 και προϋπολογισμό 900.448,80 €.

**B)** Κληρώνει τους δημοτικούς συμβούλους, που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής.

Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1. Τακτικό μέλος: Κατζικός Γεώργιος
2. Αναπληρωματικό μέλος: Καζαντζίδης Γεώργιος

**Γ)** Ορίζει Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής

Τακτικά Μέλη:

1. Κεσίδου Ερμιόνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ με Γ'

Βαθμό από Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου – Πρόεδρος.

2. Μπαλασόπουλος Χρήστος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ με Δ' βαθμό από Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Παπαδιαμάντη Ασημίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ με Γ' βαθμό

Από το Δήμο Παύλου Μελά – Αναπληρωτής Πρόεδρος.

2. Σπάσος Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ με Γ΄ βαθμό

Από Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Έργο της επιτροπής είναι η οριστική παραλαβή του έργου «Μελέτη ολοκληρωμένης τεχνικής και κοινωνικής παρέμβασης συνοικισμού Δενδροποτάμου Δήμου Μενεμένης. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων συνοικισμού Δενδροποτάμου, Δήμου Μενεμένης (Ανακατασκευή οδοστρωμάτων στο συνοικισμό Δενδροποτάμου) » με αριθμό μελέτης 34/2007 και προϋπολογισμό 900.448,80 €.

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, το από 15-02-2016 πρακτικό κληρώσεως, που υπογράφεται από τους τρεις υπαλλήλους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και το αριθ. πρωτ. 2688/26-02-2016 Πρακτικό Κληρώσεως της Διεύθυνσης γραμματειακής υποστήριξης του Δημοτικού Συμβουλίου που υπογράφεται από τους τρεις υπαλλήλους αυτής.

**Δ)** Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 079/2016

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Προεδρεύων  
Κυριλλίδης Γεώργιος

Τα Μέλη  
Αμπελόκηποι 01 - 03 - 2016

Η Ειδική Γραμματέας

Ακριβές Απόσπασμα  
Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Βαλάνος Νικόλαος