



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.  
Κα Θεοδωρίδου Αθηνά

Απόσπασμα  
Από το πρακτικό της 31 - 3 - 2014  
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690  
Αριθ. Απόφ. 104/ 2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28<sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» με αρ.μελ.: 48/2013 και προϋπολογισμό : 30.175,00 € - (Κ.Α.Ε. Ε-0278-13).

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31<sup>η</sup> του μήνα Μαρτίου έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8<sup>η</sup> μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 4390/27-3-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Καρράς Ευστράτιος, -Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μπουντούρη Παρασκευή, Ακτσελής Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή, Βούζας Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Κουσιδης Γεώργιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αποστολίδου Μαρία, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Κυριλιδης Γεώργιος, Λεμονίδου Δέσποινα, Τσακαλίδης Ηρακλής, Σαπρανίδου Σωτηρία, Κατσαρός Ιωάννης.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13<sup>ο</sup>ν Θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Κουσενίδης Αλ. έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι με την 296/2013 Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28<sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» με αρ. μελ.: 48/2013 και προϋπολογισμό:30.175,00 €.

Με την υπ' αριθ. 171/2013 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΟΙΚΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 6,00%.

Την 17.10.2013 υπογράφηκε η σύμβαση ύψους **28.622,82 €**.

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν από την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση.

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με την Α.Π. 4143/ΔΤΥ 1110/21.03.2014 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται σε 23.069,83 € και ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ κλείνει με μείωση 5.552,99 € ως προς την αρχική Σύμβαση.

Μετά τα παραπάνω,

**ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε :**

- Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28<sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ**», με αριθμ. μελ. 48/2013 και προϋπολογισμό 30.175,00 €.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ' αρ. την υπ' αριθ. 171/2013 απόφαση Ο.Ε. τον 2<sup>ο</sup> ΑΠ του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Ομόφωνα

Α). Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28<sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ**», με αριθμ. μελ. 48/2013 και προϋπολογισμό 30.175,00 €.

Β). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 104/2014

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος

Αμπελόκηποι 1 - 4 - 2014

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Ακτσελής Γεώργιος