



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 28 - 4 - 2014
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690
Αριθ. Απόφ. 123/ 2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Διαμόρφωση Οικοπέδου Φιλίππου**», με αριθ. μελέτ. 75/2013 και προϋπολογισμό 295.893,00 €, Κ.Α.Ε. Ε-0305-1.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28^η του μήνα Απριλίου έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8^η μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από 5858/24-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσιδής Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσιόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεμονίδου Δέσποινα, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Χοϊδής Χαράλαμπος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πασιάς Γεώργιος, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Παυλίδου Λαμπρινή, Κατσαρός Ιωάννης.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Κουσενίδης Αλ. έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι με την 266/24.07.13 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ**» με αρ. μελ.: 75/2013 και προϋπολογισμό:295.893,00 €.

Με την υπ' αριθμ. 151/26.08.2013 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας ανοιχτού διαγωνισμού.

Με την υπ' αριθμ. 171/24.09.2013 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του πρακτικού της δημοπρασίας και ανατέθηκε στην εταιρεία "ΒΟΡΡΑΣ Α.Τ.Ε." με ποσοστό έκπτωσης 12,00%.

Την 09.12.2013 υπογράφηκε η σύμβαση ύψους **261.273,79 €**.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται διότι κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη μεταβολής ποσοτήτων του φυσικού αντικείμενου του, όπως αυτές αναλύονται στην αιτιολογική έκθεση.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε **249.798,33 €** και ο 2^{ος} Α.Π.Ε. κλείνει με μείωση 11.475,46 € ως προς την αρχική σύμβαση.

Μετά τα παραπάνω,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε :

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ**», με αριθμ. μελ. 75/2013 και προϋπολογισμό 295.893,00 €.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ομόφωνα

Α). Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ**», με αριθμ. μελ. 75/2013 και προϋπολογισμό 295.893,00 €.

Β). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 123/2014

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος

Αμπελόκηποι 29 - 4 - 2014

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Ακτσελής Γεώργιος