



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
 Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
 Από το πρακτικό της 22-04-2019
 συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης: 124 / 2019

Θέμα: Αίτημα παράτασης σύμβασης με αριθμό πρωτ: 2467/6.2.2019, για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής πιλοτικής μελέτης – έρευνας για την πρόωρη σχολική διαρροή στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: Stay Tuned.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22^η του μήνα Απριλίου έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 7491/18-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν δεκαεννιά (19) και απόντες δεκατέσσερις (14) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Βαλάνος Νικόλαος
2	Μεζίκης Βασίλειος	2	Αποστολίδου Μαρία
3	Καρράς Ευστράτιος	3	Κωνσταντίνου Κυριάκος
4	Κεσόγλου Παύλος	4	Ναλπαντίδου Αφροδίτη
5	Κουσενίδης Αλέξανδρος	5	Γυμνόπουλος Κοσμάς
6	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	6	Κυριλλίδης Γεώργιος
7	Σιδηρόπουλος Σάββας	7	Αθανασιάδης Ιωάννης
8	Γρούγιος Ηλίας	8	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
9	Μανωλόπουλος Βασίλης	9	Λαϊνάκου Αφροδίτη
10	Κατζικάς Γεώργιος	10	Καζαντζίδης Γεώργιος
11	Σουσιόγλου Νικόλαος	11	Πεχλιβανίδης Νικόλαος
12	Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία	12	Λαδός Παράσχος
13	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	13	Μαυρίδου Αναστασία
14	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	14	Τσομπανοπούλου Μελίσα
15	Εμεινίδης Αναστάσιος	15	
16	Αβραμίδης Μωυσής	16	
17	Γκαλέτσης Αθανάσιος	17	
18	Νοτάκης Ιωάννης	18	
19	Σμήλιος Ηλίας	19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	

31		31	
32		32	
33		33	

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης η κα. Κόππη Ελένη η οποία απουσίαζε και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα η οποία παρέστη.

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) εκτάκτου θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτο .

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γκαλέτσης Αθανάσιος και Σμήλιος Ηλίας αποχώρησαν μετά την συζήτηση του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα του Τμήματος Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής κ. Παναγιωτίδης Γαβριήλ ζήτησε την απόσυρση του 17ου τακτικού θέματος και το σώμα το αποδέχτηκε.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1^ο θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Στο πλαίσιο της υπ' αριθ. πρωτ 2467/6.2.2019 σύμβασης που αφορά στην παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής πιλοτικής μελέτης – έρευνας για την πρόωρη σχολική διαρροή στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου Urbact III Implementation Networks και συγκεκριμένα της πράξης με τίτλο «Stay tuned», η Ανάδοχος Εταιρεία με την επωνυμία «**Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε.**» αιτείται την **χρονική παράταση της σύμβασης έως 30/04/2019 (15/04/2019 λήξη σύμβασης)**, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/2016.

Το παραπάνω άρθρο ορίζει:

I. Πρόβλεψη του χρόνου διάρκειας

Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.

Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ ή υποβολής των παραδοτέων. ([άρθρο 217 παρ.1 του Ν.4412/2016](#))

II. Έννοια συνολικής διάρκειας

*Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο **αρχίζει** από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και **λήγει** είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό. ([άρθρο 217 παρ.1 του Ν.4412/2016](#))*

III. Παράταση διάρκειας

*Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το **50%** αυτής, ύστερα*

από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται **πριν** από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται **έκπτωτος**. ([άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/2016](#))

Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και της προθεσμίας υποβολής επιμέρους παραδοτέων αυτής, συνιστά περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, που, κατά τα άρθρα 217 και 218 του ν. 4412/2016, αποτελεί δε νόμιμο λόγο για την κήρυξη αυτού ως εκπτώτου, για την ενδεχόμενη επιβολή ποινικών ρητρών με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχει ζητηθεί παράταση, και, κατ' επέκταση, για τη μη οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. ([Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 168/2017](#))

Το αίτημα για χρονική παράταση της σύμβασης γίνεται με στόχο την ενσωμάτωση στην έρευνα – μελέτη 12 ερωτηματολογίων από τις σχολικές μονάδες του Δήμου που κατέφθασαν ταχυδρομικώς εκτός της ημερομηνίας παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο με υπ' αριθ. πρωτ. 4346Α 09/04/2019, αίτημα του αναδόχου.

Αφορά σε αντικειμενικά δικαιολογημένη περίπτωση που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρείας έτσι όπως ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο. Για το λόγο αυτό ζητείται από το Δ.Σ. η έγκριση του αιτήματος παράτασης της σύμβασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία
Με ψήφους 17 Υπέρ- 2 Κατά**

A) Εγκρίνει την παράταση σύμβασης με αριθμό πρωτ: 2467/6.2.2019, για την παροχή υπηρεσιών διεξαγωγής πιλοτικής μελέτης – έρευνας για την πρόωρη σχολική διαρροή στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: Stay Tuned.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σμήλιος Ηλίας και Νοτάκης Ιωάννης μειοψήφησαν.

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 124 / 2019.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος

Αμπελόκηποι 23 - 04 - 2019

Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος