



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
κα Θεοδωρίδου Αθηνά

Τηλ. : 2313313689,690
Αριθ. Απόφ. 131/ 2013

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 8 - 4 - 2013
συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και του 1^ο Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας των πέντε (5) Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου « **Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων**» (αριθ. μελέτ. 47/2009), προϋπολογισμού 4.910.462,00€.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η του μήνα Απριλίου έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20^η μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 5352/4 - 4 -2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μεζίκης Βασίλειος, Μπουντούρη Παρασκευή, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεμονίδου Δέσποινα, Λαδάς Παράσχος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Κουσιδής Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Πασιάς Γεώργιος, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Σάββα Αικατερίνη, Τσακαλίδης Ηρακλής, Χοϊδης Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Παυλίδου Λαμπρινή, Σαπρανίδου Σωτηρία.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης, αλλά παρέστη μόνο ο κος Κεσόγλου Παύλος (ΔΚΑ).

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3^ο έκτ. θέμα το οποίο ομόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Κουσενίδης Αλ. έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι

Έχοντας υπόψη:

1.Την 198/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του Υποέργου 1 «**Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων**» με ανοικτό διαγωνισμό με Αρ. μελ. 47/09 & ΑΑΕ389 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και προϋπολογισμό 4.910.462,00€.

2.Την αριθμ. πρωτ. 7394/12.10.2010 απόφαση ένταξης της Πράξης «**Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων**» της ΕΔΑ –Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό MIS 296085 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ Μακεδονία –Θράκης 2007-2013 ” και το Σύμφωνο Αποδοχής των όρων της Απόφασης Ένταξης.

3. Την δημοπρασία που έγινε στις 25.05.2011 και την υπ' αριθμό **179/29.09.2011** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στη εταιρεία «Αμπατζής –Στομαχόπουλος ΑΤΕ» με ποσοστό έκπτωσης 40,05%.

4. Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 08.11 .2011 και ανατέθηκε στην εταιρεία «Αμπατζής –Στομαχόπουλος ΑΤΕ η εκτέλεση του ανωτέρου Υποέργου 1 συνολικού ποσού 2.947.207,98€ εκ των οποίων για εργασίες 2.345.131,00€ και για αναθεώρηση και ΦΠΑ 23% με το ποσό των 602.076,54€.

5. Την με αριθμό πρωτ. 4506/1262 (ΔΤΥ) /20.03.2013 υποβολή φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προς την ΕΔΑ –ΠΚΜ για την διατύπωση γνώμης για την τροποποίηση της Σύμβασης του Υποέργου 1 « **Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων** » .

6. Το με αριθμό πρωτ. 5395/1547 (ΔΤΥ)/ 04.04.2013 έγγραφο τη ΕΔΑ –ΠΚΜ με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου , δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της , παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Το γεγονός ότι ο προτεινόμενος 1ο ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εντός των ομάδων εργασιών καθώς επίσης και την σύνταξη πέντε (5) νέων τιμών για εργασίες που δε προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του έργου είτε γιατί η εκτέλεση τους απαιτήθηκε λόγω ανάγκης για να ολοκληρωθεί άρτια τεχνικά το έργο είτε γιατί η εκτέλεσή τους εκ παραδρομής δεν εντάχθηκε στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.

Το συνολικό ποσό των παραπάνω εργασιών που καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων είναι 200.070,22€ εκ του συνόλου των 304.955,72€.

Η τελική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 2.947.207,98 € εκ των οποίων 2.345.131,00€ για εργασίες και για αναθεώρηση και ΦΠΑ 23% με το ποσό των 602.076,54€. δηλαδή κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει:

-Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών καθώς επίσης και την έγκριση του 1^{ου} Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας των πέντε (5) Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του Υποέργου 1 «« **Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων**» ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση .

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.947.207,98 € εκ των οποίων 2.345.131,00€ για εργασίες και για αναθεώρηση και ΦΠΑ 23% με το ποσό των 602.076,54€.

- Να αναθέσει την εκτέλεση της απόφασης στον κ. Δήμαρχο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών καθώς επίσης και την έγκριση του 1^{ου} Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας των πέντε (5) Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του Υποέργου 1 «« **Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων**» ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.947.207,98€ εκ των οποίων 2.345.131,00€ για εργασίες και για αναθεώρηση και ΦΠΑ 23% με το ποσό των 602.076,54€.

Β). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 131/2013

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος

Αμπελόκηποι 9 - 4 - 2013

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Ακτσελής Γεώργιος