



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
Αμπελόκηποι



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.  
κα Κουκουτέγου Κλ.

Τηλ. : 2313 313 689 - 690

Αριθμός απόφασης : 154/2015

Απόσπασμα  
Από το πρακτικό της 03-06-2015  
συνεδρίασης του Δ.Σ.

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1<sup>ο</sup> ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αρ. μελ. 100/2013 Κ.Α.Ε. «Ε-0330-13» και προϋπολογισμό 128.002,00 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 03<sup>ην</sup> του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 8<sup>ην</sup> μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 7491/29-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** Αβραμίδης Κυριάκος, Αρμπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Εμεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, , Καρράς Ευστράτιος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κεσόγλου Παύλος, Σουσιόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος Γυμνόπουλος Κοσμάς, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Πεχλιβανίδης Νικόλαος.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης. Παρέστη η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, απουσίασε η κα Κόππη Ελένη.

Ο αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι με την υπ' αριθμό **157/02.06.2014** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε με ανοικτό διαγωνισμό η εκτέλεση του έργου "ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1<sup>ο</sup> ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ" με αριθμό μελέτης 100/2013 και προϋπολογισμό 128.002,00 €.

Με την υπ' αριθμό **152/29.07.2014** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας και ανατέθηκε η υλοποίηση της μελέτης στην κοινοπραξία «Δημητρίου Ε. Γεώργιος – Αγγελιοπλάστης Ι. Κωνσταντίνος», με ποσοστό έκπτωσης 50,27 %.

Την 24.10.2014 υπογράφηκε η σύμβαση ύψους **63.655,43€**.

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων που οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα που κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Κατά την κατασκευή του έργου προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που επιβάλουν τη σύνταξη ΑΠΕ ώστε να ολοκληρωθεί το έργο πλήρως και έντεχνα.

Με τα απρόβλεπτα της σύμβασης αντιμετωπίζονται οι δαπάνες που οφείλονται σε αυξομειώσεις των ποσοτήτων των προμετρήσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά το στάδιο της σύνταξης της μελέτης και ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, όπως αναφέρονται παραπάνω (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08).

Το άθροισμα των εργασιών της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 37.387,15€ .Από το κονδύλι των απροβλέπτων απορροφάται το ποσό των 1.928,88€ για την πλήρη κάλυψη των υπερσυμβατικών αναγκών του έργου. Το ποσό των απροβλέπτων που απομένει στο έργο είναι 4.688,66€

Η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται σε 63.651,34€ και ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση

Μετά τα παραπάνω,

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ :

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «**ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1<sup>ο</sup> ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ**», με αριθμ. μελ. 100/2013 και προϋπολογισμό 128.002,00 €».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ' αριθ. **152/29.07.2014** απόφαση της Ο.Ε. τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του κου Σμήλιου Ηλία ο οποίος καταψηφίζει το θέμα.

Α) Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1<sup>ο</sup> ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ**», με αριθ. μελ. 100/2013 και προϋπολογισμό 128.002,00 €».

Β).Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 154/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 09 - 06 - 2015

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Αντιπρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Γεώργιος Κυριλλίδης

