



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,
 Αμπελόκηποι



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
 κα Κουκουτέγου Κλ.

Απόσπασμα
 Από το πρακτικό της 03-06-2015
 συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313 313 689 - 690

Αριθμός απόφασης : 187/2015

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών στα πλαίσια του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος 22κμ, ενός οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων, ενός καλαθοφόρου οχήματος και δύο φορτωτών εκσκαφών.» της πράξης «Δράσεις αντικατάστασης ρυπογόνων δημοτικών οχημάτων με νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης» με ΟΠΣ 389564. Έγκριση επιβολής κυρώσεων.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 03^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 8^η μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 7491/29-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Αρμπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Εμεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, , Καρράς Ευστράτιος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κεσόγλου Παύλος, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος Γυμνόπουλος Κοσμάς, Μανωλόπουλος Βασίλειος, , Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης. Παρέστη η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, απουσίασε η κα Κόππη Ελένη.

Ο αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το **2ον έκτακτο θέμα** το οποίο ομόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι :

Με την με αριθμό πρωτ. 1790/21-02-13 απόφασή της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προέβη σε ένταξη της Πράξης «Δράσεις αντικατάστασης ρυπογόνων δημοτικών οχημάτων με νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο δήμο Αμπελοκήπων

Μενεμένης» με κωδικό MIS 389564 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη» με δημόσια δαπάνη 2.119.593,51€ ευρώ.

Με την με αριθμό 299/14 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρία « ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ» των παρακάτω υλικών:

Ανάδοχος: ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ		
Αριθμός Σύμβασης 1637/06-02-15		
Σύνολο Σύμβασης : 568.825,80€ με ΦΠΑ Αναλυτικότερα η ανάθεση αφορούσε τις εξής ομάδες:		
ΟΜΑΔΑ	Ποσότητα	Αξία
A2. Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος 22μ3	1	161.376,00 €
B. Προμήθεια οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων	1	146.862,00 €
ΣΤ: Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος	1	89.667,00 €
H: Προμήθεια φορτωτών – εκσκαφών	2	170.920,80 €

Σύμφωνα με την παραπάνω σύμβαση, η συμβατική προθεσμία παράδοσης για τα είδη είναι η ακόλουθη:

Ομάδα	Χρόνος παράδοσης	Λήξη
A2. Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος 22μ3	3 μήνες	06/05/15
B. Προμήθεια οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων	3 μήνες	06/05/15
ΣΤ: Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος	3 μήνες	06/05/15
H: Προμήθεια φορτωτών – εκσκαφών	4 μήνες	06/06/15

Η ανάδοχος εταιρεία, με τις υπ' αριθμ. 4754/08.04.2015 και 6155/07-05-15 αιτήσεις της, ζητάει την παράταση της παράδοσης των ειδών μέχρι το ¼ του συμβατικού χρόνου παράδοσης αυτών.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει τα ακόλουθα:

A) Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 4754/08.04.2015 αίτηση:

1. Τα εργοστάσια κατασκευής των υπερκατασκευών του απορριμματοφόρου οχήματος και του οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων, ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ, καθώς και του καλαθοφόρου οχήματος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε& ΣΙΑ ΕΕ, δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν την κατασκευή και την αποστολή μέσα στις συμβατικές προθεσμίες λόγω καθυστερήσεων στη γραμμή παραγωγής οφειλόμενες σε προβλήματα καθυστερημένων παραδόσεων εξοπλισμού και υλικών διαφόρων τρίτων προμηθευτών.

2. Τα παραπάνω πηγάζουν λόγω των δυσμενών συνθηκών σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου όπου έχουν επέλθει σημαντικές μεταβολές στις δομές, την

οργάνωση και το προσωπικό σε πληθώρα κατασκευαστών και προμηθευτών εξοπλισμού και υλικών με συνέπεια να παρουσιάζονται προβλήματα στον ομαλό και έγκαιρο εφοδιασμό των εργοστασίων κατασκευής.

3. Τόσο το καλαθοφόρο όσο και το πλυντήριο κάδων απορριμμάτων καθώς και το απορριμματοφόρο όχημα, είναι ιδιαίτερου σχεδιασμού, κατασκευής και πολυπλοκότητας διότι δεν αποτελούν τυποποιημένα προϊόντα όπως τα επιβατηγά αυτοκίνητα αλλά και του γεγονότος ότι περιλαμβάνουν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό εξαρτημάτων και εξοπλισμού προερχόμενα κατά κύριο λόγο από ανεξάρτητους κατασκευαστές και προμηθευτές, οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις των επιμέρους εξαρτημάτων είχαν άμεσο αντίκτυπο και στο χρόνο κατασκευής στην γραμμή παραγωγής των εργοστασίων κατασκευής των υπερκατασκευών.

Β) Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 6155/07-05-15 αίτηση

«Ο Οίκος κατασκευής των μηχανημάτων CNH Industrial δεν μπορεί να ολοκληρώσει την κατασκευή και αποστολή των μηχανημάτων μέσα στις συμβατικές προθεσμίες λόγω καθυστερήσεων στη γραμμή παραγωγής οφειλόμενες σε προβλήματα καθυστερημένων παραδόσεων εξαρτημάτων και υλικών διαφόρων τρίτων προμηθευτών.

Εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθηκών σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου έχουν επέλθει σημαντικές μεταβολές στις δομές, την οργάνωση και το προσωπικό σε πληθώρα κατασκευαστών και προμηθευτών εξοπλισμού των υλικών με συνέπεια να παρουσιάζονται προβλήματα στον ομαλό και έγκαιρο εφοδιασμό των εργοστασίων κατασκευής.

Με δεδομένο ότι τα ανωτέρω μηχανήματα, είναι ιδιαίτερου σχεδιασμού, κατασκευής και πολυπλοκότητας διότι δεν αποτελούν τυποποιημένα προϊόντα όπως τα επιβατικά αυτοκίνητα άλλα του γεγονότος ότι περιλαμβάνουν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό εξαρτημάτων και εξοπλισμού προερχόμενα κατά κύριο λόγο από ανεξάρτητους κατασκευαστές και προμηθευτές, οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις των επιμέρους εξαρτημάτων είχαν άμεσο αντίκτυπο και στο χρόνο κατασκευής στη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου κατασκευής των μηχανημάτων».

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β) και συγκεκριμένα:

- α) το άρθρο 27 παρ.2 αναφορικά με το χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης υλικών όπου αναφέρεται ότι *«Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από*

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.

Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.

β) το άρθρο 33 αναφορικά με τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση – παράδοση, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 27 του παρόντος χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνία διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.

4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
2. Την υπ' αριθμό 236/2014 Διακήρυξη του διαγωνισμού
3. Τις με αριθμό πρωτ. 4754/08-04-15 και 6155/07-05-15 αιτήσεις της εταιρίας για παράταση του χρόνου παράδοσης
4. Το από 03/06/15 πρακτικό της επιτροπής
5. Το ΣΑΟ του έργου, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται διατύπωση θετικής γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την χορήγηση της παράτασης, τροποποίηση της σύμβασης
6. Την με αριθμό πρωτ. 4207/28-05-15 (πρωτ.7623/02-06-15) διατύπωση θετικής γνώμης

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο

- A) Να κάνει δεκτά τα αιτήματα για παράταση της εταιρίας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ».
- B) Να εγκρίνει το από 28/05/15 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.
- Γ) Να εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών:
 - Ομάδα Α: ενός απορριμματοφόρου οχήματος 22m³
 - Ομάδα Β: ενός οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων και
 - Ομάδα ΣΤ: ενός καλαθοφόρου οχήματος ανύψωσης 20μ

μέχρι το ¼ του συμβατικού χρόνου παράδοσης ήτοι έως 28/05/15 και για την ομάδα Η: Προμήθεια φορτωτών – εκσκαφών μέχρι το ¼ του συμβατικού χρόνου παράδοσης ήτοι έως 05/07/15
- Δ) Να επιβάλλει τις κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται ανάλογα με τον χρόνο παράδοσης των υλικών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

- A) Κάνει δεκτά τα αιτήματα για παράταση της εταιρίας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ».
- B) Εγκρίνει το από 28/05/15 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.
- Γ) Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών:
 - Ομάδα Α: ενός απορριμματοφόρου οχήματος 22m³

Ομάδα Β: ενός οχήματος πλήσης κάδων απορριμμάτων και

Ομάδα ΣΤ: ενός καλαθοφόρου οχήματος ανύψωσης 20μ

μέχρι το ¼ του συμβατικού χρόνου παράδοσης ήτοι έως 28/05/15 και για την ομάδα Η: Προμήθεια φορτωτών – εκσκαφένων μέχρι το ¼ του συμβατικού χρόνου παράδοσης ήτοι έως 05/07/15

Δ) Επιβάλλει τις κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται ανάλογα με τον χρόνο παράδοσης των υλικών.

Ε).Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 187/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 04 - 06 - 2015

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Αντιπρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Γεώργιος Κυριλλίδης