



Απόσπασμα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12, Τ.Κ. 561 23  
Αμπελόκηποι

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.  
Κα Θεοδωρίδου Αθηνά

Απόσπασμα  
Από το πρακτικό της 24 - 1 - 2011  
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621  
Αριθ. Απόφ. 019/ 2011

ΘΕΜΑ :

Εγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας εξοπλισμού γυμναστικής για το νέο γυμναστήριο του Δήμου Αμπελοκήπων.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η του μήνα Ιανουαρίου έτους 2011 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8,00 μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 566/20-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ακσελής Γεώργιος, Αβραμίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Αρμπατζάνη 23ρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Καζαντζίδης Γεώργιος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Καρράς Ευστράτιος, Κουσιδής Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλμπταντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πατσιάς Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσιόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Λεμονίδου Δέσποινα, Χοϊδης Χαράλαμπος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Αθηνά, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ : Βαλάνος Νικόλαος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Σάββα Αικατερίνη, Παπαδήμας Αναστάσιος.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυριζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Οι κ. Βαλάνος Νικόλαος, Σάββα Αικατερίνη και Παπαδήμας Αναστάσιος αποχώρησαν πριν από το 2<sup>ο</sup> θέμα και ο κ. Κουσενίδης Αλέξανδρος από το 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης. Συνολικά 5 απόντες.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 15<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ' όψιν του Συμβουλίου ότι Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, εδαφ. 19 παραγρ.5 και του άρθρου 65 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
4. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/93 Υπ.Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185B) και κυρίως το άρθρο 27 αναφορικά με το χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης υλικών.
5. Την με αριθμό 1533/10 Διακήρυξη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού γυμναστικής για το νέο γυμναστήριο του Δήμου Αμπελοκήπων»

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 12390/14-12-10 αίτηση της εταιρείας με επωνυμία «Χ.ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ “3STARSPORTS”.
7. Το από 17/12/10 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 της με αριθμό 1533/10 διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού γυμναστικής για το νέο γυμναστήριο του Δήμου Αμπελοκήπων», όφειλε ο ανάδοχος της προμήθειας, η εταιρεία με την επωνυμία Χ.ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ «3STARSPORTS» να παραδώσει τα υλικά σε τριάντα (30) ημέρες κατά μέγιστο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, η οποία υπογράφηκε στις 10/12/10, δηλαδή χρόνος παράδοσης 10/01/11.

Με την με αριθμό πρωτ.12390/14-12-10 αίτηση της η ανάδοχος εταιρεία ζητεί παράταση του χρόνου παράδοσης έως και την 21<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2011 δεδομένου ότι τα εργοστάσια στην Ιταλία, χώρα προέλευσης των ειδών γυμναστικής, είναι σε αργία από τις 24-12-10 έως και τις 07-01-11 δηλαδή για τις μέρες των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 της υπ' αριθμ. Υπ.Απόφασης 11389/93 ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού, ήτοι δεκαπέντε (15) με την προϋπόθεση ότι το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης- παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου, ήτοι 4 μέρες.

### **καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο**

Να εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας εξοπλισμού γυμναστικής για το νέο γυμναστήριο του Δήμου Αμπελοκήπων κατά έντεκα μέρες ήτοι στις 21 Ιανουαρίου 2011 δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι μικρότερο από το ½ του συμβατικού χρόνου, ήτοι 15 μέρες και το αίτημα έχει υποβληθεί εκπρόθεσμα .

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**  
Ομόφωνα

A). Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας εξοπλισμού γυμναστικής για το νέο γυμναστήριο του Δήμου Αμπελοκήπων κατά έντεκα μέρες ήτοι στις 21 Ιανουαρίου 2011 δεδομένου ότι το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι μικρότερο από το ½ του συμβατικού χρόνου, ήτοι 15 μέρες και το αίτημα έχει υποβληθεί εκπρόθεσμα .

B). Αναθέτει στον Δήμαρχο της εκτέλεσης της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 019 / 2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος	Τα Μέλη
Ακτσελής Γεώργιος	Αμπελόκηποι 25 - 1 - 2011
	Ακριβές Απόσπασμα
Ο Ειδικός Γραμματέας	Ο Αντιδήμαρχος
Ε. Κουκουλιώτης	Γεώργιος Καζαντζίδης