



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
Αμπελόκηποι



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.  
κα Κουκουτέγου Κλ.

Απόσπασμα  
Από το πρακτικό της 15-06-2015  
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313 313 689 - 690

Αριθμός απόφασης : 191/2015

**ΘΕΜΑ:** Ακύρωση της υπ' αριθ. 153/03.06.15 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση παράτασης των εργασιών για το έργο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 4<sup>ο</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ», με αριθμ. μελ. 95/2013 και προϋπολογισμό 261.654,00 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15<sup>η</sup> του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8<sup>η</sup> μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 8175/11-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** Αβραμίδης Κυριάκος, Αρμπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Εμεινίδης Αναστάσιος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Βαλάνος Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος Γυμνόπουλος Κοσμάς, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Κάτζικας Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσσα.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** Γρούγιος Ηλίας, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Λαδάς Ευάγγελος, Σμήλιος Ηλίας.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυριζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένη και παρέστησαν κα Κόππη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι με την υπ' αριθ. **153/03.06.2015** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση για πενήντα έξι (56) ημερολογιακές ημέρες, για την περαιώση των εργασιών του έργου: " ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 4<sup>ο</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ " (αρ. μελέτης 95/2013 και προϋπολογισμό 261.654,00 €, χωρίς αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς ρήτρες.

Σύμφωνα με το συνημμένο ηλεκτρονικό μήνυμα που λάβαμε στις **04.06.2015** από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ, και με το γεγονός ότι το έργο βρίσκεται σε διακοπή εργασιών από τις 25.02.2015, δεν μπορούμε να προβούμε σε έκδοση απόφασης παράτασης εργασιών καθώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πότε θα ολοκληρωθεί το έργο.

Μετά την άρση διακοπής εργασιών θα επανυποβάλουμε το θέμα της έγκρισης παράτασης του έργου.

**Εισηγούμαστε:**

Την ακύρωση υπ' αριθ.153/03.06.15 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση παράτασης για πενήντα έξι (56) ημερολογιακές ημέρες, για την περαίωση των εργασιών του έργου: " ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 4<sup>ο</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ " (αρ. μελέτης 95/2013 και προϋπολογισμό 261.654,00 €, χωρίς αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς ρήτρες επειδή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ' αριθ. 153/2015 απόφαση Δ.Σ.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**  
Κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 26 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Αρμπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Εμεινίδης Αναστάσιος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Βαλάνος Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος Γυμνόπουλος Κοσμάς, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Κάζικας Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Ράππου Ολγα), λευκό 2 (Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσσα).

Α). Έγκρινει την ακύρωση υπ' αριθ.153/03.06.15 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση παράτασης για πενήντα έξι (56) ημερολογιακές ημέρες, για την περαίωση των εργασιών του έργου: " ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 4<sup>ο</sup> ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ " (αρ. μελέτης 95/2013 και προϋπολογισμό 261.654,00 €, χωρίς αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς ρήτρες επειδή το έργο βρίσκεται σε διακοπή εργασιών από τις 25.02.2015, δεν μπορούμε να προβούμε σε έκδοση απόφασης παράτασης εργασιών καθώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πότε θα ολοκληρωθεί το έργο.

Β). Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 191/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 15 - 06 - 2015

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Νικόλαος Βαλάνος