



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,
Αμπελόκηποι



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
κα Κουκουτέγου Κλ.

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 15-06-2015
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313 313 689 - 690

Αριθμός απόφασης : 192/2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ για το έργο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ –ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με αριθμό μελέτης 96/2013 και προϋπολογισμό 265.062,00 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8^η μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 8175/11-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Αρμπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Εμεινίδης Αναστάσιος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Βαλάνος Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος Γυμνόπουλος Κοσμάς, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Κάτζικας Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κεσόγλου Παύλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδός Παράσχος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσσα.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Λαδός Ευάγγελος, Σμήλιος Ηλίας.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένη και παρέστησαν κα Κόππη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Μανωλόπουλος Βασίλειος έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι

Έχοντας υπόψη:

1.Με την υπ' αριθμό 153/02.06.2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε με ανοικτό διαγωνισμό η εκτέλεση του Υποέργου "ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ " με αριθμό μελέτης 96/2013 και προϋπολογισμό 265.062,00 €.

2.Με την υπ' αριθμό 132/15.07.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας και ανατέθηκε η υλοποίηση της μελέτης στην Κ/ξια «Καφεσιτίδης Ι. Νικόλαος – Μπακάλης Η. Αναστάσιος - Χρυσοβαλάντιος », με μέσο ποσοστό έκπτωσης 50,63 %.

3. Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 30.10 .2014 και ανατέθηκε στην Κ/ΞΙΑ ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ η εκτέλεση του ανωτέρου Υποέργου 1 συνολικού ποσού 130.860,88€ εκ των οποίων για εργασίες 104.304,87€ και για αναθεώρηση και ΦΠΑ 23% με το ποσό των 26.556,01€.

5. Την με αριθμό πρωτ. 2709/847 (ΔΤΥ) /27.02.2015 υποβολή φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα του 1^{ΟΥ} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » για την διατύπωση γνώμης για την τροποποίηση της Σύμβασης του Υποέργου 1 «**ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ –ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ**».

6. Το με αριθμό πρωτ. 8097/3146 (ΔΤΥ)/ 09.06.2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου , δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της , παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Το γεγονός ότι ο προτεινόμενος 1ο ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων που οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα που κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η τελική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 130.860,88€ εκ των οποίων 104.304,87€ για εργασίες και για αναθεώρηση και ΦΠΑ 23% με το ποσό των 26.556,01€ δηλαδή κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει:

-Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Υποέργου 1 «**ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ –ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ** » ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Η τελική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 130.860,88€ εκ των οποίων 104.304,87€ για εργασίες και για αναθεώρηση και ΦΠΑ 23% με το ποσό των 26.556,01€ δηλαδή κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

- Να αναθέσει την εκτέλεση της απόφασης στον κ. Δήμαρχο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ομόφωνα

(Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσσα με επιφύλαξη).

Α). Έγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Υποέργου 1 «**ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ –ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ** » ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Η τελική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 130.860,88€ εκ των οποίων 104.304,87€ για εργασίες και για αναθεώρηση και ΦΠΑ 23% με το ποσό των 26.556,01€ δηλαδή κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Β). Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 191/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 15 - 06 - 2015

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Νικόλαος Βαλάνος