



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
Κα Θεοδωρίδου Αθηνά

Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621

Αριθ. Απόφ. 196/ 2011

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 6 - 6 - 2011
συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Διαγραμμίσεις οδικού δικτύου του Δήμου» με αρ. μελ.: 30/2009 και προϋπολογισμό: 44.076,00 €

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8^η μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 7189/2-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αβραμίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Ακσελής Γεώργιος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, Βαλάνος Νικόλαος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσιδής Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος Σάββα Αικατερίνη, Λεμονίδου Δέσποινα, Χοϊδής Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Παυλίδου Λαμπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ :

Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Κατσαρός Ιωάννης.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Δ.Σ. κ. Κουσενίδης έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι:

- Με τις αριθμ. 258/09 και 289/09 απόφ. Δ.Σ. και Δ.Ε. Δήμου Αμπελοκήπων αντίστοιχα εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου «Διαγραμμίσεις οδικού δικτύου του Δήμου», αρ. μελ. 30/09, προϋπολογισμού 44.076€ με το Φ.Π.Α 19% (παρ. δ του άρθρου 3 του Ν. 3669/08) και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού.
- Με την αριθμ. 310/09 απόφ. Δ.Ε. εγκρίθηκε το από 04/08/2009 πρακτικό διαγωνισμού και το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία Κ. ΜΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 2%.
- Την 29/11/2009 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό με συμβατικό οικονομικό αντικείμενο **43.204,40€** συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 19%.
- Με την αριθμ. 80/2010 απόφ. Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση περαίωσης εργασιών του έργου μέχρι την 20/04/2010 για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτή.

- Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου: (α) να συμπεριλάβει τις ακριβείς ποσότητες των διαγραμμίσεων βάσει των αναλυτικών επιμετρήσεων, (β) να συμπεριλάβει την αύξηση του Φ.Π.Α. κατά 4% (2%+2%) βάσει του άρθρου 12 του Ν.3833/2010 και του άρθρου 4 του Ν. 3845/2010. Κατά την σύνταξη του δεν απαιτήθηκε χρήση των απροβλέπτων δαπανών λόγω ακρίβειας των προμετρήσεων της μελέτης. Ο προϋπολογισμός του έργου με τον 1^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **36.414,52€** εκ των οποίων **29.806,26€** είναι ο προϋπολογισμός με 2% έκπτωση αναδόχου, 18% Γ.Ε. & Ε.Ο., 0,00€ απρόβλεπτες δαπάνες και 400,00€ αναθεώρηση και **6608,26€** (5.663,19€ με 19% Φ.Π.Α., 247,18€ με 21% Φ.Π.Α., 697,89€ με 23% Φ.Π.Α.) είναι ο Φ.Π.Α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να :

- Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «Διαγραμμίσεις οδικού δικτύου του Δήμου», προϋπολογισμού **36.414,52€** μετά του Φ.Π.Α. (29.806,26€ & 6608,26€Φ.Π.Α.) όπως αναλύεται ανωτέρω.
- Αναθέσει την εκτέλεση της απόφασης στον κ. Δήμαρχο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις αριθμ. 258/09 και 289/09 απόφ. Δ.Σ. και Δ.Ε. Δήμου Αμπελοκήπων, τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ομόφωνα

Α). Εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «Διαγραμμίσεις οδικού δικτύου του Δήμου», προϋπολογισμού **36.414,52€** μετά του Φ.Π.Α. (29.806,26€ & 6608,26€Φ.Π.Α.) όπως αναλύεται ανωτέρω.

Β)Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 196/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος	Τα Μέλη
Ακτσελής Γεώργιος	Αμπελοκήποι 7 - 6 - 2011
	Ακριβές Απόσπασμα
Ο Ειδικός Γραμματέας	Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ε. Κουκουλιώτης	Γεώργιος Ακτσελής