



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 14 - 7 - 2014
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690
Αριθ. Απόφ. 204/2014

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ' αριθμ. 379/2013 ΑΔΣ για έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ». Αρ. μελ.: 41/2013 Κ.Α.Ε. «Ε-0271-13» και προϋπολογισμό 103.320,00 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14^η του μήνα Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8^η μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από 9278/10-7-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσιδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ακτσελής Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Βούζας Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, Πατσιάς Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σάββα Αικατερίνη, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεμονίδου Δέσποινα, Τσακαλίδης Ηρακλής, Σατρανίδου Σωτηρία, Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαμπρινή.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης.

Ο Πρόεδρος αναφέρει το 8^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι το παραπάνω έργο με αρ. μελέτης 41/2013 και προϋπολογισμό **103.320,00 €** εκτελέστηκε, με βάση την από 25.06.2013 σύμβαση, από την ανάδοχο εταιρεία «ΑΦΟΙ Φασιά και ΣΙΑ ΕΤΕ». Με την υπ' αριθμ 174/22-04-2013 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτό διαγωνισμό. Με την υπ' αριθμ 107/10-06-2013 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με ποσοστό έκπτωσης 13%.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων με την ανακατανομή των ποσοτήτων στις ομάδες εργασιών του έργου καθώς επίσης και την σύνταξη δέκα(10) νέων τιμών για εργασίες που δε προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του έργου είτε γιατί η εκτέλεση τους απαιτήθηκε λόγω ανάγκης για να ολοκληρωθεί άρτια τεχνικά το έργο είτε γιατί η εκτέλεσή τους εκ παραδρομής δεν εντάχθηκε στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου. Με την αρ. 379/2013 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 1^{ος} **Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 57 του Ν.3669/2008 το οποίο αναφέρει ότι για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου έγινε εκ των υστέρων υποβολή στο αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο το οποίο με την υπ' αριθμ. 4/61/14.04.2014 απόφαση του γνωμοδότησε θετικά για τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Κατόπιν τούτου με την υπ' αριθμ.125/2014 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 1^{ος} **Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε**

Για τους παραπάνω λόγους έχοντας υπόψη το άρθρο 48 παρ. 8, 9 και 10 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (ΚΔΕ), **εισηγούμαστε την ανάκληση της υπ' αριθμ. 379/2013 ΑΔΣ για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε** του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ' αριθμ. 379/2013 ΑΔΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ομόφωνα

Α). Εγκρίνει την ανάκληση της υπ' αριθμ. 379/2013 ΑΔΣ που αφορά την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών και περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο του βρεφονηπιακού σταθμού της οδού Καζαντζάκη» προϋ/σμού 103.320,00.

Β). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 203/2014

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος	Τα Μέλη
Ακτσελής Γεώργιος	Αμπελόκηποι 15 - 7 - 2014
	Ακριβές Απόσπασμα
Ο Ειδικός Γραμματέας	Ο πρόεδρος
Ε. Κουκουλιώτης	Ακτσελής Γεώργιος