



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.  
Κα Θεοδωρίδου Αθηνά

Τηλ. : 2313313689,690  
Αριθ. Απόφ. 021/ 2014

Απόσπασμα  
Από το πρακτικό της 27 - 1 - 2014  
συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών στα πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Προμήθεια εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εφαρμογών, Πληροφορικής Υπηρεσιών, Τεχνικής Υποστήριξης, Συντήρησης και Φιλοξενίας Εφαρμογών, Εκπαίδευσης Χρηστών και Αναλωσίμων υλικών.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27<sup>η</sup> του μήνα Ιανουαρίου έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8<sup>η</sup> μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 968/23 -1-2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μεζίκης Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεμονίδου Δέσποινα, Λαδάς Παράσχος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πατσιάς Γεώργιος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Χοϊδης Χαράλαμπος, Σαπρανίδου Σωτηρία.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3<sup>ο</sup> Θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι με την με αριθμό πρωτ. 1094/30-03-12 απόφαση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σύστημα Δράσεων Προαγωγής και Αγωγής τη Υγείας του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης για την καταπολέμηση της Παχυσαρκίας και των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής στους Εφήβους» με κωδικό MIS 374720 στον «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού»

Με την με αριθμό 219/13 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρία Ανώνυμη Εταιρία Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης Τηλεματικής Τεχνολογίας με διακρ. τίτλο «VIDAVO ΑΕ» και υπογράφηκε η με αριθμό πρωτ. 19316/17-12-13 σύμβαση.

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίστηκε χρονικό διάστημα ενός μήνα από την επομένη υπογραφής της σύμβασης ήτοι ως 16-01-14.

Ωστόσο, η εταιρία με επωνυμία VIDAVO ΑΕ με την με αριθμό πρωτ. 564/15-01-14 κατατεθείσα αίτηση της ζητεί να της χορηγηθεί παράταση του χρόνου παράδοσης.

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185B) και συγκεκριμένα το άρθρο 27 παρ.2 αναφορικά με το χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης υλικών όπου αναφέρεται ότι «Ο συμβατικός

χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.

Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.

2. Την υπ' αριθμό 1774/13 Διακήρυξη του διαγωνισμού

3. Την με αριθμό πρωτ. 564/15-01-14 αίτηση της εταιρίας για παράταση του χρόνου παράδοσης

4. Το από 23/01/14 πρακτικό της επιτροπής

### **καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο**

Α). Να κάνει δεκτό το αίτημα της εταιρίας VIDAVO ΑΕ για παράταση

Β). Να εγκρίνει το από 23/01/14 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.

Γ). Να εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών μέχρι το ¼ του συμβατικού χρόνου παράδοσης ήτοι έως 25/01/14.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ' αριθ. 219/13 απόφαση Ο.Ε. το από 23/01/14 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**  
Ομόφωνα

Α). Εγκρίνει το από 23/01/14 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων που αφορά με το οποίο γνωμοδοτεί για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών μέχρι το ¼ του συμβατικού χρόνου παράδοσης ήτοι έως 25/01/14.

Β). Κάνει δεκτό το αίτημα της εταιρίας VIDAVO ΑΕ και εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών μέχρι το ¼ του συμβατικού χρόνου παράδοσης ήτοι έως 25/01/14.

Γ). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 021/2014

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος

Αμπελόκηποι 29 - 1 - 2014

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Ακτσελής Γεώργιος