



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  
Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος  
κα Θεοδωρίδου Αθηνά

Απόσπασμα  
από το πρακτικό της 25 - 6 - 2012  
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313 313689-690

Αριθμός απόφασης : 228/2012

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4<sup>ου</sup> τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας» με αριθμό μελέτης 32/2006 και πρ/σμό 1.059.100,00€. Τροποποίηση προϋπολογισμού στον ΚΑ 30.7321.01.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **25η** του μήνα **Ιουνίου** του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και **ώρα 8<sup>η</sup> μμ** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την **8161/21-6-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσιδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Ακτσελής Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεμονίδου Δέσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Μπουντούρη Παρασκευή, Πατσιάς Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, Κατσαρός Ιωάννης,

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης, αλλά δεν παρέστησαν.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, και ο Δ.Σ. κος Κουσενίδης Α. έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι σε εφαρμογή της αριθμ. 149/2009 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου, εκτελέστηκε στο Δήμο μας, ύστερα από τη διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού, το έργο «Ολοκλήρωση ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας» (αριθμ. μελέτης 32/2006), προϋπολογισμού 890.000€ + 169.100,00€ Φ.Π.Α. 19%, από την «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», η οποία επελέγη με την υπ' αριθμ. 216/2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής, με έκπτωση 12% επί των τιμών του τιμολογίου. Το συμφωνητικό ανήλθε συνολικά στο ποσό των 933.912 €.

Η ψηφισμένη πίστωση για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 912.370,00 €, εκ των οποίων, το ποσό των 882.370,00 € προέρχεται από τις διαθέσιμες πιστώσεις του «35% των δράσεων του προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ”», το δε υπόλοιπο ποσό, των 30.000,00 €, από ΣΑΤΑ 2010 (αριθμ. απόφασης Δημ. Συμβουλίου 329/2010).

Το έργο περαιώθηκε στις 21.05.2010 εμπρόθεσμα όπως αναγράφεται και στην από με αρ. πρωτ. 12671/22-12-2010 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.

Η τελική επιμέτρηση θεωρήθηκε στις 15.12.2010.

Στις 15.06.2012 συντάχθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής με απομείωση του άρθρου ΝΑΟΙΚ Μ\7417 – ΑΤ 67- του τιμολογίου της μελέτης και παρατήρηση να συνταχθεί άμεσα τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συμπεριλαμβάνοντας την διορθωμένη ποσότητα.

Για τους παραπάνω λόγους αλλά και για να συμπεριληφθεί το τελικό ποσό της αναθεώρησης συντάχθηκε ο 4ος Τακτοποιητικός Α.Π.Ε.

Το ποσό στο οποίο ανέρχεται ο προτεινόμενος 4ος Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. είναι :

	Βαση	ΑΠΕ
<b>Ποσισμα Εργασιών +Απρόβλεπτα + ΟΕ</b>	<b>1.753,96</b>	<b>1.879,88</b>
βλεψη απολογιστικών	1086,04	102,37
<b>Ποσισμα</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.772,25</b>
βλεψη αναθεώρησης	1060,00	1730,52
<b>Ποσισμα</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.502,77</b>
Α 19% (1ος-6ος Λογ ποσού 283.235,28)	1112,00	1814,72
Α 21% (7ος-9ος Λογ ποσού 236.008,27)		1561,73
Α 23% (10ος-17ος Λογ ποσού 268.259,22)		1699,62
<b>ολο ΦΠΑ</b>	<b>1112,00</b>	<b>1076,07</b>
<b>ικόνό Σύνολο</b>	<b>1.912,00</b>	<b>1.578,84</b>

εμφανίζεται δηλαδή σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σε μείωση κατά 10.874,08 € δηλ 1,44% μεν όσον αφορά το ποσό προ Φ.Π.Α και αναθεώρησης., με υπέρβαση δε κατά 18.666,84 € όσον αφορά το ποσό μετά την προσθήκη του Φ.Π.Α. και αναθεώρησης, γεγονός που οφείλεται στην εφαρμογή α) αυξημένου Φ.Π.Α. και β) συντελεστών αναθεώρησης.

Ύστερα από τα παραπάνω,

Εισηγούμαστε:

1. Την έγκριση 4ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας» (αριθμ. μελέτης 32/2006), ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 952.578,84€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και εμφανίζεται σε μείωση 1,44% σε σχέση με την αρχική σύμβαση προ ΦΠΑ και αναθεώρησης.
2. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού μεταφέροντας ποσό 28.208,84€ (ΣΑΤΑ) από τον κωδικό με τίτλο «Έργα εκτελούμενα από ΣΑΤΑ» στον Κ.Α. 30.7321.01 του έργου του θέματος, μέσω αποθεματικού.
3. Την ψήφιση πίστωσης ποσού 28.208,84€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7321.01 με τίτλο «Ολοκλήρωση ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας», (αρ. μελέτης 32/2006), Α.Α.Ε. 131.
4. Την ανάθεση της εκτέλεσης της απόφασης στον κ. Δήμαρχο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ' αριθ. 149/2009 απόφασης του Δ.Σ. τον 4ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τον 4ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας» (αριθμ. μελέτης 32/2006), ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 952.578,84€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και εμφανίζεται σε μείωση 1,44% σε σχέση με την αρχική σύμβαση προ ΦΠΑ και αναθεώρησης.

Β). Τροποποιεί τον προϋπολογισμό μεταφέροντας ποσό 28.208,84€ (ΣΑΤΑ) από τον κωδικό με τίτλο «Έργα εκτελούμενα από ΣΑΤΑ» στον Κ.Α. 30.7321.01 του έργου του θέματος, μέσω αποθεματικού.

Γ). Ψηφίζει πίστωση ποσού 28.208,84€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7321.01 με τίτλο «Ολοκλήρωση ορόφων στο ΚΑΠΗ Ελευθερίας», (αρ. μελέτης 32/2006), Α.Α.Ε. 131.

Δ). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 228/2012

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακσελής Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Αμπελόκηποι 26 - 6 -2012

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Ακσελής Γεώργιος