



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 24-09-2018
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης :230/2018

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Υπηρεσίες Συμβούλου για την καταγραφή και την επεξεργασία των οικονομικών και ενεργειακών δεδομένων και των μοντέλων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και κατάρτιση των προδιαγραφών και του μηχανισμού πληρωμών για τη συγγραφή των συναφών συμβατικών τευχών καθορισμού του αντικειμένου, για τη δημοπράτηση της αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και οδών με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και του κόστους λειτουργίας» αρ. μελ. 65/2017».

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24^η του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 18893/20-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών(33) μελών ήταν παρόντες είκοσι επτά(27) και απόντες έξι (06) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Βαλάνος Νικόλαος
2	Αποστολίδου Μαρία	2	Κατζικός Γεώργιος
3	Μανωλόπουλος Βασίλης	3	Κυριλλίδης Γεώργιος
4	Καρράς Ευστράτιος	4	Αβραμίδης Μωυσής
5	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	5	Πεχλιβανίδης Νικόλαος
6	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	6	Λαδός Παράσχος
7	Κεσόγλου Παύλος	7	
8	Κωνσταντίνου Κυριάκος	8	
9	Κουσενίδης Αλέξανδρος	9	
10	Γυμνόπουλος Κοσμάς	10	
11	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	11	
12	Εμεινίδης Αναστάσιος	12	
13	Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία	13	
14	Σιδηρόπουλος Σάββας	14	
15	Γρούγιος Ηλίας	15	
16	Μεζίκης Βασίλειος	16	
17	Ναλπαντίδου Αφροδίτη	17	
18	Σουσιόγλου Νικόλαος	18	
19	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή	19	
20	Λαϊνάκου Αφροδίτη	20	
21	Αθανασιάδης Ιωάννης	21	
22	Καζαντζίδης Γεώργιος	22	
23	Μαυρίδου Αναστασία	23	
24	Γκαλέτσης Αθανάσιος	24	
25	Νοτάκης Ιωάννης	25	
26	Τσομπανοπούλου Μελίσα	26	

27	Σμήλιος Ηλίας	27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης η κα. Κόππη Ελένη η οποία παρέστη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα η οποία απουσίαζε, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύμφωνα με το άρθρο 95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

-Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καζαντζίδης Γεώργιος προσήλθε πριν την συζήτηση του 1^{ου} τακτικού θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε αμέσως.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Εμεινίδης Αναστάσιος και Κεσόγλου Παύλος προσήλθαν πριν την συζήτηση του 1^{ου} τακτικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1^ο έκτακτο θέμα το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κ. Μανωλόπουλος Βασίλης έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Με την με αριθμό 204/03-07-17 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση που αφορά «Υπηρεσίες Συμβούλου για την καταγραφή και την επεξεργασία των οικονομικών και ενεργειακών δεδομένων και των μοντέλων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και κατάρτιση των προδιαγραφών και του μηχανισμού πληρωμών για τη συγγραφή των συναφών συμβατικών τευχών καθορισμού του αντικειμένου, για τη δημοπράτηση της αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και οδών με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και του κόστους λειτουργίας», ενώ με την με αριθμό 114/17 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούμενη πίστωση. Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 114/17, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 17PROC002139595 /24-10-17. Επειδή η δημοπρασία ήταν άγονη – δεν προσήλθε κανένας υποψήφιος ανάδοχος, επαναδιατυπώθηκαν οι όροι με την με αριθμό 213/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 213/17, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 17PROC002139595 /24-10-17. Επειδή η δημοπρασία ήταν άγονη – δεν προσήλθε κανένας υποψήφιος ανάδοχος, επαναδιατυπώθηκε οι όροι με την με αριθμό 213/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 213/17, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 17PROC002342507 /01-12-17..

Την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 14-12-2017, κατατέθηκε στην επιτροπή ένας (1) φάκελος υποψήφιου αναδόχου και συγκεκριμένα από την εταιρεία:

3ΠΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών στοιχείων, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης εκδόθηκαν α) η με αριθμ.065/22-03-18 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ ΩΗ9ΩΩΨΕ-Η20) και β) η με

αριθμ.092/18-04-18 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΓ69ΩΨΕ-5ΟΙ) σύμφωνα με τις οποίες έγινε η κατακύρωση της ανάθεση στην εταιρία «3ΠΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.», δεδομένου ότι κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προσφορά της ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση του διαγωνισμού.

Στην συνέχεια ο δήμος υπέγραψε με την ανάδοχο εταιρία στις 04.07.2018 σύμβαση με χρονική διάρκεια εκατόν είκοσι (120) ημερών από την υπογραφή και δυνατότητα παράτασης έως τριών (3) μηνών.

Έχοντας υπ όψιν:

Α) 1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» και τις τροποποιήσεις αυτού.

Ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα:

- i. Το άρθρο 132 αναφορικά με την δυνατότητα τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους όπου αναφέρονται τα εξής: 1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο'
- ii. Το άρθρο 216 αναφορικά με την παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας ήτοι 1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.
- iii. Το άρθρο 217 παρ. 2 αναφορικά με την διάρκεια της σύμβασης ήτοι 2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
 2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*»
 3. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «*Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις*» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
 4. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «*Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο*»
 5. Του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 4 παρ.3 εδ.7 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16

6. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
7. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
8. Του π.δ 80/2016 (Α' 145/05-08-16) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
9. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
10. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Επίσης, των αποφάσεων εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή:

1. Τη μελέτη με αριθμό 065/17 από το τμήμα Μελετών – Κατασκευών & Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας-Καθαριότητας & Περιβάλλοντος
2. Τη με αρ. 204/03-07-17 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί διενέργειας διαγωνισμού
3. Τη με αρ. 114/05-07-17 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Κ7ΚΩΨΕ-ΙΜ9) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού και έγινε η δέσμευση της πίστωσης
4. Τη με αριθμό 114/17 διακήρυξη του διαγωνισμού
5. Τη με αρ. 213/24-11-17 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 71ΑΜΩΨΕ-0ΣΕ) με την οποία επαναδιατυπώθηκαν οι όροι του διαγωνισμού επειδή η δημοπρασία ήταν άγονη – δεν προσήλθε κανένας υποψήφιος ανάδοχος
6. Τη με αριθμό 213/17 διακήρυξη του διαγωνισμού και ειδικότερα το άρθρο 1.3 αναφορικά με την εκτέλεση και δυνατότητα παράτασης της σύμβασης
7. Τη με αριθμό 065/18 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΗ9ΩΩΨΕ-Η20) αναφορικά με την προσωρινή κατακύρωση του διαγωνισμού
8. Τη με αριθμό 92/18 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΓ69ΩΨΕ-5ΟΙ) αναφορικά με την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού
9. Την από 04-07-18 σύμβαση ανάθεσης (ΑΔΑΜ 18ΣΥΜΝ003397959/10-07-18)
10. Την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό καταχώρησης 385/17 στο Μητρώο Δεσμεύσεων ,την ανατροπή της πρότασης ανάληψης με την υπ'αρ πρόταση 298/17 και τη νέα πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό καταχώρησης 243/18
11. Τη με αριθμ.πρωτ. 19020/ΔΤΥ 4252/ 21-09-18 αίτηση από την εταιρία «3ΠΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» όπου αιτείται παράταση τριών μηνών λόγω προβλημάτων στην περιοχή του οικισμού « Άγιος Νεκτάριος»

Για την έγκριση της παράτασης της διάρκειας της με την από 04.07.2018 σύμβασης με την εταιρία,

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο

- Α) Να κάνει δεκτή την αίτηση της εταιρίας 3ΠΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε
- Β) Να εγκρίνει το από 24/09/18 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
- Γ) Να εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Υπηρεσίες Συμβούλου για την καταγραφή και την επεξεργασία των οικονομικών και ενεργειακών δεδομένων και των μοντέλων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και κατάρτιση των προδιαγραφών και του μηχανισμού πληρωμών για τη συγγραφή των συναφών συμβατικών τευχών καθορισμού του αντικειμένου, για τη δημοπράτηση της αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και οδών με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και του κόστους

λειτουργίας», για χρονικό διάστημα ενός και μισού μηνός (1,5) λόγω προβλημάτων στην περιοχή του συνοικισμού « Αγίου Νεκταρίου », η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Κάνει δεκτή την αίτηση της εταιρίας 3ΠΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε

Β) Εγκρίνει το από 24/09/18 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής

Γ) Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Υπηρεσίες Συμβούλου για την καταγραφή και την επεξεργασία των οικονομικών και ενεργειακών δεδομένων και των μοντέλων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και κατάρτιση των προδιαγραφών και του μηχανισμού πληρωμών για τη συγγραφή των συναφών συμβατικών τευχών καθορισμού του αντικειμένου, για τη δημοπράτηση της αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και οδών με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και του κόστους λειτουργίας», για χρονικό διάστημα ενός και μισού μηνός (1,5) λόγω προβλημάτων στην περιοχή του συνοικισμού « Αγίου Νεκταρίου », η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Δ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 230/ 2018

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος

Αμπελόκηποι 25 - 09 - 2018

Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος