



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.  
Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Απόσπασμα  
Από το πρακτικό της 15 – 9 - 2014  
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313313689- 690  
Αριθ. Απόφ. 237/2014

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου :«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ ΥΠ. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ» αρ. μελ. 59.1/2013 και προϋπολογισμός 25.301,00 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15<sup>η</sup> του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8,00 πμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 12593/11-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος Συμβούλου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Μεζίκης Βασίλειος, Κάτζικας Γεώργιος, Εμεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Καΐκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Γρούγιος Ηλίας, Ράπτου Ολγα.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, ο προεδρεύων Σύμβουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επίσης του Δημοτικού Συμβουλίου οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων κα Κόππη Ελένη και Μενεμένης κα Παλληκαρίδου Αναστασία.

Ο Πρόεδρος αναφέρει το 14<sup>ο</sup> Θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ όψιν των μελών ότι

Έχοντας υπόψη :

1) Την υπ ' αριθμό **112/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου : « **Διευθέτηση χώρων στάθμευσης οδών Υπ. Αγγελάκη και Έλλης Αλεξίου** » (αρ. μελ. 59.1/13 ) προϋπολογισμού **25.301,00 €** με πρόχειρο διαγωνισμό.

2) Την υπ ' αριθμό **55/08.04.2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης,

3) Την υπ ' αριθμό **77 /02.05.2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας με ανάδοχο τον κ. Μπρατάνη Χριστόφορο ΕΔΕ με ποσοστό έκπτωσης πέντε (5%) τοις εκατό.

4) Την υπ ' αριθμό απόφαση **216/2014** του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση είκοσι έξι (26) ημερολογιακών ημερών μέχρι της 31.08.2014.

Το γεγονός ότι ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εντός της ομάδας εργασιών καθώς επίσης και την σύνταξη δύο (2) νέων τιμών για εργασίες που δε προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του έργου είτε γιατί η εκτέλεση τους απαιτήθηκε λόγω ανάγκης για να ολοκληρωθεί άρτια τεχνικά το έργο είτε γιατί η εκτέλεσή τους εκ παραδρομής δεν εντάχθηκε στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.

Το συνολικό ποσό των παραπάνω εργασιών που καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων είναι **2.548,82 €**

Τελικά, ο εν λόγω 1ος Α.Π.Ε. κλείνει επί έλαττον με την αρχική σύμβαση κατά **11.331,45€** και είναι συνολικής δαπάνης **12.704,51** Ευρώ (εκ των οποίων **10.328,87** Ευρώ για εργασίες και 2.375,65 Ευρώ για κάλυψη Φ.Π.Α.).

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει:**

-Τον<sup>1ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το <sup>1ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου :«**Διευθέτηση χώρων στάθμευσης οδών Υπ. Αγγελάκη και Έλλης Αλεξίου**» αρ. μελ. 59.1/13 ) ο οποίος κλείνει επί έλαττον σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά **11.331,45€**

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **12.704,51€** εκ των οποίων **10.328,87 €** για εργασίες και ΦΠΑ 23% με το ποσό των **2.375,65 €**.

- Να αναθέσει την εκτέλεση της απόφασης στον κ. Δήμαρχο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ' αριθ. 64/2014 μελέτη, την παράγραφο α) του άρθρου 3 του Ν 3669/08

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 29 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Ναλμπταντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Μεζίκης Βασίλειος, Κάτζικας Γεώργιος, Εμεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδός Παράσχος, Λαδός Ευάγγελος, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα), 1 κατά (Σμήλιος Ηλίας).

Α). Εγκρίνει Τον<sup>1ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το <sup>1ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**Διευθέτηση χώρων στάθμευσης οδών Υπ. Αγγελάκη και Έλλης Αλεξίου**» αρ. μελ. 59.1/13 ) ο οποίος κλείνει επί έλαττον σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά **11.331,45€**

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **12.704,51€** εκ των οποίων **10.328,87 €** για εργασίες και ΦΠΑ 23% με το ποσό των **2.375,65 €**

Β). Αναθέτει στον Δήμαρχο της εκτέλεσης της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 237/2014

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 16 - 9 - 2014

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Βαλάνος Νικόλαος