



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
Αμπελόκηποι



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.  
κα Κουκουτέγου Κλ.

Τηλ. : 2313 313 689 - 690

Αριθμός απόφασης : 248/2015

Απόσπασμα  
Από το πρακτικό της 27-07-2015  
συνεδρίασης του Δ.Σ.

**ΘΕΜΑ:** «Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία « ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ» στα πλαίσια του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του Υποέργου 2 «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος 22κμ, ενός οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων, ενός καλαθοφόρου οχήματος και δύο φορτωτών εκσκαφών.» της πράξης «Δράσεις αντικατάστασης ρυπογόνων δημοτικών οχημάτων με νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης» με ΟΠΣ 389564.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27<sup>η</sup> του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8<sup>η</sup> μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 10355/23-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Αρμπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Εμεινίδης Αναστάσιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Κατζικάς Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κεσόγλου Παύλος, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσσα, Σμήλιος Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Γρούγιος Ηλίας, Αποστολίδου Μαρία Γυμνόπουλος Κοσμάς, , Καρράς Ευστράτιος, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Αβραμίδης Μωϋσής,

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης κα Κόππη Ελένη και κα Παλληκαρίδου Αναστασία.

Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Παναγιωτίδης Γαβριήλ έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι :

Με την με αριθμό πρωτ. 1790/21-02-13 απόφασή της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προέβη σε ένταξη της Πράξης «Δράσεις αντικατάστασης ρυπογόνων δημοτικών οχημάτων με νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης» με κωδικό MIS 389564 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη» με δημόσια δαπάνη 2.119.593,51€ ευρώ.

Με την με αριθμό 299/14 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρία « ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ» των παρακάτω υλικών:

Ανάδοχος: ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ			
Αριθμός Σύμβασης 1637/06-02-15 (ΑΔΑΜ 15ΣΥΜΝ002564176/06-02-15)			
Σύνολο Σύμβασης : 568.825,80€ με ΦΠΑ			
Αναλυτικότερα η ανάθεση αφορούσε τις εξής ομάδες:			
ΟΜΑΔΑ	Ποσότητα	Αξία	
Α2. Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος 22μ3	1	131.200,00€	161.376,00€
Β. Προμήθεια οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων	1	119.400,00€	146.862,00€
ΣΤ: Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος	1	72.900,00€	89.667,00€
Η: Προμήθεια φορτωτών - εκσκαφέων	2	138.960,00€	170.920,80€

Σύμφωνα με την παραπάνω σύμβαση, η συμβατική προθεσμία παράδοσης για τα είδη είναι η ακόλουθη:

Ομάδα	Χρόνος παράδοσης	Λήξη
Α2. Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος 22μ3	3 μήνες	06/05/15
Β. Προμήθεια οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων	3 μήνες	06/05/15
ΣΤ: Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος	3 μήνες	06/05/15
Η: Προμήθεια φορτωτών - εκσκαφέων	4 μήνες	06/06/15

Ωστόσο, η ανάδοχος εταιρεία, με τις υπ' αριθμ. 4754/08.04.2015 και 6155/07-05-15 αιτήσεις της, ζήτησε την παράταση της παράδοσης των ειδών μέχρι το ¼ του συμβατικού χρόνου παράδοσης αυτών.

Μετά από την σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 4207/28-05-15 (πρωτ.7623/02-06-15) έγγραφο, εκδόθηκε η με αριθμό 187/03-06-15 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΟΝ8ΩΨΕ-Ρ4Γ), σύμφωνα με την οποία οι συμβατικοί χρόνοι παράδοσης των ανωτέρω ειδών διαμορφώνονται μετά την παράταση ως εξής:

Ομάδα	Αρχικός Χρόνος Παράδοσης	Μετά την Παράταση $\frac{1}{4}$
A2. Προμήθεια απορριματοφόρου οχήματος 22μ3	3 μήνες: 06/05/15	22 ημέρες 28/05/15
B. Προμήθεια οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων	3 μήνες: 06/05/15	22 ημέρες 28/05/15
ΣΤ: Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος	3 μήνες: 06/05/15	22 ημέρες 28/05/15
Η: Προμήθεια φορτωτών - εκσκαφέων	4 μήνες: 06/06/15	30 ημέρες 05/07/15

Ωστόσο, η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έγκρισης της παράτασης, εκδόθηκε στις 03-06-15, δεδομένου ότι η απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης, τροποποίησης της σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εκδόθηκε στις 28/05/15 (πρωτ.7623/02-06-15) και στην συνέχεια κοινοποιήθηκε με το με αριθμό πρωτ. 7975/08-06-15 έγγραφο στον ανάδοχο.

Με βάσει τις διατάξεις της υπ' αριθμ. υπουργ. Απόφασης 11389/93 και ειδικότερα α) του άρθρου 27 παρ.2 αναφορικά με το χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης υλικών όπου αναφέρεται ότι «Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση» και β) του άρθρου 33 αναφορικά με τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση – παράδοση όπου αναφέρεται ότι «4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης»

και τα ακόλουθα έγγραφα:

1. Το με αριθμό πρωτ. 6439/12-05-15 έγγραφο από την εταιρία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, στο οποίο αναφέρουν ότι είναι έτοιμοι για την παράδοση του απορριματοφόρου οχήματος και του καλαθοφόρου
2. Το με αριθμό πρωτ. 7037/21-05-15 έγγραφο από την εταιρία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, στο οποίο αναφέρουν ότι είναι έτοιμοι για την παράδοση του οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων
3. Το με αριθμό πρωτ. 7551/29-05-15 έγγραφο από την εταιρία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, στο οποίο αναφέρουν ότι είναι έτοιμοι για την παράδοση των δύο (2) φορτωτών εκσκαφέων
4. Το με αριθμό πρωτ. 8063/09-06-15 έγγραφο από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου προς την παραπάνω εταιρία αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης του οχήματος πλύσης κάδων στις 19/06/15.

η εταιρία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ παρέδωσε τα ζητούμενα είδη στις ακόλουθες ημερομηνίες με τις εξής ημέρες καθυστέρησης:

Ομάδα	Ημερομηνία Κοινοποίησης Απόφασης	Ημερομηνία Προσωρινού Πρωτοκόλλου	Αρχικός Χρόνος Παράδοσης	Ημερομηνία Παράτασης	Ημερομηνία Προμηθευτή	Ημέρες Καθυστέρησης
A2.Προμήθεια απορριματοφόρου οχήματος 22μ3	08-06-15	10/06/15	06/05/15	28/05/15	12/05/15	6 (12/05/15-06/05/15)
B.Προμήθεια οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων	08-06-15	19/06/15	06/05/15	28/05/15	21/05/15	15 (21/05/15-06/05/15)
ΣΤ: Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος	08-06-15	09/06/15	06/05/15	28/05/15	12/05/15	6 (06/05/15-12/05/15)
Η:Προμήθεια φορτωτών εκσκαφέων -		05/06/15	06/06/15	05/07/15	-	-

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη :

5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185B) και συγκεκριμένα:

- α) το άρθρο 27 παρ.2 αναφορικά με το χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης υλικών όπου αναφέρεται ότι «Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες, μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.

Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.

- β) το άρθρο 33 αναφορικά με τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση – παράδοση, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:

- α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 27 του παρόντος χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
- β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνία διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμα παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
6. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
6. Την υπ' αριθμό 236/2014 Διακήρυξη του διαγωνισμού
7. Τις με αριθμό πρωτ. 4754/08-04-15 και 6155/07-05-15 αιτήσεις της εταιρίας για παράταση του χρόνου παράδοσης
8. Το ΣΑΟ του έργου, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται διατύπωση θετικής γνώμης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την χορήγηση της παράτασης, τροποποίηση της σύμβασης
9. Την με αριθμό πρωτ. 4207/28-05-15 (πρωτ.7623/02-06-15) διατύπωση θετικής γνώμης
10. Την με αριθμό 187/03-06-15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση παράτασης
11. Το από 13/07/15 πρακτικό της επιτροπής, γνωμοδότηση
12. Την από 15/07/15 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του δήμου

### **καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο**

- A) Να εγκρίνει το από 13/07/15 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων
- B) Να εγκρίνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ως εξής:
1. Για την Ομάδα Α2: Προμήθεια του απορριμματοφόρου οχήματος 22μ3, συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 131.200,00€, με αρχικό χρόνο παράδοσης στις 06/05/15, το οποίο μπορούσε να παραδοθεί από τον ανάδοχο στις 12/05/15 ήτοι πριν την λήξη του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε (28/05/15) αλλά παραδόθηκε στις 10/06/15 με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου, ως χρόνος καθυστέρησης υπολογίζονται οι 6 ημέρες

ήτοι δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου (1/2 από 22 ημέρες =11 ημέρες), και το πρόστιμο υπολογίζεται στο εξής ποσό:

$$131.200,00\text{€} \times 2,5\% = 3.280,00\text{€}$$

2. Για την ομάδα Β. Προμήθεια οχήματος πλήσης κάδων απορριμμάτων, συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 119.400,00€, με αρχικό χρόνο παράδοσης στις 06/05/15, το οποίο μπορούσε να παραδοθεί από τον ανάδοχο στις 21/05/15 ήτοι πριν την λήξη του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε (28/05/15) αλλά παραδόθηκε στις 19/06/15 με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου, ως χρόνος καθυστέρησης υπολογίζονται οι 15 ημέρες ήτοι υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου (1/2 από 22 ημέρες =11 ημέρες), και το πρόστιμο υπολογίζεται στο εξής ποσό:

$$119.400,00\text{€} \times 5\% = 5.970,00\text{€}$$

3. Για την Ομάδα ΣΤ: Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος, συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 72.900,00€, με αρχικό χρόνο παράδοσης στις 06/05/15, το οποίο μπορούσε να παραδοθεί από τον ανάδοχο στις 12/05/15 ήτοι πριν την λήξη του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε (28/05/15) αλλά παραδόθηκε στις 09/06/15 με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου, ως χρόνος καθυστέρησης υπολογίζονται οι 6 ημέρες ήτοι δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου (1/2 από 22 ημέρες =11 ημέρες), και το πρόστιμο υπολογίζεται στο εξής ποσό:

$$72.900,00\text{€} \times 2,5\% = 1.822,50\text{€}$$

4. Τέλος, η ομάδα Η: Προμήθεια φορτωτών – εκσκαφών παραδόθηκε εντός του αρχικού χρόνου παράδοσης.

Με βάση τα παραπάνω, το συνολικό πρόστιμο προς την εταιρία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ αφορά ποσό έντεκα χιλιάδες εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (11.072,50€).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη και αποδεχόμενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

##### **Ομόφωνα**

- A)** Εγκρίνει το από 13/07/15 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης Αποτελεσμάτων.
- B)** Εγκρίνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ως εξής:
1. Για την Ομάδα Α2: Προμήθεια του απορριμματοφόρου οχήματος 22μ<sup>3</sup>, συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 131.200,00€, με αρχικό χρόνο παράδοσης στις 06/05/15, το οποίο μπορούσε να παραδοθεί από τον ανάδοχο στις 12/05/15 ήτοι πριν την λήξη του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε (28/05/15) αλλά παραδόθηκε στις 10/06/15 με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου, ως χρόνος καθυστέρησης υπολογίζονται οι 6 ημέρες ήτοι δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου (1/2 από 22 ημέρες =11 ημέρες), και το πρόστιμο υπολογίζεται στο εξής ποσό:  
$$131.200,00\text{€} \times 2,5\% = 3.280,00\text{€}$$
  2. Για την ομάδα Β. Προμήθεια οχήματος πλήσης κάδων απορριμμάτων, συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 119.400,00€, με αρχικό χρόνο παράδοσης στις 06/05/15, το οποίο μπορούσε να παραδοθεί από τον ανάδοχο στις 21/05/15 ήτοι πριν την λήξη του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε (28/05/15) αλλά παραδόθηκε στις 19/06/15 με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου, ως χρόνος καθυστέρησης υπολογίζονται οι 15 ημέρες ήτοι υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου (1/2 από 22 ημέρες =11 ημέρες), και το πρόστιμο υπολογίζεται στο εξής ποσό:  
$$119.400,00\text{€} \times 5\% = 5.970,00\text{€}$$
  3. Για την Ομάδα ΣΤ: Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος, συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 72.900,00€, με αρχικό χρόνο παράδοσης στις 06/05/15, το οποίο μπορούσε να

παραδοθεί από τον ανάδοχο στις 12/05/15 ήτοι πριν την λήξη του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε (28/05/15) αλλά παραδόθηκε στις 09/06/15 με την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου, ως χρόνος καθυστέρησης υπολογίζονται οι 6 ημέρες ήτοι δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου (1/2 από 22 ημέρες =11 ημέρες), και το πρόστιμο υπολογίζεται στο εξής ποσό:

$$72.900,00\text{€} \times 2,5\% = 1.822,50\text{€}$$

4. Τέλος, η ομάδα Η: Προμήθεια φορτωτών – εκσκαφών παραδόθηκε εντός του αρχικού χρόνου παράδοσης.

Με βάση τα παραπάνω, το συνολικό πρόστιμο προς την εταιρία ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ αφορά ποσό έντεκα χιλιάδες εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (11.072,50€).

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 248/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

Κυριλλίδης Γεώργιος

Αμπελόκηποι 28 - 07 - 2015

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Αντιπρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Κυριλλίδης Γεώργιος