



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
 Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
 Από το πρακτικό της 05 - 09 - 2016
 συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης :267/ 2016

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 5^{ου} ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» ΑΡ.ΜΕΛ.47/2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.910.462,00€.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 05η του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 10892/01-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) και απόντες εννιά (09) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Βαλάνος Νικόλαος	1	Κουσενίδης Αλέξανδρος
2	Αβραμίδης Κυριάκος	2	Ναλμπαντίδου Αφροδίτη
3	Αποστολίδου Μαρία	3	Λαϊνάκου Αφροδίτη
4	Γυμνόπουλος Κοσμάς	4	Πεχλιβανίδης Νικόλαος
5	Κωνσταντίνου Κυριάκος	5	Γκαλέτσης Αθανάσιος
6	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	6	Νοτάκης Ιωάννης
7	Καρράς Ευστράτιος	7	Καζαντζίδης Γεώργιος
8	Σιδηρόπουλος Σάββας	8	Αβραμίδης Μωϋσής
9	Αρμπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία	9	Ιωαννίδης Εμμανουήλ
10	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	10	
11	Μανωλόπουλος Βασίλης	11	
12	Γρούγιος Ηλίας	12	
13	Κατζικός Γεώργιος	13	
14	Σουσιλόγλου Νικόλαος	14	
15	Εμεινίδης Αναστάσιος	15	
16	Κεσόγλου Παύλος	16	
17	Μεζίκης Βασίλειος	17	
18	Κυριλλίδης Γεώργιος	18	
19	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή	19	
20	Καϊκατζάνη - Χαραλαμπίδου Μαρία	20	
21	Λαδάς Παράσχος	21	
22	Ράππου Ολγα	22	
23	Τσομπανοπούλου Μελίσα	23	
24	Σμήλιος Ηλίας	24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κα Παληκαρίδου Αναστασία η οποία απουσίαζε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κα Κόππη Ελένη, η οποία παρέστη.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το **8ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κ. Μανωλόπουλος Βασίλης έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Έχοντας υπόψη:

1. Την 198/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του τρόπου εκτέλεσης του Υποέργου 1 « **Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων**» με ανοικτό διαγωνισμό με Αρ. μελ. 47/09 & ΑΑΕ389 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και προϋπολογισμό 4.910.462,00€.
2. Την αριθμ. πρωτ. 7394/12.10.2010 απόφαση ένταξης της Πράξης «**Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων**» της ΕΔΑ –Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό MIS 296085 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ Μακεδονία –Θράκης 2007-2013 “ και το Σύμφωνο Αποδοχής των όρων της Απόφασης Ένταξης.
3. Την δημοπρασία που έγινε στις 25.05.2011 και την υπ’ αριθμό **179/29.09.2011** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στη εταιρεία Αμπατζής – Στομαχόπουλος ΑΤΕ» με ποσοστό έκπτωσης 40,05%.
4. Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 08.11 .2011 και ανατέθηκε στην εταιρεία Αμπατζής – Στομαχόπουλος ΑΤΕ η εκτέλεση του ανωτέρου Υποέργου 1 συνολικού ποσού 2.947.207,98€ εκ των οποίων για εργασίες 2.345.131,00€ και για αναθεώρηση και ΦΠΑ 23% με το ποσό των 602.076,54€.
5. Την με αριθμό πρωτ. 4506/1262 (ΔΤΥ) /20.03.2013 υποβολή φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προς την ΕΔΑ –ΠΚΜ για την διατύπωση γνώμης για την τροποποίηση της Σύμβασης του Υποέργου 1 « **Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων**» .
6. Την υπ ' αριθμό 131/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας πέντε (5) Νέων Εργασιών.
7. Την υπ ' αριθμό 435/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ
8. Την υπ ' αριθμό 114/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ
9. Την υπ ' αριθμό 191/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 4^{ος} ΑΠΕ
10. Τον Ν 4412/2016 - 08.08.2016 περί των Δημοσίων Συμβάσεων άρθρο 153 παράγραφος 7 σύμφωνα με τον οποίο άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού της αναθεώρησης και κατά συνέπεια θα πρέπει να συνταχθεί ο παρόν ΑΠΕ. Κατά τον υπολογισμό της αναθεώρησης αυτή προέκυψε αρνητική το δε ποσό της αναθεώρησης είναι – 4161,62+ 24% ΦΠΑ = -5.160,41€

Η τελική δαπάνη του 5^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των **2.879.266,82 €** εκ των οποίων **2.337.927,84 €** για εργασίες , αναθεώρηση **-4.161,62€, 7.134,94€** για απολογιστικά και ΦΠΑ με το ποσό των

538.365,65€. Τελικά η δαπάνη του έργου κλείνει επί έλαττον σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά **67.941,16€.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει:

-Τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Υποέργου 1 «**Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων**» ο οποίος κλείνει επί έλαττον σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά **67.941,16€.**

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **2.879.266,82€** εκ των οποίων **2.337.927,84 €** για εργασίες , αναθεώρηση **-4.161,62€,7.134,94€** για απολογιστικά και ΦΠΑ με το ποσό των **538.365,65€.**

- Να αναθέσει την εκτέλεση της απόφασης στον κ. Δήμαρχο

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εγκρίνει τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Υποέργου 1 «**Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων**» ο οποίος κλείνει επί έλαττον σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά **67.941,16€.**

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **2.879.266,82€** εκ των οποίων **2.337.927,84 €** για εργασίες , αναθεώρηση **-4.161,62€,7.134,94€** για απολογιστικά και ΦΠΑ με το ποσό των **538.365,65€.**

B) Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **267/2016**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 06 - 09 - 2016

Ακριβές Απόσπασμα

Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Βαλάνος Νικόλαος