



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
κα Θεοδωρίδου Αθηνά

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 26 - 8 - 2013
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690
Αριθ. Απόφ. 278/2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και του 1^{ου} και τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Ανακατασκευή περίφραξης του χώρου του δημοτικού αμαξοστασίου επί της οδού Δενδροποτάμου και κατασκευή λωρίδας πρασίνου" (αριθμ. μελέτης 31/2008, Α.Α.Ε. 271).

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26^η του μήνα Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8,00μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 13490/22-8-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσιόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεμονίδου Δέσποινα, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Μπουντούρη Παρασκευή, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πατσιάς Γεώργιος, Τσακαλίδης Ηρακλής, Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαμπρινή,

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης, αλλά δεν παρέστησαν.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι σε εφαρμογή της υπ' αριθμ. 400/2008 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου, εκτελέσθηκε στο Δήμο μας, ύστερα από τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, το έργο «Ανακατασκευή περίφραξης του χώρου του δημοτικού αμαξοστασίου επί της οδού Δενδροποτάμου και κατασκευή λωρίδας πρασίνου» (αριθμ. μελέτης 31/2008), προϋπολογισμού 65.500 € + 12.445,00 € Φ.Π.Α. 19%, από τον κ. Κουντουρά Κωνσταντίνο, αρχιτέκτονα μηχανικό, Ε.Δ.Ε., με έκπτωση 2% επί των τιμών του τιμολογίου (ποσό συμφωνητικού 64.200,00 € + 12.198,00 € Φ.Π.Α. 19%).

Ο προτεινόμενος 1^{ος} και τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να περιληφθούν αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών της μελέτης, σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις του έργου και συνοδεύεται από το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., στο οποίο περιλαμβάνονται νέες εργασίες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Οι επί πλέον της μελέτης νέες εργασίες, αφορούν κυρίως α) στην τοποθέτηση σιδηροσωλήνα για την προστασία των σωλήνων άρδευσης σε σημεία επιφανειακής όδευσής τους, όπου κρίθηκε απαραίτητο και στις διαβάσεις βαρέων οχημάτων και β) στη στεγανοποίηση του αντλιοστασίου, αφ' ενός με την κατασκευή σκάλας καθόδου και δεύτερης σιδερένιας πόρτας εισόδου στο επίπεδο του εδάφους και αφ' ετέρου με την υδρομόνωσή του περιμετρικά, όπου βρίσκεται μέσα στο έδαφος.

Το ποσό στο οποίο ανέρχεται ο προτεινόμενος 1ος και τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου είναι 58.995,47 € + 12.169.00 € ΦΠΑ 19%, 21% και 23% το οποίο

παρουσιάζει μείωση κατά ποσοστό 8,11% από την αρχική σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Ύστερα από τα παραπάνω,

Εισηγούμαστε:

1.Την έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου και τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Ανακατασκευή περιφράξης του χώρου του δημοτικού αμαξοστασίου επί της οδού Δενδροποτάμου και κατασκευή λωρίδας πρασίνου” (αριθμ. μελέτης 31/2008)», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των **58.995,47 € + 12.169.00 € ΦΠΑ 19%, 21% και 23%** και παρουσιάζει **μείωση κατά ποσοστό 8,11%** από την αρχική σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

2.Την ανάθεση της εκτέλεσης της απόφασης στον κ. Δήμαρχο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 400/2008 απόφαση του Δ. Σ. το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 1ο και τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ομόφωνα

Α). Εγκρίνει το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 1ο και τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου “Ανακατασκευή περιφράξης του χώρου του δημοτικού αμαξοστασίου επί της οδού Δενδροποτάμου και κατασκευή λωρίδας πρασίνου” (αριθμ. μελέτης 31/2008)», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των **58.995,47 € + 12.169.00 € ΦΠΑ 19%, 21% και 23%** και παρουσιάζει **μείωση κατά ποσοστό 8,11%** από την αρχική σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Β). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 278/2013

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος

Αμπελόκηποι 27 - 8 - 2013

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Ακτσελής Γεώργιος