



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  
Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος  
κα Θεοδωρίδου Αθηνά  
Τηλ. : 2313 313689-690

Απόσπασμα  
από το πρακτικό της 15 - 10 - 2012  
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης : 330/2012

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του 1<sup>ου</sup> & Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ**», με αριθ. μελ. 66/2012 και προϋπολογισμό 49.200,00 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **15η** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και **ώρα 21<sup>η</sup>** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την **15070/11-10-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πασιάς Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεμονίδου Δέσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** Μπουντούρη Παρασκευή, Σιώπης Κωνσταντίνος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Σατρανίδου Σωτηρία.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης, αλλά δεν παρέστησαν.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης και ο Δ.Σ. κος Κουσενίδης Α. έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι με την **236/2012** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου «**Βελτίωση οδικού δικτύου Λαχαναγοράς Δ.Κ. Μενεμένης** » με πρόχειρο διαγωνισμό με Αρ. μελ. 66/12 & ΚΑΕ -Ε-0166-12 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και προϋπολογισμό 49.200,00€.

Η δημοπρασία έγινε στις 26.07.2012 και με την υπ' αριθ. **163/2012** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με ποσοστό έκπτωσης 6% .Στις 06.09.2012 υπογράφηκε το συμφωνητικό και ανατέθηκε στον κ. Φάνη Μεσοχωρήτη ΕΔΕ η εκτέλεση των εργασιών συνολικού ποσού 47.190,00 € εκ των οποίων για εργασίες 38.366,01€ και ΦΠΑ 23% 8.824,18€.

Ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εντός των ομάδων εργασιών που καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και την χρήση των επί έλαττων δαπανών .

Η τελική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 47.086,93€ εκ των οποίων 38.282,06€ για εργασίες και 8.804,87€ για ΦΠΑ δηλαδή κλείνει επί έλαττον κατά 103,26€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται:**

-Να εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**Βελτίωση οδικού δικτύου Λαχαναγοράς Δ.Κ. Μενεμένης**» ο οποίος κλείνει επί έλαττον σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 103,26€ η δε τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 47.086,93€ εκ των οποίων 38.282,06€ για εργασίες και 8.804,87€ για Φ.Π.Α.

- Να αναθέσει την εκτέλεση της απόφασης στον κ. Δήμαρχο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ' αριθ. 163/2012 απόφαση Ο.Ε. τον 1<sup>ο</sup> & Τελικό Α.Π.Ε. του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Ομόφωνα

Α). Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**Βελτίωση οδικού δικτύου Λαχαναγοράς Δ.Κ. Μενεμένης**» ο οποίος κλείνει επί έλαττον σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 103,26€ η δε τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 47.086,93€ εκ των οποίων 38.282,06€ για εργασίες και 8.804,87€ για Φ.Π.Α.

Β). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 330/2012

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Αμπελόκηποι 16 - 10 -2012

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Ακτσελής Γεώργιος