



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
κα Κουκουτέγου Κλ.

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 30 -11-2015
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313 313 689 - 690

Αριθμός απόφασης : 365/2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» αρ. μελ. 26/2015 προϋπολογισμού 23.120,00 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30ην του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20^η συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 16231/26 -11 -2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Εμεινίδης Αναστάσιος, Κεσόγλου Παύλος, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Γυμνόπουλος Κοσμάς, Αποστολίδου Μαρία, Καρράς Ευστράτιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κατζικάς Γεώργιος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσσα, Σμήλιος Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Αρμπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Μεζίκης Βασίλειος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδάς Ευάγγελος.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Κωλυμένου του Προέδρου κου Βαλάνου Νικόλαου, ο οποίος λόγω ασθένειας αποχώρησε μετά την έναρξη της συνεδρίασης και απουσιάζοντας του Αντιπροέδρου κου Κυριλλίδη Γεώργιου, την διεξαγωγή της συνεδρίασης διεξήγαγε ο πρώτος σε ψήφους του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κος Μανωλόπουλος Βασίλειος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 παρ. 2 του Ν. 3463/06, και ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης, η κα Κόππη Ελένη και η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, οι οποίες και παρέστησαν.

Ο Πλειοψηφής Σύμβουλος κος Μανωλόπουλος Βασίλειος εισηγήθηκε το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ όψη των μελών ότι:

Έχοντας υπόψη :

1) Την υπ ' αριθμό **131/2015** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου : « **Αντιπλημμυρικά έργα στην οδό Ανδριανουπόλεως** » (αρ. μελ. 26/15) προϋπολογισμού **23.120,00 €** με πρόχειρο διαγωνισμό.

2) Την υπ ' αριθμό **87 /05.06.2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης,

3) Την υπ ' αριθμό **112 /08.07.2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας με ανάδοχο την εταιρεία Παυλίδης Γεράσιμος & ΣΙΑ ΕΤΕ με ποσοστό έκπτωσης επτά (7%) τοις εκατό.

Το γεγονός ότι ο προτεινόμενος 1ο ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εντός των ομάδων εργασιών καθώς επίσης και την σύνταξη μιας (1) νέας τιμής για εργασίες που δε προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του έργου είτε γιατί η εκτέλεση τους απαιτήθηκε λόγω ανάγκης για να ολοκληρωθεί άρτια τεχνικά το έργο είτε γιατί η εκτέλεσή τους εκ παραδρομής δεν εντάχθηκε στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.

Το συνολικό ποσό των παραπάνω εργασιών που καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων είναι **2.170,16 €**

Τελικά, ο εν λόγω 1ος Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και είναι συνολικής δαπάνης **21.567,64** Ευρώ (εκ των οποίων **16.639,36** Ευρώ για εργασίες **895,32** Ευρώ απολογιστικά και **4032,97** Ευρώ για κάλυψη Φ.Π.Α.).

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει:

-Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου :« **Αντιπλημμυρικά έργα στην οδό Ανδριανουπόλεως** » αρ. μελ. 26/15) ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση .

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **21.567,64 €** εκ των οποίων **16.639,36** Ευρώ για εργασίες ,**895,32** Ευρώ απολογιστικά και **4.032,97** Ευρώ για κάλυψη Φ.Π.Α.).

- Να αναθέσει την εκτέλεση της απόφασης στον κ. Δήμαρχο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ' αριθ. 327/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του άρθρου 191 παρ.1 του Ν. 3463/06

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου :« **Αντιπλημμυρικά έργα στην οδό Ανδριανουπόλεως** » αρ. μελ. 26/15) ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση .

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **21.567,64 €** εκ των οποίων **16.639,36** Ευρώ για εργασίες ,**895,32** Ευρώ απολογιστικά και **4.032,97** Ευρώ για κάλυψη Φ.Π.Α.).

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 365/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 01 - 12 - 2015

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Βαλάνος Νικόλαος