



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος
κα Θεοδωρίδου Αθηνά
Τηλ. : 2313 313689-690

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 19 - 11 - 2012
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης : 376/2012

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύς σύμβασης του έργου με τίτλο: «**Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης**» (αρ. μελ. :65/2012), προϋπολογισμού: 73.132,00€.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **19η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2012** ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και **ώρα 20^η** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την **16692/15-11-2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσίδης Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακσελής Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεμονίδου Δέσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Μπουντούρη Παρασκευή, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος, Σαπρανίδου Σωτηρία.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης, αλλά δεν παρέστησαν.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10^ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Καζαντζίδης Γ. έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι

Έχοντας υπόψη:

Α) 1. Την με αριθμό 146/04-07-12 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και έγινε κατακύρωση του αποτελέσματος για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης».

2. Την με αριθμό 9453/16-07-12 σύμβαση για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας εταιρεία **ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ** με αριθμό φορολογικού μητρώου 057585684, Δ.Ο.Υ Θ' Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Παΐσιου Μοναχού 3 και τηλέφωνο 2310 235764, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Παντελίδη Μενέλαο του Σωκράτη με ΑΔΤ ΑΕ 164978 αξίας 68.743,91€.

Η ανωτέρω σύμβαση έχει ημερομηνία λήξης την 15/11/2012.

Β) 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

Γ) 1. Το γεγονός ότι το σύνολο των εργασιών της σύμβασης δεν έχει εκτελεστεί, λόγω καιρικών συνθηκών. Πιο συγκεκριμένα μεσολάβησε ένα ιδιαίτερα θερμό και κυρίως ξηρό καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι στο χρονικό διάστημα των δύο μηνών Αύγουστος και Σεπτέμβριος λόγω έλλειψης βροχοπτώσεων δεν είχαμε, μετά το τέλος εκτέλεσης των εργασιών κοπής της αυτοφυούς βλάστησης σε Α΄φάση, γρήγορη και σημαντική νέα αύξηση της αυτοφυούς βλάστησης και γι' αυτό παρατείνουμε το χρόνο έναρξης της δεύτερης φάσης κοπής με αφετηρία το μήνα Οκτώβριο, αμέσως μετά τις πρώτες φθινοπωρινές βροχοπτώσεις. Έτσι, στον αρχικά οριζόμενο συμβατικό χρόνο εκτελέστηκαν μόνο οι δύο φάσεις κοπής της αυτοφυούς βλάστησης. Η ανάπτυξη της βλάστησης και συνεπώς η εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στην ανωτέρω αναφερθείσα σύμβαση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις καιρικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι επειδή οι υπάρχουσες θερμοκρασίες εξακολουθούν να είναι υψηλές για την εποχή και παρατηρείται αυξημένη υγρασία και σποραδικές βροχοπτώσεις παρατηρείται νέα αύξηση της αυτοφυούς βλάστησης και επομένως ανάγκη νέας επέμβασης (Γ΄φάση). Επιπρόσθετα, εκτός από την ανάγκη υπάρχει και η δυνατότητα να προχωρήσουμε στην τρίτη φάση κοπής της αυτοφυούς βλάστησης, διότι οι εργασίες αυτής της φάσης περιλαμβάνονται στην υπογραφείσα σύμβαση και μπορούν να καλυφθούν με το υπόλοιπο της σύμβασης.

2. Το γεγονός ότι η προσφερθείσα τιμή στην με αριθμό 9453/16-07-12 σύμβαση για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας θα παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη τη χρονική διάρκεια παράτασης της σύμβασης. Τόσο οι ποσότητες και το είδος των εργασιών όσο και το συνολικό ποσό της σύμβασης, αξίας 68.743,91€, θα παραμείνουν σταθερά και αμετάβλητα όπως είναι ορισμένο από την ανωτέρω σύμβαση.

3. Το γεγονός ότι η χρονική διάρκεια παράτασης της σύμβασης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και καθορίζεται από τις μελλοντικές και άγνωστες σήμερα καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν και επομένως θα πρέπει να είναι εκτενής ήτοι 2 μήνες.

Δ) Τέλος, το γεγονός της φύσης της συγκεκριμένης εργασίας, η οποία αφορά την κοπή και απομάκρυνση της αυτοφυούς βλάστησης και σχετίζεται άμεσα με τον έλεγχο του πληθυσμού των τρωκτικών και εντόμων και γενικότερα με τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο

Να εγκρίνει την παράταση της σύμβασης για την για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» **ήτοι:**

Την με αριθμό 9453/16-07-12 σύμβαση για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας εταιρεία **ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ** με αριθμό φορολογικού μητρώου 057585684, Δ.Ο.Υ Θ' Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Παΐσιου Μοναχού 3 και τηλέφωνο 2310 235764, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Παντελίδη Μενέλαο του Σωκράτη με ΑΔΤ ΑΕ 164978 αξίας 68.743,91€.

Για χρονικό διάστημα από 16/11/2012 μέχρι την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης κοπής, μέχρι 2 μήνες, με τους ίδιους όρους και τιμές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 17 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσίδης Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος), κατά 7 (Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεμονίδου Δέσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Παπαδήμας Αναστάσιος), αποχή 4 (Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή, Κατσαρός Ιωάννης, (Βούζας Ηλίας).

Α). Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης για την για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» **ήτοι:**

Την με αριθμό 9453/16-07-12 σύμβαση για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας εταιρεία **ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ** με αριθμό φορολογικού μητρώου 057585684, Δ.Ο.Υ Θ' Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Παΐσιου Μοναχού 3 και τηλέφωνο 2310 235764, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Παντελίδη Μενέλαο του Σωκράτη με ΑΔΤ ΑΕ 164978 αξίας 68.743,91€.

Για χρονικό διάστημα από 16/11/2012 μέχρι την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης κοπής, μέχρι 2 μήνες, με τους ίδιους όρους και τιμές.

Β). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 376/2012

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα

Αμπελόκηποι 20 - 11 -2012

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Ακτσελής Γεώργιος