



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
κα Θεοδωρίδου Αθηνά

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 14 - 10 - 2013
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690
Αριθ. Απόφ. 379/2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών και περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο του βρεφονηπιακού σταθμού της οδού Καζαντζάκη» προϋ/σμού 103.320,00 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14^η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20,00ην συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 15935/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, Βαλάνος Νικόλαος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος, Ακσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεμονίδου Δέσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Σάββα Αικατερίνη, Χοϊδης Χαράλαμπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαμπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κουσενίδης Αλέξανδρος, Πασιάς Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Τσακαλίδης Ηρακλής.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης, αλλά δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 25^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι το παραπάνω έργο με αρ. μελέτης 41/2013 και προϋπολογισμό **103.320,00 €** εκτελείται, με βάση την από 25.06.2013 σύμβαση, από την ανάδοχο εταιρεία «ΑΦΟΙ Φασιά και ΣΙΑ ΕΤΕ». Με την υπ' αριθμ 174/22-04-2013 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτό διαγωνισμό. Με την υπ' αριθμ 107/10-06-2013 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με ποσοστό έκπτωσης 13%.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων με την ανακατανομή των ποσοτήτων στις ομάδες εργασιών του έργου καθώς επίσης και την σύνταξη τριών(3) νέων τιμών για εργασίες που δε προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του έργου είτε γιατί η εκτέλεση τους απαιτήθηκε λόγω ανάγκης για να ολοκληρωθεί άρτια τεχνικά το έργο είτε γιατί η εκτέλεσή τους εκ παραδρομής δεν εντάχθηκε στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους έχοντας υπόψη το άρθρο 48 παρ. 8, 9 και 10 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (ΚΔΕ), εισηγούμαστε την

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, την υπ' αριθ 174/22-04-2013 ΑΔΣ και υπ' αριθ 107/10-06-2013 απόφαση της Ο.Ε. τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ομόφωνα

Με την επιφύλαξη του κ Κατσαρού ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτιρίου.

Α). Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών και περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο του βρεφονηπιακού σταθμού της οδού Καζαντζάκη» προϋ/σμού 103.320,00 €.

Β). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 379/2013

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος

Αμπελόκηποι 15 - 10 - 2013

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Ακτσελής Γεώργιος