



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
κα Θεοδωρίδου Αθηνά

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 9 - 12 - 2013
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690
Αριθ. Απόφ. 435/2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών καθώς του Υποέργου 1 « **Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων**» (αριθ. μελετ. 47/2009), προϋ/σμού 4.910.462,00€.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 9^η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 21,30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 18700/5-121-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσιδής Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Μεζίκης Βασίλειος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Καζαντζίδης Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς Ευστράτιος, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαμπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Πατσιάς Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδής Χαράλαμπος, Σάββα Αικατερίνη, Λεμονίδου Δέσποινα, Τσακαλίδης Ηρακλής, Παπαδήμας Αναστάσιος.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυριζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης, αλλά δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Κουσενίδης Αλ. έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι

Έχοντας υπόψη:

1.Την 198/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του τρόπου εκτέλεσης του Υποέργου 1 « **Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων**» με ανοικτό διαγωνισμό με Αρ. μελ. 47/09 & ΑΑΕ389 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και προϋπολογισμό 4.910.462,00€.

2.Την αριθμ. πρωτ. 7394/12.10.2010 απόφαση ένταξης της Πράξης «**Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων**» της ΕΔΑ –Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό MIS 296085 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ Μακεδονία –Θράκης 2007-2013” και το Σύμφωνο Αποδοχής των όρων της Απόφασης Ένταξης.

3. Την δημοπρασία που έγινε στις 25.05.2011 και την υπ' αριθμό **179/29.09.2011** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στη εταιρεία Αμπατζής –Στομαχόπουλος ΑΤΕ» με ποσοστό έκπτωσης 40,05%.

4. Το συμφωνητικό που υπογράφηκε στις 08.11 .2011 και ανατέθηκε στην εταιρεία Αμπατζής –Στομαχόπουλος ΑΤΕ η εκτέλεση του ανωτέρου Υποέργου 1 συνολικού ποσού 2.947.207,98€ εκ των οποίων για εργασίες 2.345.131,00€ και για αναθεώρηση και ΦΠΑ 23% με το ποσό των 602.076,54€.

5. Την με αριθμό πρωτ. 4506/1262 (ΔΤΥ) /20.03.2013 υποβολή φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα του 1^{ΟΥ} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προς την ΕΔΑ –ΠΚΜ για την διατύπωση γνώμης για την τροποποίηση της Σύμβασης του Υποέργου 1 « **Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων**» .

6. Την υπ ' αριθμό 131/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο Πρώτοκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας πέντε (5) Νέων Εργασιών.

5. Την με αριθμό πρωτ. 17827/5106 (ΔΤΥ) /18.11.2013 υποβολή φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα του 2^{ΟΥ} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προς την ΕΔΑ –ΠΚΜ για την διατύπωση γνώμης για την τροποποίηση της Σύμβασης του Υποέργου 1 « **Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων**» .

6. Το με αριθμό πρωτ. 10922 /03.12.2013 έγγραφο της ΕΔΑ –ΠΚΜ με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου , δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της , παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Το γεγονός ότι ο προτεινόμενος 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εντός των ομάδων εργασιών όπως προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών .

Το συνολικό ποσό των παραπάνω εργασιών του 2^{ου} ΑΠΕ που καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων είναι 69.116,37€ εκ των υπολειπόμενων απροβλέπτων του 1^{ου} ΑΠΕ ποσού 104.885,50€ .

Η τελική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 2.947.207,98 € εκ των οποίων 2.345.131,00€ για εργασίες και για αναθεώρηση και ΦΠΑ 23% με το ποσό των 602.076,54€. δηλαδή κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει:

-Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών καθώς του Υποέργου 1 « **Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων**» ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση .

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.947.207,98 € εκ των οποίων 2.345.131,00€ για εργασίες και για αναθεώρηση και ΦΠΑ 23% με το ποσό των 602.076,54€.

- Να αναθέσει την εκτέλεση της απόφασης στον κ. Δήμαρχο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ομόφωνα

A). Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών καθώς του Υποέργου 1 «**Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων**» ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση .

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.947.207,98 € εκ των οποίων 2.345.131,00€ για εργασίες και για αναθεώρηση και ΦΠΑ 23% με το ποσό των 602.076,54€.

B). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 435/2013

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος

Αμπελόκηποι 11 - 12 - 2013

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Ακτσελής Γεώργιος