



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της  
 12.2.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 044/2020

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης στα πλαίσια εκτέλεσης της προμήθειας ενός καδοπλυντηρίου χωρητικότητας καθαρού νερού τουλάχιστον 3,5m<sup>3</sup>». Έγκριση πρακτικού επιτροπής.**

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 3252/7.2.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών παρόντες ήταν:

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Γυμνόπουλος Κοσμάς (αναπλ. μέλος)  
 4) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 5) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 6) Ράπτου Όλγα (μέλος) 7) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος).

Απόντες: 1) Μανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος), 2) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος).

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι σύμφωνα με το :

#### Ιστορικό δημοπράτησης

Με την με αριθμ. 60765/31-10-18 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε η Πράξη για την «**Προμήθεια ενός καδοπλυντηρίου χωρητικότητας καθαρού νερού τουλάχιστον 3,5m<sup>3</sup>**». στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων η/και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Με την με αριθμ. 065/19 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 75ΧΧΩΨΕ-ΣΨ5) εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ενώ με την με αριθμ. πρωτ. 5363/20-03-19 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΤΟΗΩΨΕ-ΛΛΩ), αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του δήμου. Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 720/19, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 19PROC004751587/08-04-19.

Σύμφωνα με την με αριθμ. 141/09-07-19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Κ28ΩΨΕ-8ΕΛ) η εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ με ΑΦΜ 094258545, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση 8<sup>ο</sup>χλμ Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, ΤΚ 57008 Δήμος Εχεδώρου και τηλέφωνο

2310781319, ορίσθηκε ως οριστικός ανάδοχος για την ανωτέρω προμήθεια με συνολική συμβατική αξία 112.500,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 139.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ανάθεσης.

Με βάση την απόφαση αυτή υπογράφηκε η με αριθμ.πρωτ.16760/04-09-19 σύμβαση (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ005515256/04) μεταξύ του δήμου και της εταιρίας ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ για την προμήθεια ενός καδοπλυντηρίου χωρητικότητας καθαρού νερού τουλάχιστον 3,5m<sup>3</sup> και ειδικότερα για την προμήθεια ενός καινούργιου και αμεταχείριστου πετρελαιοκίνητου φορτηγού οχήματος μικτού βάρους 12tn, επί πλαισίου IVECO τύπου 120EL22 EURO CARGO (4x2) TECTOR-7 EURO Id. Το προσφερόμενο πλαίσιο είναι ιταλικής κατασκευής και προέλευσης (εργοστάσιο της IVECOSpa στην Brescia, V. Volturmo 62-25126, Italy και το όχημα πλύσης κάδων απορριμμάτων έχει σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου από την ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ.

Ο ανάδοχος όφειλε να παραδώσει το όχημα σε διάστημα εκατόν πενήντα (150) ημερών από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως 03-02-20.

Ωστόσο η ανάδοχος εταιρία με την με αριθμ. πρωτ. 1963/27-01-20 αίτηση του, ζήτησε παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες δηλαδή έως 04/06/20.

Έχοντας υπ' όψιν:

Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και ειδικότερα:
  - i. Το άρθρο 206 αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης υλικών ήτοι:
    1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
      - α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
      - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
    2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
    3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
    4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.
    5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
  - ii. Το άρθρο 207 αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας ήτοι
    1. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
2. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις"
3. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
4. Του π.δ 80/2016 (Α' 145/05-08-16) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
5. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
6. Την με αριθμ.56902/19-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1924/02-06-17/τεύχος Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
7. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Β) Επίσης, των αποφάσεων εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι:

1. Την με αριθμ.60765/31-10-18 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων η/και συνοδευτικού εξοπλισμού.
2. Την με αριθμ.πρωτ. 5363/20-03-19 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΤΟΗΩΨΕ-ΛΛΩ)
3. Την 065/04-04-19 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 75ΧΧΩΨΕ-ΣΨ5) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
4. Την με αριθμό 720/19 διακήρυξη του διαγωνισμού και ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα:
  - α) το άρθρο 5.2 αναφορικά με την κήρυξη οικονομικού φορέα ως έκπτωτου και τις κυρώσεις
  - β) Το άρθρο 6.1 αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης υλικών
5. Την με αριθμ.121/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 62ΡΙΩΨΕ-Ρ45) αναφορικά με την έγκριση των πρακτικών
6. Την με αριθμ.130/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΔΓΑΩΨΕ-9ΛΔ) αναφορικά με την προσωρινή κατακύρωση της ανάθεσης.
7. Την με αριθμ.141/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Κ28ΩΨΕ-8ΕΛ) αναφορικά με την οριστική κατακύρωση της ανάθεσης.
8. Την με αριθμ.πρωτ.16760/04-09-19 σύμβαση (ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ005515256/04)
9. Το με αριθμ.πρωτ. 1963/27-01-20 αίτημα από την εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟ-ΡΩΝ
10. Το από 06-02-20 πρακτικό της επιτροπής

**καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει**

- A)** Για την αποδοχή και έγκριση ή μη του από 06-02-20 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού αναφορικά με την αξιολόγηση του με αριθμ.πρωτ. 1963/27-01-20 αιτήματος
- B)** Την έγκριση ή μη της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών δηλαδή έως 04-06-2020 δεδομένου ότι ο προμηθευτής έχει υποβάλλει το αίτημα πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου και αφορά χρόνο μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/16 και
- Γ)** Την επιβολή ή μη κυρώσεων στην εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ήτοι 5% επί της συμβατικής αξίας εφόσον παραδοθεί το όχημα στην νέα ημερομηνία συμπεριλαμβανομένου του χρόνου παράτασης, δεδομένου ότι σε περίπτωση όπου οι αναφερόμενοι λόγοι για την καθυστέρηση αποτελούν συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.4412/16.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- A)** Αποδέχεται και εγκρίνει το από 06-02-20 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού αναφορικά με την αξιολόγηση του με αριθμ.πρωτ. 1963/27-01-20 αιτήματος
- B)** Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών δηλαδή έως 04-06-2020 δεδομένου ότι ο προμηθευτής έχει υποβάλλει το αίτημα πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου και αφορά χρόνο μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/16 και
- Γ)** Εγκρίνει τη μη επιβολή κυρώσεων στην εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΥΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ήτοι 5% επί της συμβατικής αξίας εφόσον παραδοθεί το όχημα στην νέα ημερομηνία συμπεριλαμβανομένου του χρόνου παράτασης, δεδομένου ότι σε περίπτωση όπου οι αναφερόμενοι λόγοι για την καθυστέρηση αποτελούν συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.4412/16.

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/16, τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

- α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και
- γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.».

Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν

από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του ν.4412/16) σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 345-374 του Βιβλίου IV του Ν.4412/16 και π.δ.39/2017 (Α' 64/04-05-17) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών».

Σχετικά άρθρα 3.3 και 3.4 της με αριθμό 720/19 διακήρυξης του διαγωνισμού.

**Δ)** Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 044/2020.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 13.2.2020

Ο Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος