



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
22.2.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 48/2021

ΘΕΜΑ : Παράταση χρόνου σύμβασης της «Προμήθειας κουφωμάτων αλουμινίου»

Σήμερα την 22η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα 19:00 η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α' 55/11.03.2020 τεύχος Α') και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β'4899) Κ.Υ.Α., μετά από την 3509/18-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Τσομπανοπούλου Μελίσα 3) Αποστολίδου Μαρία 4) Γυμνόπουλος Κοσμάς 5) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή 6) Κατζικάς Γεώργιος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Γρούγιος Ηλίας 2) Κουσίδης Γεώργιος 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το **1^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών:

Τις διατάξεις, όπως ισχύουν και τις αποφάσεις - έγγραφα της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι:

1. Του Ν. 4412/16 και ειδικότερα:

α) το άρθρο 206 αναφορικά με το χρόνο παράδοσης υλικών:

«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.»

β) το άρθρο 201 αναφορικά με την προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης:

«Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου». Καθώς και

- γ) το άρθρο 221, παρ. 1, περ. ζ', αναφορικά με τα όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων: «1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου».
2. Την με αριθμό 426/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 90ΛΘΩΨΕ-ΟΟΝ) σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής έτους 2021.
 3. Την με αριθμό πρωτ. 7.345/14-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006569224/14-04-2020) σύμβαση, με λήξη την 28/02/2021 και προμηθευτή τον Τσοκάνη Βασ. Ζήση.
 4. Το με αριθμό 2.562/ΔΤΥ 601/09-02-2021 αίτημα του Τσοκάνη Βασ. Ζήση, σχετικά με την παράταση διάρκειας της σύμβασης.
 5. Το από 09/02/2021 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής & παρακολούθησης, του τμήματος συντήρησης έργων και αποθήκης υλικών.

κα λ ε ί τ α ι η Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή

- 1) Να εγκρίνει το από 09/02/2021 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, για την παράταση του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών.
- 2) Να εγκρίνει την παράταση διάρκειας της σύμβασης, για την «Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου», αρ. μελ. 07/20, με αριθμό πρωτ. 7.345/14-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006569224/14-04-2020) με τον προμηθευτή Τσοκάνη Βασ. Ζήση έως 31/12/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψη της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- A) Εγκρίνει το από 09/02/2021 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, για την παράταση του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών.
 - B) Εγκρίνει την παράταση διάρκειας της σύμβασης, για την «Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου», αρ. μελ. 07/20, με αριθμό πρωτ. 7.345/14-04-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006569224/14-04-2020) με τον προμηθευτή Τσοκάνη Βασ. Ζήση έως 31/12/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.
- Η Τσομπανοπούλου Μελίσα, εκπροσωπώντας την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» ψηφίζει υπέρ με επιφύλαξη.

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 48/2021.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 23.2.2021

Ο Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος