



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
 20.5.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 135/2020

ΘΕΜΑ: Παράταση συνολικής προθεσμίας σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών από Διαπιστευμένο Φορέα για παιδικές χαρές, όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου, εργαστηριακούς ελέγχους, ανελκυστήρες και λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα» - ομάδα Β ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, (Αρ. Μελ. : 46/2019)

Στους Αμπελόκηπους σήμερα την 20^η του μήνα Μαΐου έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε δια περιφοράς συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.67 παρ. 5 και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Μετά από τη με Α.Π. 8527/15-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, οι Σύμβουλοι δήλωσαν συμμετοχή και ψήφισαν αποστέλλοντας τις τοποθετήσεις τους μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Επιτροπών & Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο εννέα (9) Συμβούλων συμμετείχαν και ήταν παρόντες στην διά περιφοράς συνεδρίαση οι οκτώ (8) Σύμβουλοι και συγκεκριμένα οι κάτωθι:

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Μανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος), 3) Αποστολίδου Μαρία (μέλος), 4) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος), 5) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος), 6) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος), 7) Ράπτου Όλγα (μέλος), 8) Γρούγιος Ηλίας (μέλος).

Απόντες : 1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος).

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, ΠΕ Διοικητικού.

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση τεσσάρων (4) έκτακτων θεμάτων με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους ως έκτακτα.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το **3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** και έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Έχοντας υπόψιν:

1. Την αριθμ 882/2019 Απόφαση Δημάρχου αναφορικά με την ανάθεση της υπηρεσίας
2. Την υπάρ. 19SYMV005009360 σύμβαση της εταιρείας EBETAM ΑΕ με το δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης για πιστοποίηση των ανελκυστήρων των δημοτικών Κτιρίων του δήμου
3. Την διάρκεια της σύμβασης που ορίζεται ότι ισχύει από την υπογραφή της και για 12 μήνες, ήτοι 26/05/2020.
4. Το ότι παραδόθηκαν έγκαιρα οι έλεγχοι των ανωτέρω ανελκυστήρων με παρατηρήσεις

5. Για να παραδοθούν τα έγγραφα των πιστοποιήσεων θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των επισκευών, αντικαταστάσεων κλπ εκ μέρους μας
6. Το ότι η παραπάνω διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί
7. Την από 30.03.2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση
8. Το άρθρο 214 με τίτλο «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» παρ. 2 «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.»

Η ΟΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΕΙΤΑΙ

Να εγκρίνει ή μη την παράταση έξι (6) μηνών της σύμβασης 19SYMV005009360 της εταιρείας ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ με το δήμο ήτοι έως 26/11/2020.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παράταση έξι (6) μηνών της σύμβασης 19SYMV005009360 της εταιρείας ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ με το δήμο, ήτοι έως 26/11/2020.

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 135/2020.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 20.5.2020

Ο Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος