



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
 10.6.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 161/2020

ΘΕΜΑ: Παράταση συνολικής προθεσμίας σύμβασης «Προμήθεια φορμών, μασκών και γαντιών», (Αρ. Μελ. : 40/2020)

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 9821/5.6.2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Μανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος) 3) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 4) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 5) Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή (αναπλ. μέλος) 6) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 7) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 8) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος).

Απόντες: 1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος).

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Έχοντας υπόψιν:

1. Την αρ. 882/2019 Απόφαση Δημάρχου αναφορικά με την ανάθεση της υπηρεσίας
2. Την υπ' αρ. 7224 σύμβαση της εταιρείας «Γεωπονικά» με το δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης για προμήθεια φορμών, μασκών και γαντιών
3. Την διάρκεια της σύμβασης που ορίζεται ότι ισχύει από την υπογραφή της και για 2 μήνες, ήτοι 09/06/2020.
4. Το ότι παραδόθηκαν έγκαιρα τα υλικά και 50 φόρμες από τις συνολικά 250.
5. Την από 05.06.2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση για ένα μήνα λόγω δέσμευσης των φορμών από τα νοσοκομεία λόγω COVID -19.
6. Το άρθρο 209 με τίτλο « Χρόνος παράδοσης υλικών» «γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

Η ΟΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΕΙΤΑΙ

Να εγκρίνει ή μη την παράταση ενός (1) μηνός της σύμβασης υπάρ. 7224/10.4.2020 της εταιρείας «Γεωπονικά» με το δήμο ήτοι έως 09/07/2020.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την παράταση ενός (1) μηνός της υπ' άρ. 7224/10.4.2020 σύμβασης «**Προμήθεια φορμών, μασκών και γαντιών**», (Αρ. Μελ. : **40/2020**)» της εταιρείας «Γεωπονικά» με τον Δήμο, ήτοι έως 09/07/2020.

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 161/2020.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 11.6.2020

Ο Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος