



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
 8.7.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 197/2020

ΘΕΜΑ: Παράταση συνολικής προθεσμίας σύμβασης «Προμήθεια διαχωριστικών γραφείου», (Αρ. Μελ. : 40/2020)

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η του μήνα Ιουλίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 11570/3.7.2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος) 4) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 5) Ράπτου Όλγα (μέλος).

Απόντες: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 2) Μανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος) 3) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 4) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος).

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το **10^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών :

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 140/2020 Απόφαση Ο.Ε αναφορικά με την ανάθεση της προμήθειας
2. Την υπ' άρ. 8927/22.5.2020 σύμβαση της εταιρείας «ΚΑΤΜΕΤΑΛ ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗ ΟΕ» με το δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης για προμήθεια διαχωριστικών γραφείων λόγω COVID -19
3. Την διάρκεια της σύμβασης που ορίζεται ότι ισχύει από την υπογραφή της και για 1 μήνα και 9 ημέρες , ήτοι 30/06/2020.
4. Το ότι παραδόθηκαν έγκαιρα τα διαχωριστικά που είχαν παραγγελθεί
5. Το ότι δεν καταναλώθηκε το ποσό της σύμβασης
6. Το ότι άλλαξαν οι απαιτήσεις των Υπηρεσιών (σε ποσότητα διαχωριστικών) καθώς από 1.7.2020 προσήλθαν για εργασία και οι ευπαθείς ομάδες.
7. Την από 29.06.2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση για ένα μήνα λόγω αλλαγών των απαιτήσεων και των αναγκών του Δήμου.
8. Το άρθρο 209 με τίτλο « Χρόνος παράδοσης υλικών» «γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΕΙΤΑΙ

Να εγκρίνει ή μη την παράταση ενός (1) μηνός της σύμβασης υπ'άρ. 8927/22.5.2020 της εταιρείας «ΚΑΤΜΕΤΑΛ – ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗ ΟΕ» με το δήμο ήτοι έως 30.7.2020.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εγκρίνει την παράταση ενός (1) μηνός της σύμβασης υπ'άρ. 8927/22.5.2020β«**Προμήθεια διαχωριστικών γραφείου**», (Αρ. Μελ. : **40/2020**) της εταιρείας «ΚΑΤΜΕΤΑΛ – ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΙΔΗ ΟΕ» με τον δήμο, ήτοι έως 30.7.2020.

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 197/2020.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 9.7.2020

Ο Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος