



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
7.10.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 311/2020

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της υπ' αρ. 275/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) με παράταση ενός (1) μηνός της υλοποίησης της σύμβασης για την «Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου για την διευθέτηση αιθουσών νηπιαγωγείων λόγω της υποχρεωτικής εγγραφής προνηπίων», (Αρ. Μελ. : 67/2020)

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 17956/2-10-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος 8) Ράπτου Όλγα (μέλος).

Απόντες: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος).

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το **1^ο Έκτακτο Θέμα** το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 275/16.09.2019 Απόφαση ΟΕ αναφορικά με την ανάθεση της προμήθειας κουφωμάτων αλουμινίου για την διευθέτηση αιθουσών νηπιαγωγείων λόγω της υποχρεωτικής εγγραφής προνηπίων στην εταιρεία «Τσοκάνη Βασιλείου Ζήση» με ΑΦΜ 116524710 ΔΟΥ Αμπελοκήπων με καθαρή αξία 7.647,71 ευρώ πλέον ΦΠΑ (9.483,16 ευρώ).
2. Την διάρκεια της σύμβασης που ορίζεται στην υπ' αρ. 67/2020 μελέτη και στο υπ' αρ. 16218/07.09.2020 τεκμηριωμένο αίτημα ότι ισχύει για ένα (01) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι αργότερα από τις 07.10.2020.
3. Ότι δεν έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΕΙΤΑΙ

Να εγκρίνει ή μη την τροποποίηση της υπ' αρ. 275/2020 απόφασης ΟΕ με παράταση ενός (1) μηνός της υλοποίησης της σύμβασης με τον Δήμο, ήτοι έως 07/11/2020.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αρ. 275/2020 απόφασης της ΟΕ με παράταση ενός (1) μηνός για την υλοποίηση της σύμβασης με τον Δήμο, ήτοι έως 07/11/2020, για την «Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου για την διευθέτηση αιθουσών νηπιαγωγείων λόγω της υποχρεωτικής εγγραφής προνηπίων», (Αρ. Μελ. : 67/2020).

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 311/2020.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 8.10.2020

Ο Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος