



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
28.12.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 441/2020

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου ΑΠΕ για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» (αρ. μελέτης 98/2017).

Σήμερα την 28η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00, η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μετά από την 23560/23-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ΠΑΡΟΝΤΕΣ ήταν οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Γρούγιος Ηλίας, 3) Κατζικάς Γεώργιος, 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος, 5) Αποστολίδου Μαρία, 6) Κουσίδης Γεώργιος, 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος και 8) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή 9) Τσομπανοπούλου Μελίσα.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το **8^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών:

Το έργο «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (αρ. μελέτης 98/2017)**», προϋπολογισμού 440.246,45€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου με ανάδοχο την εταιρεία Κ/Ξ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε- ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ι., η οποία επελέγη με την υπ' αρ. 230/18.07.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού.

Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 10-02-2020, και η συμβατική προθεσμία των πέντε μηνών για την εκτέλεση του έργου έληξε στις 10.07.2020.

Εγκρίθηκε γενική παράταση εργασιών, έως τις 18.10.2020 .

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (άρθρο 156, παρ. 3), των συμβατικών τευχών της μελέτης και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. έχει προτεινόμενες ποσότητες όπως αυτές προέκυψαν από Εγκεκριμένα ΠΠΑΕ & Αναλυτικές Επιμετρήσεις και από προμετρήσεις των εναπομεινάντων εργασιών ώστε να αποπερατωθεί το Συμβατικό αντικείμενο.

Δεν έχει μετακινήσεις (από ομάδα σε ομάδα) κονδυλίων που προέρχονται από επί έλασσον δαπάνες (Ν. 4412/16, άρθρο 156, παρ. 3) παρά μόνο γίνεται χρήση αυτών εντός ομάδας.

Η αύξηση των ποσοτήτων σε επιμέρους εργασίες οφείλεται στην ανάγκη ολοκλήρωσης αυτοτελών τμημάτων του έργου, σε απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες κατέστησαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητά

του, χωρίς να τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" ή τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (Ν. 4412/16, άρθρο 156, παρ. 3.β.ββ.).

Η δαπάνη για τις εργασίες με Ο.Ε. 18% ανέρχεται 233.729,08€, δηλαδή έχουμε υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 29.816,70€. Το κονδύλιο των 29.816,70 € για την κάλυψη των επί πλέον ποσοτήτων και των νέων τιμών γίνεται με χρήση των απρόβλεπτων.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ:

Γίνεται απορρόφηση απρόβλεπτων ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ:	30.586,86 €
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ:	13.295,10 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ:	42.699,28 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ:	<u>26.177,66€</u> (χρήση εντός της ίδιας ομάδας)
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ:	16.491,62€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ : 759,86 €

Οι αναθεωρήσεις παραμένουν ως έχουν δηλ. δεν παρουσιάζουν καμία μεταβολή από την αρχική σύμβαση.

Η δαπάνη για το Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 57.467,95€.

Η συνολική δαπάνη του έργου με τον 1^ο ΑΠΕ ανέρχεται σε **296.917,76€ με 24% Φ.Π.Α.**, δηλαδή κλείνει με μια μικρή απομείωση με τη σύμβαση του έργου.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ.: **6752/22/12/2020** έγγραφο της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διατυπώνεται η θετική γνώμη για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ για το Υποέργο «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ**» με κωδικό ΟΠΣ «5060290», ποσού 296.917,76€ με Φ.Π.Α δηλ. μειωμένο κατά 23,24 € από την σύμβαση.

Ο ανάδοχος παρότι του στάλθηκε ηλεκτρονικά ο παραπάνω ΑΠΕ, δεν τον έχει υπογράψει επικαλούμενος την κατάσταση λόγω του κρουσμάτων COVID στο γραφείο του.

Στις 24.12.2020 του ξανακοινοποιήθηκε μαζί με την απόφαση προέγκρισης.

Σύμφωνα με το άρθρο 156 "Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες" του Ν4412/16 παρ. 7. "Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της διαφοράς."

Ύστερα από τα παραπάνω:

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

- Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του υποέργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ**» με κωδικό ΟΠΣ «5060290», ποσού 296.917,76€ με Φ.Π.Α ..

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψη της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ του υποέργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ**» με κωδικό ΟΠΣ «5060290», ποσού 296.917,76€ με Φ.Π.Α ..

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 441/2020.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 29.12.2020

Ο Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος