



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
22.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 91/2021

Θέμα: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ», αρ. μελ. 78/2020

Σήμερα την 22η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα 14:00 η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α' 55/11.03.2020 τεύχος Α') και τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β'4899) Κ.Υ.Α., μετά από την 5624/18-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Αποστολίδου Μαρία 3) Γυμνόπουλος Κοσμάς 4) Κατζικός Γεώργιος 5) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος 4) Μανωλόπουλος Βασίλης.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το **7^ο Θέμα** της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών:

Το παραπάνω έργο με αρ. μελέτης : 78/2020 και προϋπολογισμό 73.833,15 € με ΦΠΑ εκτελείται, με βάση την από 21.01.2021 σύμβαση, από την ανάδοχο εταιρεία «ΤΡΙΑΔΡΟΣ ΑΤΕ». Με την υπ' αριθμ 371/09.11.2020 ΑΟΕ εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.

Με την υπ' αριθμ 002/04.01.2021 απόφαση της Ο.Ε εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με ποσοστό μέσης έκπτωσης 40,45 %. Ο 1^{ος} **Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας** συντάχθηκε για να συμπεριλάβει με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων, την αύξηση των ποσοτήτων στις ομάδες εργασιών του έργου, για εργασίες που δε προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του έργου και που η εκτέλεσή τους απαιτήθηκε λόγω ανάγκης για να ολοκληρωθεί άρτια τεχνικά το έργο είτε γιατί η εκτέλεσή τους εκ παραδρομής δεν εντάχθηκε στον αρχικό προϋπολογισμό. Συντάχθηκε και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ το οποίο συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ. Στον παρόντα ανακεφαλαιωτικό δεν έγινε χρήση επί ελάττων ποσοτήτων της μελέτης. Χρησιμοποιήθηκαν 3485,30 € από τα απρόβλεπτα. Το υπόλοιπο των αδιάθετων απροβλέπτων είναι 1.116,01 €. Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 35.519,62 € χωρίς ΦΠΑ ισοσκελισμένος σε σχέση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Για τους παραπάνω λόγους έχοντας υπόψη το άρθρο 156 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),

εισηγούμαστε

την έγκριση του 1^{ου} **Ανακεφαλαιωτικού** Πίνακα εργασιών και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψη της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(επί των καταμετρούμενων, η Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, εκπροσωπώντας την παράταξη «Πολίτες σε δράση για την ανατροπή» δηλώνει ΑΠΟΧΗ λόγω διαφωνίας με τη διαδικασία διεξαγωγής του συμβουλίου)

A) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ», αρ. μελ. 78/2020.

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 91/2021.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 23.3.2021

Ο Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος