



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της  
 27.12.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: **360 /2022**

**ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Σύμβασης, έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία GERALIFT IKE, διακρ.τίτλο GEPA LIFT, ΑΦΜ 081529686 για το τμήμα 3 : «Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος» στο πλαίσιο εκτέλεσης της ανάθεσης του με α/α συστήματος 135229 διαγωνισμού της υπ' αριθμό 927/21 διακήρυξης για την Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»**

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 28600/23-12-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Κουσιδής Γεώργιος 3) Αβραμίδης Μωυσής 4) Σιδηρόπουλος Σάββας 5) Γρούγιος Ηλίας 6) Γυμνόπουλος Κοσμάς 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 2) Ζωνναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το **3<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:

#### **Ιστορικό δημοπρασίας**

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «**Φιλόδημος II**» με βάση α) την με αριθμ.πρωτ. 30292/19-04-2019 (ΑΔΑ: 68Γ3465Χ07-Ψ25), β) την με αριθμ.πρωτ. 50125/06-08-20 (ΑΔΑ: Ψ2ΛΓ46ΜΤΛ6-ΕΑ5) και γ) την με αριθμ.πρωτ. 68484/16-10-20 (ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ) Αποφάσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ΣΑΕ -055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των Δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010.

Με τις με αριθμ. 201-202/12-07-21 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΣ4ΗΩΨΕ-ΦΧΔ και 96ΣΛΩΨΕ-ΔΒ2) εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης καθώς και η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ενώ με τις με αριθμ.πρωτ. 14878-9, 14880/09-07-21 Αποφάσεις Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΗΑΞΩΨΕ-69Ο, 6ΜΖ9ΩΨΕ-ΜΡΟ και 6ΡΛΦΩΨΕ-6ΑΟ-1), αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του δήμου.

Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 927/21, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC008940180/19-07-21.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού είχε δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία αποστολής 14-07-21, αριθμό εσωτερικής αναφοράς 21-375328-001 και αριθμό δημοσίευσης 2021/S 137-364225/19-

07-21.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχονταν στο ποσό των 1.141,160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 920.290,32 ΦΠΑ : 220.869,68€) και αφορούσε τα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1: Προμήθεια ενός Απορροφητικού Σαρώθρου, με εκτιμώμενη αξία 179.838,71€ πλέον ΦΠΑ 24%

Τμήμα 2: Προμήθεια Απορριμματοφόρων οχημάτων με εκτιμώμενη αξία 484.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

Τμήμα 3: Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος με εκτιμώμενη αξία 96.774,19€ πλέον ΦΠΑ 24%

Τμήμα 4: Προμήθεια ενός Λεωφορείου Μεταφοράς Προσωπικού με εκτιμώμενη αξία 69.354,84€ πλέον ΦΠΑ 24%

Τμήμα 5: Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με εκτιμώμενη αξία 31.451,61€ πλέον ΦΠΑ 24%

Τμήμα 6: Προμήθεια ενός ημιφορτηγού οχήματος με ανοιχτή κιβωτάμαξα με εκτιμώμενη αξία 23.387,10€ πλέον ΦΠΑ 24%

Τμήμα 7: Προμήθεια ενός φορτηγού κλειστού τύπου με εκτιμώμενη αξία 24.193,55€ πλέον ΦΠΑ 24%

Τμήμα 8: Προμήθεια ενός απορριμματοδέκτη χωρητικότητας 32m<sup>2</sup> με εκτιμώμενη αξία 11.290,32€ πλέον ΦΠΑ 24%

Τα αποτελέσματα του ανωτέρω διαγωνισμού, για το τμήμα 3: προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος, επικυρώθηκαν με την με αριθμό 019/24-01-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΖΙ6ΩΨΕ-96Ε), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010086197/21-02-22, σύμφωνα με την οποία για το τμήμα 3 ο δήμος υπέγραψε την ακόλουθη σύμβαση:

Την με αριθμ.πρωτ **5223/02-03-22** σύμβαση με την εταιρία με επωνυμία **GEPALIFT IKE**, διακρ.τίτλο GEPALIFT, ΑΦΜ 081529686, Δ.Ο.Υ. Έδεσσας που εδρεύει στον Δήμο Αλμωπίας Πέλλης με διεύθυνση ΒΙ.ΠΕ Αριδαίας, ΤΚ 58400 Αριδαία και τηλέφωνο 2384024040 συνολικής αξίας 88.395,00€ πλέον ΦΠΑ 24% και έξοδα ταξινόμησης, πινακίδων ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 110.014,80€ η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010137589/02-03-22.

Η διάρκεια της σύμβασης αφορούσε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της ήτοι έως 01-09-22.

Στην συνέχεια, η ανωτέρω εταιρία με το με αριθμ.πρωτ. 17485/04-08-22 αίτημα της, ζήτησε μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως και τις 02/03/2023. Με την υπ'αριθμ.212/16-08-22 απόφασης, η Οικονομική Επιτροπή (ΑΔΑ: 64ΒΔΩΨΕ-Χ0Δ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011129112), ύστερα από γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής, ενέκρινε την ανωτέρω μετάθεση χωρίς επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.4412/16 στην ανάδοχο εταιρία για χρονικό διάστημα μικρότερο από το ζητούμενο ήτοι για τρεις μήνες (3) καθώς απέδωσε την καθυστέρηση σε λόγους ανωτέρω βίας και στο γεγονός ότι η εταιρία δεν ευθύνεται για τους λόγους καθυστέρησης της παράδοσης του οχήματος.

Ωστόσο, η ανάδοχος εταιρία υπέβαλε νέο αίτημα μετάθεσης στις 23-11-2022, ζητώντας την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του υπό προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες ήτοι έως 02-03-23.

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με το **άρθρου 72 παρ.1 περ. θ και ιδ του ν.3852/10 παρ.1 περιπτ. στ' και ζ' του Ν.3852/2010**, όπως ισχύει: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.»

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ' όψιν:

Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν,

1. Του **ν. 4412/2016 (Α' 147)** “*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες*

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα:

- i. **Το άρθρο 132** αναφορικά με τον τρόπο τροποποίησης των συμβάσεων κατά την διάρκεια του ήτοι:
1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  
«γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.»  
Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.
- ii. **το άρθρο 206** αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης των υλικών ήτοι
- «1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
- α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
  - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
  - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
- iii. **Το άρθρο 221** αναφορικά με τα όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων ήτοι:
1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου ..»
- 11.** Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:
- β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.
  - στ) Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132. Ειδικά για την περίπτωση των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμηθειών που συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α'.
2. Το έγγραφο με αριθμ.πρωτ.**2040/13-04-22** από την ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19» όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:
- «1.Δ** Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω

του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ' άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης.

Επισημαίνεται, ιδιαιτέρως, η δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των υλικών, ως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία: «Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το βάρος απόδειξης φέρει ο ανάδοχος που επικαλείται τα σχετικά γεγονότα, προσκομίζοντας τα στοιχεία τεκμηρίωσης στην αναθέτουσα αρχή, η οποία, σε συνέχεια εισήγησης του γνωμοδοτικού οργάνου, αποφασίζει επί του χρόνου μετάθεσης».

3. της υπ' αριθμ. 76928/21 (ΦΕΚ 3075 Β/13-07-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Επικράτειας με θέμα : "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)"
4. της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
5. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Β) Επίσης, των αποφάσεων, εγγράφων ήτοι:

1. Την υπ' αριθμό 927/21 διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 21PROC008940180)
2. Την με αριθμό 019/24-01-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος για το τμήμα 3 (ΑΔΑ: ΩΖΙ6ΩΨΕ-96Ε, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010086197)
3. Την με αριθμ.πρωτ 5223/02-03-22 σύμβαση με την εταιρία GEPALIFT IKE (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010137589/02-03-22)
4. Την με αριθμ. 212/16-08-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 64ΒΔΩΨΕ-Χ0Δ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011129112),
5. Το από 20-12-22 έγγραφο από το αρμόδιο τμήμα ήτοι Διαχείρισης Κίνησης-Συντήρησης Οχημάτων και Μηχ/των της Δ/σης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος με το οποίο συμφωνούν για την μετάθεση του χρόνου κατά ένα (1) μήνα έως 02-01-2023 χωρίς επιβολή κυρώσεων
6. Το από 23-11-22 αίτημα από την ανάδοχο εταιρία με το οποίο επιθυμεί την μετάθεση του χρόνου παράδοσης για τρεις μήνες.
7. Το από 22-12-22 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής παρακολούθησης και παραλαβής

Γ) Το γεγονός ότι η ανάγκη τροποποίησης της σύμβασης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης και η τροποποίηση της σύμβασης δεν επηρεάζει την συμβατική αξία αλλά αφορά χρονική παράταση, μετάθεση του χρόνου παράδοσης του οχήματος

Δ) Το γεγονός ότι η παρούσα τροποποίηση δεν έχει οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 132 του ν.4412/16 και συνεπώς δεν υπάγεται στον έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

#### Κ α λ ε ί τ α ι η Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή

Α) Να εγκρίνει το από 22-12-22 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής

Β) Να εγκρίνει την μετάθεση του χρόνου παράδοσης για χρονικό διάστημα ως 02.1.2023 ήτοι την τροποποίηση της με

αριθμ.πρωτ. 5223/02-03-22 σύμβασης με την εταιρία με την επωνυμία **GERALIFT IKE**, διακρ.τίτλο GEPALIFT, ΑΦΜ 081529686 για το τμήμα 3: **Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος** στο πλαίσιο εκτέλεσης της ανάθεσης του με α/α συστήματος 135229 διαγωνισμού της υπ' αριθμό 927/21 διακήρυξης για την **Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης**»

Γ) Να συμφωνήσει με την μη επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.4412/16 στην ανάδοχο εταιρία δεδομένου ότι δεν κρίνεται από την επιτροπή ότι η εταιρία ευθύνεται για τους λόγους καθυστέρησης της παράδοσης του οχήματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

#### **Με ψήφους 6 Υπέρ – 1 Κατά**

Α) Εγκρίνει το από 22-12-22 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

Β) Εγκρίνει την μετάθεση του χρόνου παράδοσης για χρονικό διάστημα ως 02.1.2023 ήτοι την τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ. 5223/02-03-22 σύμβασης με την εταιρία με την επωνυμία **GERALIFT IKE**, διακρ.τίτλο GEPALIFT, ΑΦΜ 081529686 για το τμήμα 3: **Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος** στο πλαίσιο εκτέλεσης της ανάθεσης του με α/α συστήματος 135229 διαγωνισμού της υπ' αριθμό 927/21 διακήρυξης για την **Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης**»

Γ) Συμφωνεί με την μη επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.4412/16 στην ανάδοχο εταιρία δεδομένου ότι δεν κρίνεται από την επιτροπή ότι η εταιρία ευθύνεται για τους λόγους καθυστέρησης της παράδοσης του οχήματος.

-Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε κατά.

Δ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 360/2022.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 28.12.2022

Η Πρόεδρος

Αποστολίδου Μαρία