

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι



Πληροφορίες: Κουκουτέγου Κλεαρέττη
 Τηλέφωνο: 2313-313690

Απόσπασμα
 Από το πρακτικό της 10-04-2023
 συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης: 64/2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση επιβολής κυρώσεων για την εκπρόθεσμη παράδοση των δύο απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κμ, σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.4412/16, στην εταιρία με επωνυμία Star Automative ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΑΙΑ, διακρ. τίτλο «Star Automative Hellas» στο πλαίσιο εκτέλεσης της υπ' αριθμ. πρωτ. 27361/24-12-21 σύμβασης της με αριθμό 927/2021 διακήρυξης για την Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης».

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10^η του μήνα Απριλίου, του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά από τη με Α.Π. 7698/06-04-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες οι είκοσι πέντε (25) και απόντες οκτώ (8) .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Κωνσταντίνου Κυριάκος
2	Κουσενίδης Αλέξανδρος	2	Αβραμίδης Μωυσής
3	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	3	Σεμερτζίδου Αγγελική
4	Κουσιδης Γεώργιος	4	Κεσόγλου Παύλος
5	Σιδηρόπουλος Σάββας	5	Γυμνόπουλος Κοσμάς
6	Αποστολίδου Μαρία	6	Κατζικάς Γεώργιος
7	Παπαδήμας Αναστάσιος	7	Ράππου Όλγα
8	Φουκίδης Απόστολος	8	Μύθυμη Ελένη
9	Ζυγανιτίδης Απόστολος		
10	Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία		
11	Ιωαννίδης Εμμανουήλ		
12	Γρούγιος Ηλίας		
13	Μανωλόπουλος Βασίλης		
14	Καζαντζίδης Γεώργιος		
15	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος		
16	Καρράς Ευστράτιος		
17	Σουσιλόγλου Νικόλαος		
18	Κυριλλίδης Γεώργιος		
19	Καϊκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία		
20	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή		
21	Γκαλέτσος Αθανάσιος		
22	Τσομπανοπούλου Μελίσα		
23	Δάγκου Αικατερίνη		
24	Ηλίας Κωνσταντίνος		
25	Καρασαρλίδου Σοφία		

Στην συνεδρίαση κλήθηκε επίσης, κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.

Πρακτικά τήρησε η ορισθείσα ως υπεύθυνη για τον σκοπό αυτό, τακτική υπάλληλος του Δήμου, κα. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Επίσης κλήθηκαν, κατά την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία, οι οποίοι απουσίαζαν.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το **4^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Σύμφωνα με το **άρθρο 65 του ν.3852/2010** «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» αναφορικά με τις **αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου**, όπως ισχύει: «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».

Σύμφωνα με το **άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. ζ' του Ν.3852/2010** όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 31 του ν.5013/23, αναφορικά με τις **αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής** όπως ισχύει:

«Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου.

Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...]

ζ) Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α' 147).

Σύμφωνα με το Ιστορικό δημοπρασίας

1. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα «**Φιλόδημος II**» με βάση α) την με αριθμ.πρωτ. 30292/19-04-2019 (ΑΔΑ: 68Γ3465Χ07-Ψ25), β) την με αριθμ.πρωτ. 50125/06-08-20 (ΑΔΑ: Ψ2ΛΓ46ΜΤΛ6-ΕΑ5) και γ) την με αριθμ.πρωτ. 68484/16-10-20 (ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ) Αποφάσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ΣΑΕ -055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των Δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάρημο 2017ΣΕ05500010.

Με τις με αριθμ. 201-202/12-07-21 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΣ4ΗΩΨΕ-ΦΧΔ και 96ΣΛΩΨΕ-ΔΒ2) εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης καθώς και η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ενώ με τις με αριθμ.πρωτ. 14878-9, 14880/09-07-21 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΗΑΞΩΨΕ-69Ο, 6ΜΖ9ΩΨΕ-ΜΡΟ και 6ΡΛΦΩΨΕ-6ΑΟ-1), αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του δήμου.

Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 927/21, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21PROC008940180/19-07-21.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού είχε δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία αποστολής 14-07-21, αριθμό εσωτερικής αναφοράς 21-375328-001 και αριθμό δημοσίευσης 2021/S 137-364225/19-07-21.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχονταν στο ποσό των 1.141,160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 920.290,32 ΦΠΑ : 220.869,68€) και αφορούσε τα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1: Προμήθεια ενός Απορροφητικού Σαρώθρου, με εκτιμώμενη αξία 179.838,71€ πλέον ΦΠΑ 24%

Τμήμα 2: Προμήθεια Απορριμματοφόρων οχημάτων με εκτιμώμενη αξία 484.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

Τμήμα 3: Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος με εκτιμώμενη αξία 96.774,19€ πλέον ΦΠΑ 24%

Τμήμα 4: Προμήθεια ενός Λεωφορείου Μεταφοράς Προσωπικού με εκτιμώμενη αξία 69.354,84€ πλέον ΦΠΑ 24%

Τμήμα 5: Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με εκτιμώμενη αξία 31.451,61€ πλέον ΦΠΑ 24%

Τμήμα 6: Προμήθεια ενός ημιφορτηγού οχήματος με ανοιχτή κιβωτάμαξα με εκτιμώμενη αξία 23.387,10€ πλέον ΦΠΑ 24%

Τμήμα 7: Προμήθεια ενός φορτηγού κλειστού τύπου με εκτιμώμενη αξία 24.193,55€ πλέον ΦΠΑ 24%

Τμήμα 8: Προμήθεια ενός απορριμματοδέκτη χωρητικότητας 32m² με εκτιμώμενη αξία 11.290,32€ πλέον ΦΠΑ 24%

Τα αποτελέσματα του ανωτέρω διαγωνισμού, για το τμήμα 2: απορριμματοφόρων οχημάτων, επικυρώθηκαν με την με αριθμό 286/11-10-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω8Β2ΩΨΕ-ΡΨ9), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009680636/17-12-21, σύμφωνα με την οποία για το τμήμα 2 ο δήμος υπέγραψε την ακόλουθη σύμβαση:

Την με αριθμ.πρωτ **27361/24-12-21** σύμβαση με την εταιρία με επωνυμία MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακριτικό τίτλο «**MERCEDES**», ΑΦΜ 094104612, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ που εδρεύει στον Δήμο Κηφισιάς με διεύθυνση Θηβαΐδος 20, ΤΚ 14564 και τηλέφωνο 2106296500 συνολικής αξίας 457.800,00€ πλέον πλέον ΦΠΑ 24% και έξοδα ταξινόμησης, πινακίδων ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 585.872,00€ η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV009837609/24-12-21.

Η διάρκεια της σύμβασης αφορούσε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της ήτοι έως 23-06-22

2. Στην συνέχεια, η ανωτέρω εταιρία με το με αριθμ.πρωτ. 13888/21-06-22 αίτημα της, ζήτησε μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά εκατόν σαράντα (140) ημέρες.

Με την υπ'αριθμ.186/18-07-22 απόφασης (ΑΔΑ: Ψ17ΡΩΨΕ-8ΤΚ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010981770), η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής, ενέκρινε την ανωτέρω μετάθεση χωρίς επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.4412/16 στην ανάδοχο εταιρία δεδομένου καθώς απέδωσε την καθυστέρηση σε λόγους ανωτέρω βίας και ότι η εταιρία δεν ευθύνεται για τους λόγους καθυστέρησης της παράδοσης του οχήματος.

3. Ωστόσο, η ανάδοχος εταιρία υπέβαλε νέο αίτημα μετάθεσης, το με αριθμ.πρωτ. 24182/07-11-22 καταθέτοντας και συμπληρωματικά έγγραφα στις 23-11-22, ζητώντας την μετάθεση του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m³ και 6m³ έως 10-02-2023.

Το ανωτέρω αίτημα εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ.342/05-12-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΡΥΔΩΨΕ-0ΗΜ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011924588) τροποποιώντας την διάρκεια της με αριθμ.πρωτ. 27361/24-12-21 σύμβασης έως 10-02-23.

4. Έπειτα, η ανάδοχος εταιρία υπέβαλε αίτημα παράτασης, το με αριθμ.πρωτ. 3100/09-02-23 ζητώντας την παράταση του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m³ έως 03-04-23 προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις και να παραδώσει τα οχήματα σύμφωνα με τα ζητούμενα της διακήρυξης.

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα:

ι. **το άρθρο 206** αναφορικά με τον χρόνο παράδοσης των υλικών ήτοι

«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και

εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας..

5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

ii. **Το άρθρο 207** αναφορικά με τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας ήτοι:

«1. Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης».

iii. **Το άρθρο 221**, αναφορικά με τα όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων ήτοι:

1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου ..

11. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:

β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.

2. Της υπ' αριθμ. 76928/21 (ΦΕΚ 3075 Β/13-07-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Επικράτειας με θέμα : "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)"

3. Της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

4. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Β) Επίσης, των αποφάσεων, εγγράφων ήτοι:

1. Την υπ' αριθμό 927/21 διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 21PROC008940180)
2. Την με αριθμό 286/11-10-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος για το τμήμα 2 (ΑΔΑ: Ω8Β2ΩΨΕ-ΡΨ9, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009680636/07-12-21)
3. Την με αριθμ.πρωτ 27361/24-12-21 σύμβαση με την εταιρία MERCEDES (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜV009837609/24-12-21)
4. Την υπ' αριθμ.186/22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ψ17ΡΩΨΕ-8ΤΚ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010981770) με την οποία αποφασίστηκε η μετάθεση του χρόνου παράδοσης για εκατόν σαράντα ημέρες.
5. Την υπ' αριθμ. 342/05-12-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΡΥΔΩΨΕ-0ΗΜ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011924588) με την οποία αποφασίστηκε η μετάθεση του χρόνου παράδοσης έως 10-02-23.
6. Την υπ' αριθμ. 58/27-03-23 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ2Ν2ΩΨΕ-Ζ3Χ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012440064) με την οποία αποφασίστηκε η παράταση του χρόνου παράδοσης έως 10-04-23.
7. Το από 06-04-23 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των δύο οχημάτων απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m³ σύμφωνα με το οποίο ο ανάδοχος δεν παρέδωσε αυτά στην καθορισμένη ημερομηνία μετά τις μεταθέσεις ήτοι 10-02-23
8. Το από 07-04-23 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής παρακολούθησης και παραλαβής
9. Την με αριθμ.πρωτ.2886587/02-02-2023 Ανακοίνωση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με την οποία καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3432848 η με αριθμ.1380/02-02-2023 απόφαση τη Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου (ΑΔΑ: 9ΣΒΞ469ΗΕΘ-ΒΕΣ) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 11, 16 και 23 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 31-01-2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ήτοι αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο

Α) Να εγκρίνει το από 07-04-23 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής

Β) Να αποφασίσει για την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.4412/16, ποσού 14.400,00€ στην εταιρία με επωνυμία Star Automative ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακρ.τίτλο «Star Automative Hellas» (παλαιά επωνυμία MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακριτικό τίτλο «MERCEDES») καθώς η καθυστέρηση στον χρόνο παράδοσης των δυο απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ οφείλεται σε υπαιτιότητα τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού έλαβε υπ' όψη του τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις τοποθετήσεις των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει το από 07-04-23 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

Β) Αποφασίζει την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.4412/16, ποσού 14.400,00€ στην εταιρία με επωνυμία Star Automative ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακρ.τίτλο «Star Automative Hellas» (παλαιά επωνυμία MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακριτικό τίτλο «MERCEDES») καθώς η καθυστέρηση στον χρόνο παράδοσης

των δυο απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ οφείλεται σε υπαιτιότητα τους.

Οι αναλυτικές τοποθετήσεις των συμβούλων περιλαμβάνονται στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 64/2023.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής.

Αμπελόκηποι 11 - 04 – 2023

Ο Πρόεδρος

Κουσενίδης Αλέξανδρος