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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της 27-03-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 100 / 2019       

Θέµα: Έγκριση παράτασης εργασιών.          
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27η του µήνα Μαρτίου έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 5598/22-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 
τριών (33) µελών ήταν είκοσι δύο (22) και απόντες έντεκα (11) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 
3 Μεζίκης Βασίλειος 3 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 
4 Καρράς Ευστράτιος 4 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
5 Κεσόγλου Παύλος 5 Κυριλλίδης Γεώργιος 
6 Κωνσταντίνου Κυριάκος 6 Αθανασιάδης Ιωάννης 
7 Κουσενίδης Αλέξανδρος 7 Γκαλέτσης Αθανάσιος 
8 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 8 Μαυρίδου Αναστασία 
9 Σιδηρόπουλος Σάββας 9 Νοτάκης Ιωάννης 
10 Γρούγιος Ηλίας 10 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
11 Μανωλόπουλος Βασίλης 11 Σµήλιος Ηλίας 
12 Κατζικάς Γεώργιος 12  
13 Σουσλόγλου Νικόλαος 13  
14 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 14  
15 Γυµνόπουλος Κοσµάς 15  
16 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 16  
17 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 17  
18 Εµεινίδης Αναστάσιος 18  
19 Καζαντζίδης Γεώργιος 19  
20 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 20  
21 Αβραµίδης Μωυσής 21  
22 Λαδάς Παράσχος 22  
23  23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη η οποία απουσίαζε και η κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, η οποία παρέστη. 

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Μανωλόπουλος 
Βασίλης έθεσε υπόψη των µελών ότι : 

Με την υπ΄αρ. 110/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφασίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του 
έργου «Eoρταστικός διάκοσµος      Μενεµένη», µε αρ. µελέτης 20/2018 και προϋπολογισµό 
481.999,58  €, µε ανοικτό διαγωνισµό και η έκδοση πολυετούς ανάληψης δαπάνης. 

Με την υπ΄αρ. 175/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής επικυρώθηκε το Πρακτικό 
Κατακύρωσης και αναδείχθηκε Ανάδοχος ο οικονοµικός φορέας «Κ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ 
Α.Τ.Ε.».  

Με την υπ΄αρ. 346/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκαν το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και ο 1ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών. 

Ο Ανάδοχος, µε το υπ΄ αρ. πρωτ.  4541/∆ΤΥ 623/2019 έγγραφό του αιτήθηκε την έγκριση παράτασης 
των εργασιών κατά έναν (1) µήνα, λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών κατά  τη χειµερινή περίοδο.   
 
Κατόπιν των παραπάνω  

εισηγούµαστε 

την έγκριση της παράτασης για την περαίωση των εργασιών του έργου «Eoρταστικός διάκοσµος      
Μενεµένη», µε αρ. µελέτης 20/2018, κατά έναν (1) µήνα, δηλαδή έως 09.05.2019. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
Με ψήφους 21 Υπέρ-1 Κατά 

Α) Εγκρίνει την παράταση για την περαίωση των εργασιών του έργου «Eoρταστικός διάκοσµος 
Μενεµένη», µε αρ. µελέτης 20/2018, κατά έναν (1) µήνα, δηλαδή έως 09.05.2019. 

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Λαδάς Παράσχος µειοψήφησε. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 100 / 2019. 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 
 
           Ο Πρόεδρος                                        Τα Μέλη 
  
 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
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        Αµπελόκηποι  28 - 03 - 2019 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

            Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 


