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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               19.8.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  245/2020 

 

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των συμβάσεων στα πλαίσια ανάθεσης του 

ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων, μπαζαπορριμμάτων 

και προϊόντων κλάδευσης δένδρων». 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2020, ημέρα 
της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 14065/14-
08-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 
συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Γυμνόπουλος 

Κοσμάς (αναπληρωματικό μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) 

Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 8) Ράπτου Όλγα  (μέλος). 

 

Απόντες: 1) Μανωλόπουλος Βασίλειος. 

 
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών : 

 
Ιστορικό δημοπρασίας 
 
Με την με αριθμό 120/07-05-18 απόφαση δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων, 
μπαζοαπορριμμάτων και προϊόντων κλάδευσης δένδρων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής ενώ με την με αριθμό 112/16-05-18 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ41ΟΩΨΕ-ΨΚ6), εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε 
η απαιτούμενη πίστωση. Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξη 1234/18, η οποία έλαβε τον υπ’ 
αριθμό 58183 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 18PROC003159211/25-05-18 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 185.566,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 149.650,00€,  ΦΠΑ: 35.916,00€) και υποδιαιρείται σε δύο τμήματα ήτοι: 
Τμήμα 1: Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και μπαζοαπορριμμάτων, εκτιμώμενης αξίας 80.900,00€ πλέον 
ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 100.316,00€. 
Τμήμα 2: Διαχείριση προϊόντων κλάδευσης δένδρων, εκτιμώμενης αξίας 68.750,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 
συνολικό ποσό ανάθεσης 85.250,00€. 
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Τα αποτελέσματα του ανωτέρω διαγωνισμού επικυρώθηκαν με την με αριθμ. 189/01-08-18 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΙ7ΒΩΨΕ-ΥΣΔ) η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 18AWRD003527159.  
 
Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης ο δήμος υπέγραψε τις ακόλουθες συμβάσεις: 

 Για το τμήμα 1, την με αριθμ.πρωτ 17315/21-08-18 σύμβαση με την εταιρία  με επωνυμία ΝΙΚ. Π. 
ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με διακρ.τίτλο «ΝΙΚ. ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΑΒΤΕ», με αριθμό 
φορολογικού μητρώου 081704180, συνολικής αξίας 58.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 
ανάθεσης 71.920,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 18SYMV003584612/21-08-
18. 

 Για το τμήμα 2. την με αριθμ.πρωτ 17294/21-08-18 σύμβαση με την εταιρία  με επωνυμία ΛΙΑΧΤΙΔΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  διακρ.τίτλος «ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΤΕΒΕ» με αριθμό 
φορολογικού μητρώου 999607559, συνολικής αξίας 61.250,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό 
ανάθεσης 75.950,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 18SYMV003583809 /21-08-
18. 

Η διάρκεια της σύμβασης αφορούσε δύο έτη με δυνατότητα χρονικής παράτασης έως τριών (3) μηνών, σε 
περίπτωση που δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, ενδεικτικό προϋπολογισμό 
και που έχουν κατακυρωθεί κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και εφόσον η παράταση αυτή δεν θα 
συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του δήμου. 
 
 
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως έχει 
αντικατασταθεί με το άρθρο 3 του ν.4623/31-08-19 (ΦΕΚ 134 Α/9-8-2019): Ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα 
αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής όπως ισχύει:  
 «[…]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 
μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 
υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.  
ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την 
απευθείας ανάθεση. […]» 
 
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ’ όψιν: 
 
Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν 
1.  Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα: 
i. Το άρθρο 132 αναφορικά με την δυνατότητα τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους όπου 

αναφέρονται τα εξής: «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές 
ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν 
προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή 
της συμφωνίας-πλαίσιο» 

ii. Το άρθρο 216 όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ.6 του άρθρου 33 του ν.4608/19, αναφορικά με την 
παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας ήτοι  

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από 
την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας 
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αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία 
εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση 
όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 132. 

iii. Το άρθρο 217 αναφορικά με την διάρκεια της σύμβασης ήτοι: 
1. Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες για 
τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ ή υποβολής των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια 
νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης και στο 
συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα 
επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο 
συμφωνητικό. 

2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη 
σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό 
αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, 
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, 
χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
iv. Το άρθρο 221 παρ. 2 αναφορικά με τα όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων 

ήτοι: 
1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα 

αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της 

παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του 
αναδόχου ..» 

2. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 
3. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β) 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

4. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

 
Β) Επίσης, των αποφάσεων, εγγράφων ήτοι: 
1. Την υπ’ αριθμό 1234/18 διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 18PROC003159211) και ειδικότερα τα 

ακόλουθα άρθρα: 
α) άρθρο 1.3. αναφορικά με την περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ήτοι 
«Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για σε δύο έτη από την επομένη υπογραφής της σύμβασης με 
δυνατότητα χρονικής παράτασης τριών (3) μηνών.  
Ειδικότερα, μετά από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων, υπάρχει η δυνατότητα χρονικής παράτασης της 
σύμβασης έως τριών (3) μηνών, σε περίπτωση που δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες σύμφωνα με την 
τεχνική έκθεση, ενδεικτικό προϋπολογισμό και που έχουν κατακυρωθεί κατά την διαδικασία του 
διαγωνισμού και εφόσον η παράταση αυτή δεν θα συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του 
δήμου». 
β) άρθρο 6.2 αναφορικά με την διάρκεια της σύμβασης ήτοι: 
6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για σε δύο έτη από την επομένη υπογραφής της σύμβασης με 
δυνατότητα χρονικής παράτασης τριών (3) μηνών.  
Ειδικότερα, μετά από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων, υπάρχει η δυνατότητα χρονικής παράτασης της 
σύμβασης έως τριών (3) μηνών, σε περίπτωση που δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες σύμφωνα με την 
τεχνική έκθεση, ενδεικτικό προϋπολογισμό και που έχουν κατακυρωθεί κατά την διαδικασία του 
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διαγωνισμού και εφόσον η παράταση αυτή δεν θα συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του 
δήμου. 
6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 
218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

2. Την με αριθμό 189/01-08-18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΙ7ΒΩΨΕ-ΥΣΔ) σχετικά με την 
οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της διαγωνισμού 

3. Τις με αριθμ.πρωτ. 1133, 1134/16-01-20 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ9ΣΖΩΨΕ-ΘΒΚ, 62Ζ6ΩΨΕ-
ΗΤΧ)  

4. Την με αριθμ.πρωτ 17315/18 σύμβαση με την εταιρία ΝΙΚ. ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΑΒΤΕ 
5. Το με αριθμ.πρωτ.2296/06-08-20 έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία ήτοι Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας-Καθαριότητας & Περιβάλλοντος  
6. Το με αριθμ.πρωτ. 13809/2317/10-08-20 έγγραφο από την εταιρία ΝΙΚ. ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΑΒΤΕ με το οποίο 

συμφωνούν με την παράταση 
7. Το με αριθμ.πρωτ.2295/06-08-20 έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία ήτοι Τμήμα Πρασίνου της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας-Καθαριότητας & Περιβάλλοντος  
8. Το με αριθμ.πρωτ. 2297/06-08-20 έγγραφο από την εταιρία ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΤΕΒΕ με το οποίο συμφωνούν με την 

παράταση 
9. Τα από 12/08/20 πρακτικά της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 
 
Γ) Το γεγονός ότι δεν θα έχουν εξαντληθεί οι συνολικές ποσότητες της ανάθεσης. 
 
 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή 
 
Α)  Να εγκρίνει τα από 12/08/20 πρακτικά της επιτροπής παρακολούθησης υπηρεσιών  

Β) Να εγκρίνει την χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών της με 

αριθμ.πρωτ 17315/18 σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία ΝΙΚ. Π. ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με διακρ.τίτλο «ΝΙΚ. ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΑΒΤΕ», με αριθμό φορολογικού μητρώου 081704180 για το 

τμήμα 1:  «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και μπαζοαπορριμμάτων», στα πλαίσια ανάθεσης του ανοικτού 

διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων, μπαζοαπορριμμάτων και 

προϊόντων κλάδευσης δένδρων». 

Γ) Να εγκρίνει την χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών της με 

αριθμ.πρωτ 17294/18 σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  διακρ.τίτλος «ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΤΕΒΕ» με αριθμό φορολογικού μητρώου 999607559 για το 

τμήμα 2: «Διαχείριση προϊόντων κλάδευσης δένδρων», στα πλαίσια ανάθεσης του ανοικτού διαγωνισμού για 

την ανάθεση των υπηρεσιών «διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων, μπαζοαπορριμμάτων και προϊόντων 

κλάδευσης δένδρων». 

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(επί των καταμετρούμενων: 1 λευκό η Τσομπανοπούλου Μ., 1 αποχή η Ράπτου Ό.)  
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Α)  Εγκρίνει τα από 12/08/20 πρακτικά της επιτροπής παρακολούθησης υπηρεσιών  

 

Β) Εγκρίνει την χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών της με 

αριθμ.πρωτ 17315/18 σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία ΝΙΚ. Π. ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με διακρ.τίτλο «ΝΙΚ. ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΑΒΤΕ», με αριθμό φορολογικού μητρώου 081704180 για το 

τμήμα 1:  «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και μπαζοαπορριμμάτων», στα πλαίσια ανάθεσης του ανοικτού 

διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων, μπαζοαπορριμμάτων και 

προϊόντων κλάδευσης δένδρων». 

 

Γ) Εγκρίνει τη χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών της με αριθμ. 

πρωτ 17294/18 σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  διακρ. τίτλος «ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΤΕΒΕ» με αριθμό φορολογικού μητρώου 999607559 για το 

τμήμα 2: «Διαχείριση προϊόντων κλάδευσης δένδρων», στα πλαίσια ανάθεσης του ανοικτού διαγωνισμού για 

την ανάθεση των υπηρεσιών «διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων, μπαζοαπορριμμάτων και προϊόντων 

κλάδευσης δένδρων». 

 
Δ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  245/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  20.8.2020  
 
 
 

        O Πρόεδρος  

             

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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