



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος  
Κα Θεοδωρίδου Αθηνά

Απόσπασμα  
Από το πρακτικό της 16 - 1 - 2012  
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621

Αριθ. Απόφ. 10/2012

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης ελεύθερων χώρων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» με αριθμ. μελ. 17/2011 και πρ/σμό 72.866,00€ .

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16<sup>η</sup> του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8<sup>η</sup> μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 416/12 -1-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Κουσιδής Γεώργιος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Αρπατζάνη Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεμονίδου Δέσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή, Βούζας Ηλίας.

**ΑΠΟΝΤΕΣ :** Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Δ. Σ. κος. Κουσενίδης Α. έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι:

**Έχοντας υπ' όψη:**

1) Την από **28ην - 6- 2011**, σύμβαση εργολαβίας, η οποία συνήφθη μεταξύ του Δημάρχου, **ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ** και της αναδόχου Κοινοπραξίας Ε.Δ.Ε., με τίτλο «**Κ/ΞΙΑ ΜΑΤΖΙΑΡΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ – ΜΥΛΩΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**», κατασκευής του έργου «**Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης**», Αρ. μελ. 17/2011, για συμβατικό ποσό **41.533,34 €.**, ποσό που προέκυψε από τον προϋπολογισμό της μελέτης, μετά την εφαρμογή του ποσοστού της έκπτωσης εκ ποσοστού 43%, που προσέφερε η ανωτέρω μειοδότη Κοινοπραξία, πάνω στις τιμές αυτής, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών, για Ε.Ο.18%, απροβλέπτων 15% και Φ.Π.Α .23%.

2) Τον συνταχθέντα 1<sup>ο</sup> & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ εργασιών (1<sup>ο</sup> & Τακτοποιητικό Α.Π.Ε.), ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με το αρχικό ποσό της σύμβασης, δηλαδή συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος **41.533,34€** συμπεριλαμβανομένων αντίστοιχα και των δαπανών, για Ε.Ο.18%, και Φ.Π.Α.23%. Το ποσό αυτό προέκυψε μετά τον συμψηφισμό των επιπλέον και επί έλλειτον δαπανών, των εκτελεσθέντων εργασιών, με βάση την από 8-9-2011 τελική επιμέτρηση του έργου αφού το ποσό των απροβλέπτων εκ ποσοστού 15% απορροφήθηκε από τις εκτελεσθείσες εργασίες.

3) Τις υπ' αριθ.:

α) 153/9-5-2011 απόφαση του Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου

β) 44/16-5-2011 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία ψηφίσθηκε πίστωση **72.866,00 €**

γ) 63/25-5-2011 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και

δ) 96/14-6-2011 απόφαση του Δ.Σ, με την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας

4) Την υπ' αριθ. 129/8/7-12-2011 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων (Εγκ. 6/14-1-2011 Υπ. Εσωτερικών), με την οποία έγινε «δεκτή» η εισήγηση της Τ.Υ. που αφορά την έγκριση του 1<sup>ου</sup> & ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ, του παραπάνω έργου και

5) Το γεγονός, ότι δεν απαιτείται έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης, προκειμένου να καλυφθεί το συνολικό κόστος του έργου, με βάση τον 1<sup>ο</sup> ΤΕΛΙΚΟ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ εργασιών, συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος **41.533,34€**, συμπεριλαμβανομένων αντίστοιχα όλων των δαπανών, για Ε.Ο.18%, κα Φ.Π.Α.23%, ποσό που καλύπτεται με την αρχική ψήφιση αυτής με την υπ' αριθμ 44/2011 απόφαση του Δ.Σ.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ εργασιών, συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος **41.533,34 €** συμπεριλαμβανομένων αντίστοιχα όλων των δαπανών, για Ε.Ο.18%, και Φ.Π.Α.23%.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 52716/20-11-2001 απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 25 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Αρπατζάνη Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεμονίδου Δέσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος) λευκά 4 (Κατσαρός Ιωάννης, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή, επειδή δεν είχαν ψηφίσει την πίστωση για το έργο θεωρώντας ότι ανάλογα έργα πρέπει να εκτελούνται με αυτεπιστασία από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου) αποχή 1 (Βούζας Ηλίας).

Α). Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ εργασιών του έργου «**Απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης**», Αρ. μελ. 17/2011, συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος **41.533,34 €** συμπεριλαμβανομένων αντίστοιχα όλων των δαπανών, για Ε.Ο.18%, και Φ.Π.Α.23%.

Β). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10/2012

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα,

Αμπελόκηποι 17 – 1 - 2012

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Ακτσελής Γεώργιος