



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 17-12-2018
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης: 360/2018

ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης σύμβασης έργου «Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) του Δήμου Αμπελοκήπων –Μενεμένης»

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17^η του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 21:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 24104/13-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες είκοσι (20) και απόντες δέκα τρεις (13) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Βαλάνος Νικόλαος
2	Αποστολίδου Μαρία	2	Εμεινίδης Αναστάσιος
3	Καρράς Ευστράτιος	3	Λαϊνάκου Αφροδίτη
4	Μεζίκης Βασίλειος	4	Πεχλιβανίδης Νικόλαος
5	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	5	Αβραμίδης Μωυσής
6	Κεσόγλου Παύλος	6	Κυριλλίδης Γεώργιος
7	Κωνσταντίνου Κυριάκος	7	Αθανασιάδης Ιωάννης
8	Κουσενίδης Αλέξανδρος	8	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
9	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	9	Καζαντζίδης Γεώργιος
10	Γυμνόπουλος Κοσμάς	10	Λαδάς Παράσχος
11	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	11	Μαυρίδου Αναστασία
12	Σιδηρόπουλος Σάββας	12	Νοτάκης Ιωάννης
13	Ναλπαντίδου Αφροδίτη	13	Τσομπανοπούλου Μελίσα
14	Γρούγιος Ηλίας	14	
15	Μανωλόπουλος Βασίλης	15	
16	Κατζικάς Γεώργιος	16	
17	Σουσιόγλου Νικόλαος	17	
18	Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία	18	
19	Γκαλέτσης Αθανάσιος	19	
20	Σμήλιος Ηλίας	20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	
30		30	
31		31	

32		32	
33		33	

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης η κα. Κόππη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, αλλά δεν παρέστη καμία.

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύμφωνα με το άρθρο 95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Παπαγεωργίου Αθανάσιος έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Στα πλαίσια της σύμβασης με αρ. πρωτ 15243/ 11-07-2018 που αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) του Δήμου Αμπελοκήπων –Μενεμένης», η οποία λήγει στις 31/12/2018, η Ανάδοχος Εταιρεία με την ονομασία BEE GROUP A.E. αιτείται την χρονική παράταση της σύμβασης έως 31/01/2019, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/2016.

Το παραπάνω άρθρο ορίζει:

I. Πρόβλεψη του χρόνου διάρκειας

Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.

Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ ή υποβολής των παραδοτέων. ([άρθρο 217 παρ.1 του Ν.4412/2016](#))

II. Έννοια συνολικής διάρκειας

*Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό, το οποίο **αρχίζει** από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και **λήγει** είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό. ([άρθρο 217 παρ.1 του Ν.4412/2016](#))*

III. Παράταση διάρκειας

*Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το **50%** αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται **πριν** από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.*

*Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται **έκπτωτος**.([άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/2016](#))*

Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και της προθεσμίας

υποβολής επιμέρους παραδοτέων αυτής, συνιστά περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, που, κατά τα άρθρα 217 και 218 του ν. 4412/2016, αποτελεί δε νόμιμο λόγο για την κήρυξη αυτού ως εκππώτου, για την ενδεχόμενη επιβολή ποινικών ρητρών με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχει ζητηθεί παράταση, και, κατ' επέκταση, για τη μη οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. ([Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 168/2017](#))

Το αίτημα αφορά σε αντικειμενικά δικαιολογημένη περίπτωση που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρίας έτσι όπως ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο. Ειδικότερα, με την υπογραφή της σύμβασης στις 11/07/2018 μεσολάβησαν οι θερινές διακοπές του Αυγούστου, κατά την διάρκεια των οποίων οι υπηρεσίες του Δήμου υπολειπορούσαν με αποτέλεσμα, η εκπαίδευση των στελεχών του Δήμου, βάσει του χρονοδιαγράμματος, θα πρέπει να υλοποιηθεί στο δεύτερο 15μερο του Δεκεμβρίου. Αυτό θα δημιουργήσει **πιθανώς** πρόβλημα στη συνεπή συμμετοχή των στελεχών του Δήμου λόγω των αδειών τους για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Για το λόγο αυτό ζητείται από το Δ.Σ. η έγκριση του αιτήματος παράτασης της σύμβασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την παραπάνω διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εγκρίνει την παράταση σύμβασης έργου «Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) του Δήμου Αμπελοκήπων –Μενεμένης» έως 31/01/2019.

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 360/2018.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος

Αμπελόκηποι 18 - 12 - 2018

Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος