



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος
Κα Θεοδωρίδου Αθηνά

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 5 - 12 - 2011
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621

Αριθ. Απόφ. 377/2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} & Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Ανακατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στο Συν/σμό Αγίας Βαρβάρας», με αριθ. μελ. 22/2011 και προϋπ/σμό: 28.905,00 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5^η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8^η μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 16715/30 -11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσιδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λαδάς Παράσχος Λεμονίδου Δέσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή, Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ :

Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Σουσιόγλου Νικόλαος, Σάββα Αικατερίνη.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Δ.Σ. κος Κουσενίδης Α. έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι με την 166/23.05.2011 Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στο Συνοικισμό Αγίας Βαρβάρας» με αρ. μελ.: 22/2011 και προϋπολογισμό: 28.905,00 €.

Με την υπ' αριθμ. 94/14.06.2011 απόφαση Δ.Ε. εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρία «INTERCONSTRUCTION – Ανέστης Χατζηγεωργίου & ΣΙΑ ΕΕ» με ποσοστό έκπτωσης 4%».

Την 01.08.2011 υπογράφηκε η σύμβαση ύψους **27.762,13 €**

Με την υπ' αριθμ. 115/7/15.11.2011 Απόφαση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε ο 1^{ος} & Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του εν λόγω έργου.

Ο 1^{ος} & Τελικός Α.Π.Ε. συντάσσεται διότι κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη μεταβολής ποσοτήτων του φυσικού αντικείμενου του, όπως αυτές αναλύονται στην αιτιολογική έκθεση. Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε **27.598,95 €** και ο Α.Π.Ε. είναι ισόποσος και κλείνει με **μηδενική** αύξηση του συμβατικού αντικείμενου.

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε :

Την έγκριση του 1^{ου} & Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «**Ανακατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στο Συνοικισμό Αγίας Βαρβάρας**», με αριθμ. μελ. 22/2011 και προϋπολογισμό 28.905,00€.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την αριθ. την 166/23.05.2011 απόφαση του Δ.Σ. τον 1^ο & Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Α). Εγκρίνει τον 1^ο & Τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**Ανακατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στο Συνοικισμό Αγίας Βαρβάρας**», με αριθμ. μελ. 22/2011 και προϋπολογισμό 28.905,00€.

Β). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 377/2011

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα,

Αμπελόκηποι 6 – 12 - 2011

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Ακτσελής Γεώργιος