



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12, Τ.Κ. 561 23
Αμπελόκηποι

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
κα Θεοδωρίδου Αθηνά

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 4 - 11 - 2013
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690
Αριθ. Απόφ. 402/2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ& 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με αρ. μελ. 68/2013 (Κ.Α.Ε. Ε-0298-2013) και ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 199.977,01 €

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4^η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8,00ην μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 16989/31-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Κουσιδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Καρράς Ευστράτιος, Ακτσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Σάββα Αικατερίνη, Λαδάς Παράσχος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαμπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Πατσιάς Γεώργιος, Λεμονίδου Δέσποινα, Τσακαλίδης Ηρακλής, Χοϊδης Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Βούζας Ηλίας.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης, αλλά δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 18^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι με την **237/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου «**Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης** » με ανοιχτό διαγωνισμό με Αρ. μελ. 68/13 & ΚΑΕ –Ε-2698 13 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και προϋπολογισμό 199.977,00€.

Η δημοπρασία έγινε στις 23.07.2013 και με την υπ' αριθμό **139/2013** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με ποσοστό έκπτωσης 45% .Στις 28.09.2013 υπογράφηκε το συμφωνητικό και ανατέθηκε στον κ. Φάνη Μεσοχωρίτη ΕΔΕ η εκτέλεση των εργασιών συνολικού ποσού 110.335,12€ εκ των οποίων για εργασίες 89.703,35€ και ΦΠΑ 23% 20.631,77€.

Ο παρών ΑΠΕ και το το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εντός των ομάδων εργασιών που καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και την χρήση

των επί έλαττον δαπανών .Οι διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων ήταν απολύτως αναγκαίες και λόγω της φύσης του έργου ήταν αδύνατον να προβλεφθούν κατά το προσυμβατικό στάδιο.

Η τελική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 110.335,12€ εκ των οποίων 89.703,35€ για εργασίες και 20.631,77€ για ΦΠΑ δηλαδή κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται:

-Να εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης**» ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση η δε τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 110.335,12€ εκ των οποίων 89.703,35€ για εργασίες και 20.631,77€ για Φ.Π.Α.

- Να αναθέσει την εκτέλεση της απόφασης στον κ. Δήμαρχο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία

Με ψήφους 20 υπέρ (Αρπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Κουσιδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Καρράς Ευστράτιος, Ακσελής Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσιλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Σάββα Αικατερίνη, Λαδάς Παράσχος), κατά 4 (Σαπρανίδου Σωτηρία, Παυλίδου Λαμπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης).

Α). Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης**» ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση η δε τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 110.335,12€ εκ των οποίων 89.703,35€ για εργασίες και 20.631,77€ για Φ.Π.Α.

Β). Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 402/2013

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακσελής Γεώργιος

Αμπελόκηποι 5- 11 - 2013

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Ακσελής Γεώργιος