



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της  
 10.3.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 065/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου με την εταιρία με επωνυμία ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 5461/6.3.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από μέλη - Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών ήταν :

Παρόντες : 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Μανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος), 3) Γρούγιος Ηλίας (μέλος), 4) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος), 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος), 6) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος), 7) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος).

Απόντες : 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος), 2) Ράπτου Όλγα (μέλος).

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:

### **Ιστορικό δημοπρασίας**

Με την με αριθμό 175/02-07-18 απόφαση δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση των υπηρεσιών «Καθαριότητας κτιρίων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής και εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 199.888,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 161.200,00€, ΦΠΑ: 38.688,00€) ενώ με την με αριθμό 160/09-07-18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΤΞΠΩΨΕ-ΣΣΚ), εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούμενη πίστωση. Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 1525/18, η οποία έλαβε τον υπ' αριθμό 61827 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 18PROC003396794/10.07.18.

Τα αποτελέσματα του ανωτέρω διαγωνισμού επικυρώθηκαν με την με αριθμ. 219/03-10-18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΒΝΠΩΨΕ-ΙΚΣ) σχετικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και ο δήμος υπέγραψε την ακόλουθη σύμβαση:

Την με αριθμ.πρωτ 21734/13-11-2018 σύμβαση με την εταιρία με επωνυμία ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, διακρ.τίτλος «Nexus facility ΙΚΕ» με αριθμό φορολογικού μητρώου ΑΦΜ 800529653, συνολικής αξίας 122.462,40€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 151.853,38€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. .

Η διάρκεια της σύμβασης αφορούσε χρονικό διάστημα δεκαέξι μηνών με έναρξη από 16-11-18 ήτοι έως 15-03-2020.

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με το **άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010**, όπως έχει αντικατασταθεί με το **άρθρο 3 του ν.4623/31-08-19 (ΦΕΚ 134 Α/9-8-2019)**: Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα αναφορικά με τις **αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής** όπως ισχύει:

«[...]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.

ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. [...]»

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ' όψιν:

Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα:

**ι.Το άρθρο 132** παρ. 1 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 34 του άρθρου 22 του ν.4441/16, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16 αναφορικά με την δυνατότητα τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους όπου αναφέρονται τα εξής:

1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο'

β) για τα συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η αλλαγή αναδόχου:

αα) δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής σύμβασης, και

ββ) θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή.

Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων

αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 3 έως 221).

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.» Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου,

ii. **Το άρθρο 216** παρ.1 όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ.6 του άρθρου 33 του ν.4608/19, αναφορικά με την παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας ήτοι

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.

iii. **Το άρθρο 221** παρ. 2 αναφορικά με τα όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων ήτοι:

1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου ..»

2. Του π.δ 80/2016 (Α' 145/05-08-16) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες

3. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

4. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Β) Των αποφάσεων, εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι:

1. Την υπ' αριθμό 1525/18 διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 18PROC003396794 10.07.18) και ειδικότερα τα ακόλουθα άρθρα:

α) το άρθρο 4.5 αναφορικά με την τροποποίηση της σύμβασης ήτοι:

«Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α».

β) το άρθρο 6.2.αναφορικά με την διάρκεια της σύμβασης ήτοι

«6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δεκαέξι (16) μήνες από την επομένη υπογραφής της σύμβασης

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας».

2. Την με αριθμό 219/03-10-18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΒΝΠΩΨΕ-ΙΚΣ) σχετικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαγωνισμού
3. Την με αριθμ.πρωτ 21734/13-11-2018 σύμβαση με την εταιρία Nexus facility IKE (ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ003995322/13.11.18)
4. Την με αριθμ.πρωτ. 1644/20 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ43ΖΩΨΕ-ΠΦΕ)
5. Το με αριθμ.πρωτ.5236/04-03-20 έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία ήτοι Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Αθλητισμού
6. Το από 05-03-20 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης των υπηρεσιών

Γ) Το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαδικασίες ανάθεσης της νέας σύμβασης για τις υπηρεσίες καθαριότητας δεδομένου ότι έχει κατατεθεί η από 27-01-20 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Καταχώρησης στην ΑΕΠΠ 89/2020.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 365 του ν.4412/16 αναφορικά με τον χρόνο εκδίκασης των προσφυγών ήτοι «Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιμακίου ορίζεται η ημέρα και η ώρα εξέτασης» της προσφυγής, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής» και την παρ.1 του άρθρου 367 ήτοι «Η ΑΕΠΠ αποφαινεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφαση της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής» και το άρθρο 372 ήτοι «1. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωση της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής...

**Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής».**

Απαιτούνται εβδομήντα (70) ημέρες για την εκδίκαση των προσφυγών από την ημερομηνία κατάθεσης τους και μόνο στην περίπτωση που δεν κατατεθεί αίτηση αναστολής στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης θα μπορέσει ο δήμος να συνεχίσει την διαδικασία του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με την με αριθμ.132/28-01-20 Πράξη του Προέδρου του 7<sup>ου</sup> Κλιμακίου της ΑΕΕΠ, η ανωτέρω προσφυγή θα εξεταστεί στις 05-03-20.

Δ) Το γεγονός ότι η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης ήτοι η σύμβαση αφορά υπηρεσίες καθαριότητας στα κτίρια, εγκαταστάσεις του δήμου όπως αυτές περιγράφονται στην από 27-06-18 αρχική μελέτη της ανάθεσης με τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης.

**Ε)** Η οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.». Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Ειδικότερα:

1. Η αρχική σύμβαση αφορούσε ποσό αξίας 122.462,40€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 151.853,38€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αφορούσε 1.550 ώρες για δεκαέξι (16) μήνες ήτοι 24.800 ώρες. Το 50% αυτής αφορά ποσό 61.231,20€ πλέον ΦΠΑ.
2. Την αναπροσαρμογή της τιμής ανά ώρα και ανά άτομο σύμφωνα με τα ακόλουθα:
  - i.Την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 4241/127/30-01-19 της υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (ΦΕΚ Β' 173/2019), σύμφωνα με την οποία ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων αυξάνει, οριζόμενος στο ποσό των 650,00 ευρώ, ενώ και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών επίσης αυξάνει, οριζόμενο στο ποσό των 29,04 ευρώ. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση ισχύει ήδη από την 01.02.2019.
  - ii.Το άρθρο 19 του ν.4549/2018 αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές με το οποίο έχει αντικατασταθεί η παρ.1 του άρθρου 3Α του α.ν. 248/1967 (Α' 243), που προστέθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4498/2017 (Α' 172) και σύμφωνα με το οποίο από 01-06-19, έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές και τα ποσοστά έχουν γίνουν: ΙΚΑ Εργαζομένου από 16% -> 15,75% και ΙΚΑ Εργοδότη από 25,06% -> 24,81% .  
Βάσει των παραπάνω, η τιμή ανά ώρα μετά την αύξηση θα υπολογίζεται στα 6,219€.
  - iii.Την με α/α συστημ. 107505/10-08-18 οικονομική προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στον με αριθμό 1525/18 διακήρυξης (ΑΔΑΜ 18PROC003396794/10.07.18) ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με την οποία η τιμή ανά ώρα για την κάλυψη τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών αφορούσε ποσό 4,898€ συν 0,04€ που αφορούσε διοικητικό κόστος, εργολαβικό κέρδος, κρατήσεις με αποτέλεσμα η προσφορά τους να αφορά τελική τιμή 4,938€ πλέον ΦΠΑ ανά ώρα και ανά άτομο. Συνεπώς η τιμή ανά ώρα και άτομα αναπροσαρμόζεται σε 6,259€ (6,219€ + 0,04€)
3. Η παράταση της σύμβασης θα αφορά χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και ανάδειξης νέου μειοδότη (εκδίκαση των προσφυγών, έκδοση απόφασης και μη κατάθεσης αίτησης αναστολής στα Διοικητικό Εφετείο, την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 278 του ν.3852/10 και την υπογραφή της νέας σύμβασης) θα διακοπεί η σχετική σύμβαση.

### **καλείται η Οικονομική Επιτροπή**

A) Να εγκρίνει το από 05-03-20 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης υπηρεσιών

B) Να εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.21734/13-11-2018 σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με αύξηση της οικονομικής αξίας κατά 38.805,80€ (1.550 ώρες/μήνα) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 48.119,19€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης του νέου διαγωνισμού και την ανάδειξη μειοδότη.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- A) Εγκρίνει το από 05-03-20 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης υπηρεσιών
- B) Εγκρίνει την τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.21734/13-11-2018 σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία ΜΟΥΝΤΟΥΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με αύξηση της οικονομικής αξίας κατά 38.805,80€ (1.550 ώρες/μήνα) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 48.119,19€ συμ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών ή νωρίτερα σε περίπτωση ολοκλήρωσης του νέου διαγωνισμού και την ανάδειξη μειοδότη.
- Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 065/2020.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 11.3.2020

Ο Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος