



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
26.3.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 084/2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΥΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», με αριθμό μελέτης 115/2017 και προϋπολογισμό 157.000.00 € (με ΦΠΑ 24%)

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:30 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά από την 6618/26.3.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από μέλη - Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών ήταν :
Παρόντες : 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Μανωλόπουλος Βασίλειος (μέλος), 3) Αποστολίδου Μαρία (μέλος), 4) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος), 5) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος), 6) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος).

Απόντες : 4) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (μέλος), 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος), 3) Ράπτου Όλγα (μέλος).

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Ο πρόεδρος, με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη διαδικασία σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης, εισηγήθηκε το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αποδίδοντας τον επείγοντα χαρακτήρα του σε χρονικούς περιορισμούς και έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Με την υπ' αριθμ. **259/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΥΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», με αριθμό μελέτης 115/2017 και προϋπολογισμό 157.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) με εργολαβία μετά από ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό.

Με την υπ' αριθμ. **103/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – κατακύρωσης με το οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος η εταιρία «**M&K ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.**» με μέσο ποσοστό έκπτωσης **45,25 %**.

Στις 09.07.2019 υπογράφηκε το συμφωνητικό με ποσό 85.964,29 € (με ΦΠΑ 24%) και χρόνο περαίωσης έως της 11.03.2020.

Με την υπ' αριθμ. **266/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ ο οποίος κλείνει με μείωση από την αρχική σύμβαση του έργου κατά 10.207,30 € με Φ.Π.Α ή ποσοστό 11,87% δηλ. στο ποσό των 75.756,96 € με ΦΠΑ 24%.

Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα στις **04.12.2019**, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 24334/ΔΤΥ 3507/11.12.2019 βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

Η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε στις **13.01.2020**, εντός διμήνου από την περαίωση του έργου και **εγκρίθηκε στις 15.01.2020** με την υπ' αριθμ πρωτ.: 634/ΔΤΥ103/15.01.2020 Απόφαση της Αν. Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας-Καθαριότητας & Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4412/16 η επιτροπή προσωρινής παραλαβής αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους που έχουν αντίστοιχη εμπειρία και ικανότητα. Για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α' 226) κλήρωσης.

Η Τεχνική υπηρεσία διενήργησε την Δευτέρα, 27.01.2020, κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΥΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», με αριθμό μελέτης 115/2017 και προϋπολογισμό 157.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και συνέταξε το από 27.01.2020 Πρακτικό Κληρώσεως.

Με την υπ' αριθμ. **014/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του εν λόγω έργου.

Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής συνήλθε στις **10.03.2020** και συνέταξε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, το οποίο υπογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής, τους Υπεύθυνους Μηχανικούς του Δήμου που παρέδωσαν το έργο και τον Ανάδοχο.

Η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής έκρινε ότι όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν ποιοτικά και ποσοτικά καλώς.

Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Ύστερα από τα παραπάνω, **καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή όχι το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής** του έργου: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΥΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με αριθμό μελέτης 115/2017 και προϋπολογισμό 157.000.00 € (με ΦΠΑ 24%).

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A) Εγκρίνει το **Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής** του έργου: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΥΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με αριθμό μελέτης 115/2017 και προϋπολογισμό 157.000.00 € (με ΦΠΑ 24%).

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 084/2020.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 27.3.2020

Ο Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος