



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
14.10.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 320/2020

ΘΕΜΑ: «Παράταση συνολικής προθεσμίας σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών από Διαπιστευμένο Φορέα για παιδικές χαρές, όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου, εργαστηριακούς ελέγχους, ανελκυστήρες και λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα» - ομάδα Α Παιδικές χαρές / Όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου, (Αρ. Μελ. : 46/2019)»

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 18677/9-10-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος 8) Ράπτου Όλγα (μέλος) 9) Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος).

Απόντες: Ουδείς.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το **1^ο ΕΚΤΑΚΤΟ Θέμα** το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:

Έχοντας υπόψιν:

1. Την αριθμ 882/2019 Απόφαση Δημάρχου αναφορικά με την ανάθεση της υπηρεσίας
2. Την υπάρ. 19SYMV004924655 σύμβαση της εταιρείας OCTOCERT CERTIFICATION SERVICES ΕΕ με το δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης για αρχικό και περιοδικό έλεγχο παιδικών χαρών και παιχνιδότοπων (σύμφωνα με τη σειρά προτύπων EN 1176 & EN 1177) & για όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου (σύμφωνα με τη σειρά προτύπων EN 16630:15).
3. Την διάρκεια της σύμβασης που ορίζεται ότι ισχύει από την υπογραφή της και για 12 μήνες, ήτοι 10/05/2020.
4. Το ότι παραδόθηκαν έγκαιρα οι έλεγχοι των παραπάνω χώρων με τις αντίστοιχες παρατηρήσεις
5. Για να παραδοθούν τα έγγραφα των πιστοποιήσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού του έργου 98/17
6. Το ότι η παραπάνω διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί
7. Την από 4.05.2020 αίτηση με αρ. πρωτ. 7929 της αναδόχου εταιρείας για παράταση.
8. Το άρθρο 214 με τίτλο «Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» παρ. 2 «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου»

Η ΟΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΕΙΤΑΙ

Να εγκρίνει ή μη την παράταση έξι (6) μηνών της σύμβασης 19SYMV004924655 της εταιρείας OCTOCERT CERTIFICATION SERVICES ΕΕ με το δήμο ήτοι έως 4/11/2020.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(επί των καταμετρούμενων, λευκό ψηφίζει η Ράπτου Όλγα)

Α) Εγκρίνει την παράταση έξι (6) μηνών της σύμβασης 19SYMV004924655 της εταιρείας OCTOCERT CERTIFICATION SERVICES ΕΕ με το δήμο ήτοι έως 4/11/2020 για την «Παροχή Υπηρεσιών από Διαπιστευμένο Φορέα για παιδικές χαρές, όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου, εργαστηριακούς ελέγχους, ανελκυστήρες και λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα» - ομάδα Α Παιδικές χαρές / Όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου, (Αρ. Μελ. : 46/2019)»

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 320/2020.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 15.10.2020

Ο Πρόεδρος

Καζαντζίδης Γεώργιος