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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  9 - 5 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 135/ 2011 
 
ΘΕΜΑ  
 
Έγκριση διάλυσης σύµβασης  του έργου: «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηµατοδότηση και 
Παραχώρηση Εκµετάλλευσης Υπόγειου Σταθµού Αυτοκινήτων στο οικόπεδο Φιλίππου» που 
υπεγράφη την 03.10.2006.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 9ην του µήνα Μαϊου του έτους 
2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 5604/5-5-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Ακτσελής Γεώργιος, Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, Καρράς 
Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, 
Λεµονίδου ∆έσποινα, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, 
Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, Βούζας 
Ηλίας.  

     
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
 Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Σαπρανίδου Σωτηρία.  
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο κ. Κουσενίδης (εντετ. 
Σύµβουλος) έθεσε υπ’ όψιν  του Συµβουλίου ότι στις 3-10-2006 υπογράφηκε η σύµβαση 
παραχώρησης µεταξύ του ∆ήµου Αµπελοκήπων, του αναδόχου παραχώρησης Σ.Α.Α.Θ. Α.Ε. και 
εκ τρίτου της εταιρίας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΕ ως κατασκευάστριας εταιρίας, για την κατασκευή του 
έργου ‘Μελέτη – Κατασκευή – Χρηµατοδότηση και Παραχώρηση Εκµετάλλευσης  Υπόγειου 
Σταθµού Αυτοκινήτων στο οικόπεδο Φιλίππου’. Βασικός όρος των συµβατικών τευχών ήταν η 
εκχώρηση από την πλευρά του ∆ήµου στον Ανάδοχο, ως µέρος του Συµβατικού ανταλλάγµατος 
έναντι του αντικειµένου παροχής, ολόκληρης της χρηµατοδότησης ανά θέση στάθµευσης που 
καταβάλλει το Ελληνικό ∆ηµόσιο για την κατασκευή υπόγειων χώρων στάθµευσης, σύµφωνα µε 
τον ισχύοντα Αναπτυξιακό Νόµο. Σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, η διάρκεια κατασκευής 
του έργου ορίζονταν σε 26 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Με τις υπ’ 
αριθµ. 263/2007 και 159/2008 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµπελοκήπων εγκρίθηκαν 
παρατάσεις τριών και εννέα µηνών αντίστοιχα, για λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στις εν 
λόγω αποφάσεις. 
Με την υπ’ αριθµ. 226/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµπελοκήπων εγκρίθηκε 
παράταση προθεσµίας 21 µηνών λόγω του κενού που υπήρχε στη νοµοθεσία (τροποποίηση 
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αναπτυξιακών νόµων) και καθιστούσε αδύνατη την υποβολή φακέλου για ένταξη στον 
αναπτυξιακό νόµο, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.  
Σύµφωνα µε το νέο Αναπτυξιακό Νόµο Ν.3908/11 δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων 
επενδυτικά σχέδια όπως της περίπτωσης µας. Έτσι, και ενώ προσωρινά, µε τροποποίηση των 
διατάξεων του Ν.3522/06 µε το Ν.3752/09, είχε λυθεί το πρόβληµα της ένταξης του έργου στον 
Αναπτυξιακό Νόµο, µε το νέο νόµο αποκλείεται και πάλι η δυνατότητα ένταξής του. 
Ύστερα από αυτές τις εξελίξεις, µε το υπ’ αριθµ. 4.683/∆ΤΥ 2.081/12.04.2011 έγγραφο, οι εταιρίες 
Σ.Α.Α.Θ. Α.Ε.  ως ανάδοχος παραχώρησης και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΕ ως κατασκευαστική εταιρία 
αιτούνται από κοινού τη λύση της από 03-10-2006 Σύµβασης Παραχώρησης για το εν λόγω έργο 
και την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης. Στο ανωτέρω έγγραφο οι 
παραπάνω εταιρίες δηλώνουν ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν καµία αποζηµίωση από τον Κύριο 
του Έργου, εφόσον γίνει αποδεκτό το αίτηµα για λύση της σύµβασης αζηµίως για τα εµπλεκόµενα 
µέλη. 
Σύµφωνα µε τη παράγραφο 7 του άρθρου 62 του Ν.3369/08, για την αίτηση διάλυσης της 
σύµβασης αποφασίζει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (∆/νση Τεχνικής Υπηρεσίας) και κοινοποιεί την 
απόφασή της στην Προϊσταµένη Αρχή. Ο Προϊστάµενος της ∆ΤΥ λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ 
αριθµ. ∆ΤΥ 2.187/20.04.2011 εισήγηση του επιβλέποντα µηχανικού, την υπ’ αριθµ. 5.391/∆ΤΥ 
2.377/28.04.2011 γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου µας, τις διατάξεις του άρθρου 
62 του Ν.3669/08, τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2052/92 καθώς και την αίτηση της αναδόχου 
εταιρίας, εξέδωσε την υπ’ αριθµ. 4.683/∆ΤΥ 2.081/29.04.2011 απόφασή του για διάλυση της εν 
λόγω σύµβασης αζηµίως και για τα τρία συµβαλλόµενα µέλη. Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση του 
νοµικού συµβούλου, η παραπάνω απόφαση εισάγεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση. 

                     
Ύστερα από τα παραπάνω, 
 

Εισηγούµαστε: 
 

1. Την έγκριση της απόφασης της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για 
διάλυση της σύµβασης παραχώρησης του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – 
Χρηµατοδότηση και Παραχώρηση Εκµετάλλευσης Υπόγειου Σταθµού Αυτοκινήτων 
στο οικόπεδο Φιλίππου», αζηµίως και για τα τρία συµβαλλόµενα µέλη. 

2. Την ανάθεση της εκτέλεσης της απόφασης στον κ. ∆ήµαρχο. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την από 3-10-2006 υπογραφείσα σύµβαση 
παραχώρησης µεταξύ του ∆ήµου Αµπελοκήπων, του αναδόχου παραχώρησης Σ.Α.Α.Θ. Α.Ε. και 
εκ τρίτου της εταιρίας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΕ,  τις διατάξεις του νέου Αναπτυξιακού Νόµου 
Ν.3908/11, τη παράγραφο 7 του άρθρου 62 του Ν.3369/08, την υπ’ αριθµ. ∆ΤΥ 2.187/20.04.2011 
εισήγηση του επιβλέποντα µηχανικού, την υπ’ αριθµ. 5.391/∆ΤΥ 2.377/28.04.2011 γνωµοδότηση 
του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου µας, τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3669/08, τις διατάξεις 
του άρθρου 9 του Ν.2052/92 καθώς και την αίτηση της αναδόχου εταιρίας    

                                                    
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 Κατά πλειοψηφία 

 
Με ψήφους 27 υπέρ (Ακτσελής Γεώργιος, Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη 
Παρασκευή, Καρράς Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης 
Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα, 
Αγοραστός Κωνσταντίνος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος 
Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος)  αποχή 2 (Αθανασιάδης 
Αθανάσιος, ο οποίος ζητά να προχωρήσει η υπηρεσία στην έκδοση άδειας, Βούζας Ηλίας).  
 
Α). Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 4.683/∆ΤΥ 2.081/29.04.2011 απόφασή της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου µας για διάλυση της σύµβασης παραχώρησης του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – 
Χρηµατοδότηση και Παραχώρηση Εκµετάλλευσης Υπόγειου Σταθµού Αυτοκινήτων στο οικόπεδο 
Φιλίππου», αζηµίως και για τα τρία συµβαλλόµενα µέλη (για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στην προεκτεθείσα εισήγηση της υπηρεσίας). . 
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Β)Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 135/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  10 - 5 - 2011 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                          Ο Πρόεδρος ∆.Σ.   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                Γεώργιος Ακτσελής                                                                                                                                        
 


