



Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.
κα Κουκουτέγου Κλ.

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 03-06-2015
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Τηλ. : 2313 313 689 - 690

Αριθμός απόφασης : 156/2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 6 ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ**» αρ. μελ. 88/2013 και προϋπολογισμό 12.628,00 €.

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 03^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 8^η μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 7491/29-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 μελών ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραμίδης Κυριάκος, Αρμπατζάνη – Τσομπανόγλου Μαρία, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Κάτζικας Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Εμεινίδης Αναστάσιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ναλμπαντίδου Αφροδίτη, , Καρράς Ευστράτιος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Κεσόγλου Παύλος, Σουσιόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Αβραμίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Μεζίκης Βασίλειος Γυμνόπουλος Κοσμάς, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Καϊκατζάνη – Χαραλαμπίδου Μαρία, Πεχλιβανίδης Νικόλαος.

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης. Παρέστη η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, απουσίασε η κα Κόππη Ελένη.

Ο αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι σχετικά με το έργο «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 6 ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ**» με αρ. μελ. 88/2013 και προϋπολογισμό : 12.628,00 €, σας ενημερώνουμε ότι:

- ⇒ Με την αριθ. 271/26.08.2013 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
- ⇒ Με την αριθ. 155/03.09.2013 απόφαση Ο.Ε. έγινε η ψήφιση πίστωσης και η απευθείας ανάθεση του έργου στην εταιρεία «Δουμπάρατζης Δημ. Χρήστος», με ποσοστό έκπτωσης (1,00 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- ⇒ Με την αριθ. 403/04.11.2013 απόφαση Δ.Σ. εγκρίνεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου.
- ⇒ Στις 21.04.2015 πραγματοποιήθηκε η Προσωρινή - Οριστική Παραλαβή του έργου από την αρμόδια επιτροπή η οποία έκρινε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν ποσοτικά και ποιοτικά καλώς.

Λαμβάνοντας υπόψη τα άνω αναφερόμενα σας διαβιβάζουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής και παρακαλούμε για την έγκρισή του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ομόφωνα

Α). Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΑΙΔΩΝΟΣ 6 ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ**» αρ. μελ. 88/2013 και προϋπολογισμό 12.628,00 €.

Β). Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 156/2015

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 09 - 06 - 2015

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ο Αντιπρόεδρος

Ε. Κουκουλιώτης

Γεώργιος Κυριλλίδης